

35314
Haut Commissariat du District de Bamako

Direction Regionale de la Sante

Direction Regionale du Développement Social et de L'Economie Solidaire

PRESENTATION

RAPPORT D'ACTIVITES



ET

**PLAN D' OPERATIONS
2004**

314 DISTRICT DE BAMAKO

I. CONTEXTE GENERAL

Le District de Bamako, situé administrativement au même niveau qu'une région, couvre une superficie 267 Km². La population est estimée en 2003 à 1 218 035 habitants. Il est divisé en six communes dont 4 sur la rive gauche du Niger et compte 66 quartiers.

- Situation des aires de santé :

- Situation des CSCOM par rapport aux textes réglementaires :
CSCOM avec agrément : 44/46
CSCOM avec convention : 38/46
- Situation des aires/ potentiel de mise en œuvre des CSCOM (au 30 juin de l'année en cours)

Potentiel	Potentiel des aires de santé			
Communes	Complet	Partiel	Insuffisant	Nul
Commune 1	8	1	1	1
Commune 2	2	3	0	3
Commune 3	6	1		1
Commune 4	8	1	0	0
Commune 5	9	0	0	0
Commune 6	9	1	0	0
TOTAL	42	7	1	5

Nombre d'aires à potentiel insuffisant (avec 1 score = 0)	1	Nombre d'aires à potentiel nul (avec 4 scores = 0)	5
Nombre d'aires à potentiel partiel (avec score = 12) :	7	Nombre d'aires avec moins de 15.000 habitants	15
Nombre d'aires à potentiel complet (avec score = 12) :	42	Nombre d'aires avec 15.000 habitants ou plus	40

Parmi les caractéristiques des aires de santé du District, nous pouvons remarquer que sur les 55 aires qui composent le District, 40 aires (soit 73%) ont des populations qui dépassent 15.000 habitants et ces différentes aires n'ont pas de limites précises. Les aires à potentiel nul sont celles dont les ASACO existent mais qui n'ont pas de structures fonctionnelles. Sur ces dernières 3 sont en chantier et leurancements sont prévus en 2004.

- Situation économique :

Les activités économiques sont prédominées par le secteur secondaire et tertiaire grâce à l'implantation d'au moins 80% des industries (DNSI – 1995) du pays et une forte concentration des structures commerciales, financières, bancaires et administratives. Le District de Bamako avec son statut de « ville capitale » abrite à la fois les services nationaux et sub-régionaux. Concernant le secteur primaire, le maraîchage est la seule activité agricole autorisée par les pouvoirs publics à l'intérieur du périmètre urbain.

- Les grands évènements de l'année 2003 ont été les suivants :

- Le rapatriement des maliens de Côte d'Ivoire
- La biennale artistique et culturelle
- Inondation des quartiers de Missabougou en CVI et de Torokobougou en CV
- Organisation d'une campagne de désinsectisation et de dératisation en CII, CIII, et CV dans le cadre de la lutte anti-vectorielle.

II. SITUATION DU PERSONNEL

Le District de Bamako compte :

o Niveau structures Publiques, et communautaires :

• Médecins	:	77
• Sages femmes	:	164
• IDE	:	59
• Tech Labo	:	17
• Tech Sanitaires	:	39
• Administrateurs sociaux	:	11
• Tech.Sup.Action Sociale	:	45
• Aides sociales	:	2

o Niveau structures privées et Para publiques

• Médecins	:	272
• Sages femmes	:	135
• IDE	:	103

Il existe un système de déploiement des sages-femmes des CSRéf vers les CSCOM. Malgré le maintien de certains médecins admis au concours d'entrée à la fonction publique à leur poste, le déficit en médecin demeure tant au niveau de certains CSCOM qu'au niveau de certains CSREF.

Au niveau du Développement Social et de l'Economie Solidaire, tous les services des communes sont dirigés par des administrateurs sociaux.

Dans le cadre de la formation du personnel, il faut retenir que 8 techniciens de l'Action Sociale suivent actuellement des études supérieures à l'Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux de Bamako. A cela, il faut ajouter qu'un administrateur social a bénéficié d'une disponibilité.

L'analyse de la situation du personnel socio-sanitaire fait ressortir :

a) Insuffisance du personnel spécialisé pour la fonctionnalité des centres de santé de référence de commune :

- o Chirurgiens
- o Gynécologues
- o Techniciens spécialisés (Ophtalmologie, Stomatologie dentisterie, Santé mentale, ORL, Radiologie)
- o Médecins de santé publique

b) Pléthore en Sage femme dans le District :

- o Bien qu'elles restent toujours en nombre important ; les admissions dans les écoles de spécialisation et le déploiement dans les CSCOM tendent à instaurer d'un certain équilibre même s'il est précaire.

c) Besoins :

Niveau des communes :

- o 03 Chirurgiens
- o 06 Médecins en santé publique
- o 03 Pharmaciens au niveau des CSREF fonctionnels
- o 03 Ophtalmologues
- o 06 Techniciens supérieurs en santé publique
- o 04 Techniciens supérieurs en ophtalmologie
- o 05 Techniciens supérieurs en ORL
- o 06 Techniciens supérieurs en kinésithérapie
- o 08 Infirmiers diplômés d'état
- o 01 Médecin en réanimation
- o 03 Médecins en ORL
- o 05 Techniciens supérieurs en radiologie
- o 01 Médecin en échographie
- o 03 Anesthésistes
- o 06 Instrumentalistes
- o 02 Médecins en Stomatologie
- o 07 Techniciens supérieurs de l'Action Sociale

Niveau DRS/DRDSES :

- o 02 Ingénieurs sanitaires
- o 02 Médecins en santé publique
- o 03 Administrateurs sociaux
- o 03 Techniciens supérieurs de l'Action Sociale

III. MATERIELS ET LOGISTIQUES

- **DRDS et communes :** La DRDSES dispose de 3 véhicules dont 2 amortis en service et 1 en épave. Au niveau des communes, il y a une insuffisance notoire en moyens logistiques.

Les priorités sont :

- renforcement du parc-auto de la Direction Régionale du Développement Social de l'Economie Solidaire
- dotation en motos des services du développement social et de l'économie solidaire des communes
- équipement en matériels de bureau et autres
- dotation en matériels de communication au niveau des communes et Direction Régionale du Développement Social et de l'économie solidaire.
- **DRS et communes :**
- Le parc auto/moto de la DRS et des communes reste insuffisant pour l'exécution correcte des activités planifiées. Les besoins en véhicule tout terrain pour l'exécution des activités restent entier en CII, CIII, CV et CVI.

Les priorités sont les suivantes :

- Renforcement du parc auto de la DRS et des communes, par 6 véhicules tout terrain
- Dotation de la DRS et des communes en moto pour le SIS et les programmes suivants : PEV, Lèpre, Sida etc.
- Equipement en matériel de bureau et autres matériels de la DRS.
- Dotation en matériels informatiques de toutes les communes et de la DRS.

A – EFFORTS TECHNIQUES ET FINANCIERS OBTENUS

1. PROCESSUS :

⊕ **Elaboration des PDSC :**

- Validation du PDSC de la commune 1 au niveau régional
- Processus de validation des PDSC en cours par les communes 2, 4 et 5

⊕ **Elaboration du plan opérationnel annuel par l'équipe : DRS/DROSES**

Le rapport d'activités 2003 et le plan d'opération 2004 sont élaborés aux niveaux régional et communal.

L'appui central a consisté-en :

- Appuis concernant l'utilisation des outils du PRODESS ;
- quelques appuis ponctuels dans le cadre du SIS

⊕ **Validation des plans au niveau local (PO cercles) et régional (PO régional)**

Le processus de validation est en cours :

- L'organisation et la tenue des conseils de gestion (6 communes / 6 ont tenu leur conseil.
- L'organisation des Pré – Crocep pour améliorer et finaliser les documents.
- L'organisation du CROCEP

Le processus de collecte de données a duré en moyenne 45 jours.

⊕ **Difficultés**

En 2003, les principaux problèmes ont été :

- L'insuffisance de financements des activités (Fonds PRODESS)
- L'insuffisance des moyens logistiques
- L'insuffisance de personnels qualifiés en informatique
- Les difficultés dans la prise en charge des cas référés en C1, 4 et 5 : non fonctionnalité du partage de coûts

2. POINT SUR L'ORGANISATION DES ASPECTS SPECIFIQUES

Au niveau commune :

- Toutes les supervisions intégrées programmées ont été réalisées
- Les supervisions spécifiques ont eu lieu en
 - PEV – toutes communes
 - Moritorago en C2
 - Hygiène en C4
 - La référence par rapport à certaines spécialités est fonctionnelle en commune 2 et 6 (Odontostomato, ORL, Gynéco)

☑ **Organisation des supervisions et des monitorages :**

- 4/4 supervisions réalisées dans le cadre de la lèpre et de la tuberculose et 1 supervision des 6 dépôts de vente avec évaluation du capital
- 4/4 Supervisions dans le cadre de la surveillance épidémiologique du PFA
- 1/4 Supervisions intégrées a été effectuée. Elle a regroupé des agents de deux Directions. Les supervisions se sont déroulées au niveau des centres de santé des 6 communes avec utilisation du guide de supervision intégrée
- 4/4 supervisions des centres d'alphabétisation.

☒ **Organisation du système de référence et contre référence :**

- Cadre conceptuel élaboré et validé pour la C4.
- Finalisation du cadre conceptuel de la référence de la commune 6 en cours.
- Instauration d'un système de contrat de performance en matière d'application des normes et procédures pour relever les taux des indicateurs de la SR, CPN, PF, CPON dans les CSCOM des communes 1, 4 et 6 (mais les récompenses promises au CSCOM performants n'ont pas pu être disponibles : fin de contrat de PDY/JSI).
- Toutes les communes effectuent des rencontres de monitoring, les communes 2 et 5 ont débuté des séances de monitoring avec les ASACO.

☒ **Point sur la recherche en santé (études, enquêtes ...) :**

- Recherche sur la qualité du diagnostic de la tuberculose en commune 5 en collaboration avec la Faculté de Médecine, l'Université de Montréal et Rennes.
- Réalisation de 7 thèses en commune 5.
- Réalisation 7 études en commune 4.
- Recherche action sur la sécurité vaccinale en CIII et CVI.

☒ **Point sur l'organisation des JNV :**

Le 1^{er} tour s'est déroulé les 5, 6, 7 octobre 2002

- Polio : dose totale reçue = 420.220 ; dose utilisée = 395.459 doses ;
 - Nombre total d'enfants de moins de 5 ans trouvés dans les maisons = 355.439 enfants
 - Nombre total d'enfants de moins de 5 ans vaccinés = 355.439 enfants
- Soit un total de couverture de 100 % avec un taux de perte dans polio de 10,12 %

Au 2^{ème} tour les 9, 10, 11 novembre 2002

- Polio total reçu = 420.000 doses
 - Dose utilisée = 391.780 doses
 - Le nombre total d'enfants de moins de 5 ans dans les maisons = 349.447
- Soit un total de couverture de 100 % avec un taux de perte dans polio de 10,65 %.

☒ **Point sur l'organisation de la médecine traditionnelle :**

Les concertations entre professionnels et équipes socio-sanitaires sont en cours mais très timides. Certains thérapeutes produisent des rapports d'activité (CII).

☒ **Point sur l'organisation de certains programmes particuliers :**

☒ **Situation Lèpre en 2003**

DISTRICT DE BAMAKO	1 ^{er} trimestre			2 ^{ème} trimestre			3 ^{ème} trimestre		
	TOTAL	PB	MB	TOTAL	PB	MB	TOTAL	PB	MB
	81	47	34	83	52	31	92	61	31
TAUX DE PREVALENCE	0.63			0.65			0.71		

Soit un taux de prévalence de la lèpre est de 0,66 ; inférieur à moins d'un cas pour 10.000 habitants sur l'ensemble du District de Bamako.

☒ **Situation de la tuberculose**

TRIMESTRES CONSIDERES	CAS DE TUBERCULOSE PULMONAIRE FROTTIS POSITIF	
	NOUVEAUX CAS	RECHUTES
T1	219	20
T2	244	35
T3	224	6
TOTAL	687	61

Soit un taux de rechutes de 8,8% contre 9,05% en 2002

TRIMESTRES CONSIDERES	RESULTATS DU TRAITEMENT							TOTAL CAS PAR TRIMESTRE
	GUERIS	TRAITEMENT TERMINE	DECEDES	ECHECS	PERDUS DE VUE	TRANSFERES		
Trimestre 1	78	28	6	4	39	10		165
Trimestre 2	62	29	9	3	53	13		169
Trimestre 3	95	37	8	4	35	14		193
Total	235	94	23	11	127	37		527
Pourcentage	44,60%	17,83%	4,36%	2,08%	24,09%	7,02%		99,98%

Les résultats du traitement correspondent à des cas de tuberculose pulmonaire frottis positifs enregistrés 12 à 15 mois auparavant.

Ces résultats nous permettent d'évaluer le succès thérapeutique qui est de 62,43%.

☒ **Lutte contre les MST/VIH/SIDA ;**

- Programme de transmission mère-enfant en cours dans le District au niveau de cinq sites :
- Résultats :
- Nombre de femmes vues en CPN = 25.124
- Nombre de femmes testées séropositives = 259
- Taux de prévalence 3,52% concorde avec celui de la surveillance sentinelle et de l'EDS
- Suivi de la mise œuvre des plans d'action des ONG sélectionnés dans le cadre de la réponse locale « Initiative un Cercle une ONG »
- Rupture de l'approvisionnement en tests VIH dans les CSREF
- Surveillance sentinelle en C⁺ et C4 par le PNLS
- Formation en counseling et suivi des agents formés
- Réalisation des enquêtes qualitatives dans le cadre de la PTME en vue d'élaborer un plan de communication pour le changement de comportement : réalisation de 150 séances d'animation sur le VIH/Sida à l'intention de groupes vulnérables dans les 6 communes ;
- Formation de 40 animateurs de Nyesigiso et 60 personnes handicapées sur le VIH/Sida.

☒ **Lutte contre la cécité**

- Unité ophtalmologique fonctionnelle en C1 et C4 et CV
- 5.688 nouveaux cas toutes affections confondus ont été dépistés
- 456 interventions dont
- 56 cas glaucome
- 471 cas de cataracte
- 94 trichiasis

☒ **PFA/TNN**

- Recueil de données hebdomadairement : 7 cas de PFA : selles prélevés dans les normes aucun cas de polio virus sauvage
- Supervisions réalisées
- CSREF dotés en kit de prélèvement
- Aucun cas de tétanos néonatal

☒ **Lutte contre le paludisme**

Activités menées sont :

- Suivi des activités d'imprégnation dans les 6 communes du District de Bamako
- Vente promotionnelle de moustiquaires imprégnées dans les six communes
- Participation à la 3^{ème} Journée Africaine de Lutte contre le Paludisme
- Suivi des agents formés
- Formation des prestataires des six communes à la prise en charge du paludisme simple et grave.

☒ **Point sur la nutrition**

1°) Distribution de la vitamine A

1^{er} Tour vitamine : 12, 13 juillet 2002

2^{ème} vitamine A tour : 9, 10, 11 novembre 2002

Résultats :

Taux de couverture de 101 % avec un taux de perte de 6 % pour les deux cibles 0-6 mois et 12-15 mois.

2°) Semaine d'intensification des activités de nutrition : SIAN

Nombre d'enfants de 6 à 11 mois ayant reçu la vitamine = 23.718 enfants soit 100 %

Nombre d'enfants de 12 à 59 mois ayant reçu la vitamine = 179.210 enfants soit 84 %.

Obtention du label « Hôpital Ami des Bébé » par la CIV , CII et CVI

Suivi des agents formés.

☒ **Médicaments – vaccins - contraceptifs**

a) Données du SDAME

Situation des capitaux

COMMUNE	CAPITAL 2002	DATE	CAPITAL 2003	DATE
I	4.128.695	6/03/02		
II	12.658.870	11/03/02	9.011.103	16/10/03
III	9.472.764	13/03/02	6.764.615	22/10/03
IV	7.637.017	18/03/02		
V	14.760.766	20/03/02		
VI	9.264.592	25/03/02		

Les capitaux ont subi l'influence de la réduction des prix des médicaments essentiels intervenue au cours du 1^{er} trimestre 2003.

Malgré cela, le capital est maintenu au niveau.

Disponibilité des médicaments du panier

Les médicaments du panier bien que quelques-uns soient moyennement consommés en pénicilline V ont été disponibles durant toute l'année.

- L'approvisionnement en médicaments spécifiques (Lèpre et tuberculose) a été régulier
- L'approvisionnement en test et réactifs a été assuré SAUF POUR LE TEST VIH/Sida

b) Vaccins

L'approvisionnement en vaccin a été régulier

On note une rupture en seringue d'une durée d'un mois environ

c) Contraceptifs

De façon général on note la disponibilité de contraceptifs oraux et injectables dans les dépôts de vente des centres de santé

☒ **Point sur les activités d'hygiène et d'assainissement ;**

- Dotation de 48 associations féminines et 20 CSCOM en permethrine et les 6 CSREF en matériel de protection
- Dotation de 15 CSCOM en KIT d'imprégnation des supports
- Organisation de 3 campagnes de désinsectisations en commune 2, 3 et 5
- Réalisation de 6 supervisions pour le suivi des activités d'imprégnation dans les CSCOM et au niveau des associations féminines
- Elaboration de 2 plans de gestion des déchets biomédicaux en commune 2 et 5
- Réalisation de 2 appuis pour la mise en œuvre des plans de gestion des déchets biomédicaux en commune 2 et 5
- Réhabilitation des incinérateurs de Montfort des CSREF
- Instruction de dossiers de construction
- Construction à usage commercial
Reçus : 367 Autorisés : 67
- Certificats de salubrité pour ouverture d'école privée
Arrivés : 5 Etablis : 3
- Formation continue
 - Formation de 20 agents (médecins, TS) en gestion des déchets biomédicaux
 - Participation de 2 agents de la DRS à la formation sur l'utilisation du logiciel pour le contrôle et la surveillance de la qualité de l'eau de boisson.

☒ **L'élaboration des indicateurs et des supports de collecte du système d'information sanitaire**

- Le taux de réception des rapports des communes est de 100%.
- L'annuaire statistique 2002 du District de Bamako est disponible.
- Le traitement des données du SIS s'est beaucoup amélioré suite aux formations.
- Instauration du système de monitorage dans les communes avec participation des ASACO :
tableau de bord, graphiques cumulatifs dans les CSCOM
- Amélioration dans le recueil des informations au niveau des structures privées et confessionnelles (14 structures fournissent leurs rapports contre 4 en 2002)
- Utilisation timide des fiches opérationnelles dans les CSCOM.

- ☑ **Point sur la mise en œuvre du sous système social :**
 - Validation des indicateurs sociaux
 - Expérimentation des supports de recueil d'information en cours
- ☑ **IEC :**
 - PIC – suivie de l'enfant : réflexion en cours pour l'élaboration du plan. Requêtes adressées aux partenaires pour financement.
- ☑ **La fonctionnalité des organes de Gestion :**
 - Nombre de CSC ayant tenu leurs conseils de Gestion 6/6
 - Nombre d'ASACO ayant renouvelé leur bureau ; 19 / 55
 - Nombre d'ASACO ayant tenu leur Assemblées générales ; 20/55
 - Nombre d'ASACO n'ayant tenu aucune réunion de Comité de Gestion : 3/55
 - Nombre d'ASACO n'ayant tenu aucune réunion de Conseil de Gestion : 13/55
 - On constate :
 - un disfonctionnement des organes de gestions au niveau de certaines aires de santé lié aux conflits internes au sein des ASACO.
 - Une amélioration de l'implication des maires dans l'organisation et la tenue des conseils de gestion des CSREF
- ☑ **Point sur l'organisation du mois de la solidarité :**
 - visite et remise de cadeaux aux 13 personnes les plus âgées du District de Bamako
- ☑ **Point sur la lutte contre la mendicité :**
 - vaste campagne d'information et de sensibilisation en direction des mendiants durant le mois de la solidarité et identification des enfants mendiants
 - Lancement du Projet de réinsertion de 100 enfants mendiants auprès des maîtres artisans
- ☑ **Point sur les activités de Promotion communautaire :**

Réalisation de l'approche communautaire de l'aire de santé de Missabougou en commune 6 en vue de revitaliser le centre de santé
- ☑ **Point sur l'aide sociale :**
 - 28 enquêtes sociales réalisées dont les rapports sont déposés au niveau national
 - 10 demandes d'aides ont été satisfaites pour servir de prise en charge médicale et d'appui en denrées alimentaires
 - Distribution d'une quantité importante de céréales et autres denrées alimentaires à 2.100 personnes rapatriées de la Côte d'Ivoire.
- ☑ **Point sur l'action coopérative :**
 - Réalisation de 6 rencontres d'information et de formation des responsables des sociétés sur la loi n°01-076/AN du 18 juillet 2001 et des stratégies et politiques de promotion des sociétés coopératives
 - Recensement en cours des anciennes coopératives (283 recensés)
 - Appui à l'élaboration des projets de sociétés coopératives
 - La situation des sociétés coopératives dans le District se présente suit :

- anciennes situations : 209 sociétés coopératives dont 14 sont réactualisées conformément à la réglementation en vigueur,
- au cours de l'année 2003 : 30 nouvelles sociétés coopératives ont été créées.

3. RESULTATS OBTENUS

Extension de couverture

ELEMENTS	SITUATION DE DEPART EN 2002	REALISATIONS 2003	OBSERVATIONS
Nombre d'aires avec structure de 1 ^{er} échelon	47	47	
Pourcentage de la population située à moins de 5 km ayant accès aux soins	97%	97%	
Pourcentage de la population située à moins de 15 km ayant accès aux soins	3%	3%	
Pourcentage de la population située à Plus de 15 km ayant accès aux soins	0	0	
Nombre de CCDC	0	0	
Nombre d'approches participatives	8	1	

Les taux d'extension de couverture géographique n'ont pas enregistré d'accroissement, car en 2003 aucune aire de santé n'a été créée dans le District.

Utilisation des services :

INDICATEURS	SITUATION DE DEPART EN 2002	REALISATIONS POUR 2003	OBSERVATIONS
Soins curatifs (nouveaux cas/habitant/an)	0,30	0,37	
Taux de couverture CPN	69%	83%	
Taux d'accouchements assistés	76%	89%	
Taux d'enfants <12 mois complètement vaccinés au DTCP3	90,66%	113%	
Taux de couverture en VAT2	46%	51%	
Taux de prévalence contraceptive (nombre de couples année protection / total femmes en âge de procréer)	3%	4,05%	
Taux de rupture des médicaments du panier	0	0	
Besoins obstétricaux non couverts(taux)		2 77%	
Taux de référence/évacués (cas référés, total nouveaux cas)	1 %	1%	

Les différents indicateurs sont à la hausse. Différentes formations effectuées au cours de la période écoulée :

- Formations dans le cadre de la Prévention de la transmission mère-enfant du VIH/SIDA
- Formation, sur la prise en charge du paludisme
- Formation sur les normes et procédures
- Formation dans le cadre de la mobilisation sociale
- D'amélioration du recueil des données (augmentation du nombre de structures privées
- Meilleure mobilisation sociale (contrat de performance normes et procédures)

Lutte contre l'exclusion :

ELEMENTS	NBRE PREVU	REALISE	% REALISATION	OBSERVATION
Nombre de micro projets y compris DSQ	11	11	100	
Nombre de cercles dotés en banques de céréales	0	0	0	
Nombre de fonds de garantie installés auprès un micro finances	2.500.000	2.500.000	100	Financement DSQ
Nombre d'enfants de parents indigents scolarisés	1.778	1.778	100	
Nombre d'enfants de parents indigents scolarisés	1635	1268		
Réadaptation à base communautaire	703	1000		
Autres (autres à préciser)				
Nbre de personnes Alphabétisés (femmes)	1.554	920	59,20	46 centres de 20 femmes
Nbre de micro-projet financés au titre de l'aide		12 femmes saisonnières		Aide alimentaires, Frais de location, Fonds de commerce
Réadaptation à base communautaire	30	253		Financement de plusieurs partenaires

Financement alternatif de la santé :

ELEMENTS	SITUATION DE DEPART EN 2002	REALISATIONS POUR 2003	OBSERVATIONS
Nombre de mutuelles agréées	0	0	
Nombre de mutuelles créées	0	0	
Nombre de mutuelles non agréées	0	0	
Nombre d'adhérents	0	0	

Le développement du mouvement mutualiste reste encore très timide. Cependant les agents sont formés en mutualités.

4. EFFORTS DE FINANCEMENT DES ACTIVITES POUR L'ANNEE 2003 (1^{er} Janvier au 30 Septembre 2003)

RA « Près » DRS :

Les dépenses pour l'ensemble des acteurs :

Acteurs	Budget prévu	Montant reçu	Taux de mobilisation	Dépenses exécutées	Taux de justification
Etat	109 236	100 925	92,39	100 925	100
Recouvrements	0	0		0	
Communautés	21 000	21 000	100	21 000	100
Partenaires	187 720	111 817	59,57	97 775	100
TOTAL	317 956	233 742	73,51	219 700	100

Les dépenses par partenaire extérieur :

N°	Nom du Partenaire	Budget prévu	Montant reçu	Taux de justification
1.	IDA	46 850	45 014	100
2.	Néerl	29 150	22 494	100
3.	OMS	8 010	2 772	100
4.	UNICEF	52 047	29 772	100
5.	USAID	36 625	8 073	100
6.	Total autres	15 038	3 692	100
	TOTAL	187 720	111 817	100

Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu	Dépenses exécutées	Taux de réalisation
1. Génie civil	0	0	
2. Equipement	28 450	24 100	84,71
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. fonctionnement hors salaires	191 923	98 017	51,07
7. Salaires	97 583	97 583	100
TOTAL	317 956	219 700	69,10

Les dépenses par volet

Volet	Budget prévu	Montant reçu	Taux de mobilisation	Dépenses exécutées	Taux de réalisation
1. Extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins.	154 371	82 039	53,14	75 497	48,91
2. Lutte contre l'exclusion sociale	0	0		0	
3. Financement alternatif de la santé	0	0		0	
4. Développement des ressources humaines	0	0		0	
5. Renforcement institutionnel	163 585	151 703	92,74	144 203	88,15
TOTAL	317 956	233 742	73,51	219 700	69,10

RA « Près » DRDS :

Les dépenses pour l'ensemble des acteurs :

Acteurs	Budget prévu	Montant reçu	Taux de mobilisation	Dépenses exécutées	Taux de justification
Etat	12 265	9 611	78,36	8 933	100
Recouvrements	0	0		0	
Communautés	0	0		0	
Partenaires	36 010	35 909	99,72	33 222	100
TOTAL	48 275	45 520	94,29	42 155	100

Les dépenses par partenaire extérieur :

N°	Nom du Partenaire	Budget prévu	Montant reçu	Taux de justification
1.	IDA	17 350	20 449	100
2.	Néerl	9 160	13 960	100
3.	OMS	1 500	1 500	100
4.	UNICEF	5 000	0	
5.	USAID	3 000	0	
6.	Total autres	0	0	
	TOTAL	36 010	35 909	100

Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu	Dépenses exécutées	Taux de réalisation
1. Génie civil	0	0	
2. Equipement	3 000	1 800	60
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	18 550	19 050	102,70
6. fonctionnement hors salaires	26 725	21 305	79,72
7. Salaires	0	0	
TOTAL	48 275	42 155	87,32

Les dépenses par volet

Volet	Budget prévu	Montant reçu	Taux de mobilisation	Dépenses exécutées	Taux de réalisation
1. Extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins.	10 660	13 059	122,50	10 372	97,30
2. Lutte contre l'exclusion sociale	11 700	8 200	70,09	8 200	70,09
3. Financement alternatif de la santé	8 850	11 350	128,25	11 350	128,25
4. Développement des ressources humaines	0	0		0	
5. Renforcement institutionnel	17 065	12 911	75,66	12 233	71,68
TOTAL	48 275	45 520	94,29	42 155	87,32

RA « Près » COMPILER :

Les dépenses pour l'ensemble des acteurs :

Acteurs	Budget prévu	Montant reçu	Taux de mobilisation	Dépenses exécutées	Taux de justification
Etat	1 272 119	849 884	66,81	849 206	98,31
Recouvrements	160 557	203 670	126,85	201 456	98,35
Communautés	80 536	69 269	86,01	69 269	100,00
Partenaires	563 559	340 682	60,45	322 783	100,28
TOTAL	2 076 771	1 463 505	70,47	1 442 714	98,84

Les dépenses par partenaire extérieur :

N°	Nom du Partenaire	Budget prévu	Montant reçu	Taux de justification
1.	Néerl	125 645	104 582	88,83
2.	USAID	43 725	8 073	100,00
3.	UNICEF	134 103	52 886	94,82
4.	BM	64 200	65 463	100,00
5.	OMS	53 725	7 195	100,00
6.	autres	142 161	92 483	100,00
	TOTAL	563 559	340 682	97,27

Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu	Dépenses exécutées	Taux de réalisation
1. Génie civil	440 379	251 689	57,15
2. Equipement	257 396	79 472	30,88
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	132 087	127 983	96,89
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	154 705	67 270	43,48
6. fonctionnement hors salaires	458 050	276 412	60,35
7. Salaires	634 154	639 888	100,90
TOTAL	2 076 771	1 442 714	69,47

Les dépenses par volet

Volet	Budget prévu	Montant reçu	Dépenses exécutées	Taux de mobilisation	Taux de réalisation
1. Extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins.	1 683 718	1 220 836	1 208 223	72,51	98,97
2. Lutte contre l'exclusion sociale	52 893	15 971	15 971	30,19	100,00
3. Financement alternatif de la santé	38 201	13 391	13 391	35,05	100,00
4. Développement des ressources humaines	97 391	44 845	44 845	46,05	100,00
5. Renforcement institutionnel	204 568	168 462	160 284	82,35	95,15
TOTAL	2 076 771	1 463 505	1 442 714	70,47	98,58

Situation synthétique de l'ensemble :

Acteurs	Budget prévu	Montant reçu	Dépenses exécutées	Dépenses justifiées
Commune 1	260 379	182 564	182 564	187 514
Commune 2	234 309	199 097	197 288	197 288
Commune 3	323 303	184 380	184 380	184 380
Commune 4	264 754	236 187	234 612	232 021
Commune 5	378 706	304 134	304 134	283 513
Commune 6	249 089	77 881	77 881	79 354
DRS	317 956	233 742	219 700	219 700
DRDS	48 275	45 520	42 155	42 155
TOTAL	2 076 771	1 463 505	1 442 714	1 425 925

5. EFFICIENCE DU PROGRAMME

Malgré la mise à disposition tardive des ressources, les équipes sont parvenues à des résultats encourageants :

- l'amélioration de la collaboration avec les municipalités, la société cible et les communautés
- une plus grande implication des ONG et associations dans les activités de santé, d'hygiène et d'assainissement
- une amélioration du taux d'utilisation des services surtout dans le curatif, la CPN, les accouchements, les VAT2 et timidement au niveau de la PF.
- une progression importante dans la lutte contre le Sida par la mise en œuvre d'un programme PTME qui a permis d'apprécier la prévalence du VIH/Sida chez les femmes enceintes 3,52 %
- élaboration d'un document d'orientation sur la santé urbaine.

B . ANALYSE DES STRATEGIES ET DES PRIORITES PAR RAPPORT AUX RESULTATS ATTENDUS ET OBTENUS

1. EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DU CROCEP 2002

RECOMMANDATIONS	RESPONSABLES D'EXECUTION	ETAT D'EXECUTION	OBSERVATIONS
1. Intensifier l'IEC en faveur du programme de lutte contre le Sida	CSREF, SDES, PNLS	En cours	
2. Intensifier l'IEC sur la PFA et respecter les normes pour les prélèvements	DRS, CSREF, SDES	Réalisé, sensibilisation des cabinets privés des thérapeutes traditionnels de la population générale	
3. Veiller aux respects des normes de prélèvement des échantillons de selles	DRS, CSREF	Distribution des directives à tous les niveaux ; disponibilité des kits de prélèvements	
4. Appuyer les ONG dans le cadre de la participation communautaire dans le cadre de l'initiative « un cercle, une ONG »	CSREF, SDES	Supervision des activités par la DRS, les CSREF et Enda-Tiers-Monde	
5. Créer un cadre de collaboration entre les ONG et les centres de dépistage volontaire	DRS, DRDS, CSREF	N.R.	
6. Réfléchir sur un mécanisme de gestion appropriée des moustiquaires imprégnées	DNS, DAF, DRS, CSREF, PLP	Il n'existe pas de moustiquaires à gérer dans les CSREF ; dernier stock écoulé par la vente promotionnelle	
7. Coordonner les activités de vulgarisation des moustiquaires imprégnées	DNS, DRS, CSREF, PLP	Vente de moustiquaires confiées aux privées	
8. Mettre en œuvre les programmes d'assainissement des communes et appliquer les textes réglementaires en vigueur	DRS, CSREF	Programme en cours d'exécution Supervision régulière	

RECOMMANDATIONS	RESPONSABLES D'EXECUTION	ETAT D'EXECUTION	OBSERVATIONS
9. Veiller au respect du circuit d'approvisionnement en médicaments essentiels dans les formations sanitaires publiques, para-publiques et communautaires selon le SDAME	DNP, DRS, CSREF	Circuit respecté	
10. Veiller à l'application correcte de l'esprit de la décision n°95-198/MSSPA/SG, fixant les prix de vente des médicaments essentiels dans les formations sanitaires publiques et communautaires	DNP, DRS, CSREF	Abrogation de la dite décision, application d'une tarification fixe par produit	
11. Mettre en place et appuyer les commissions locales de lutte contre la vente illicite des médicaments	DNP, DRS, CSREF, Mairies	Commission mise en place, élaboration du rapport d'activité en cours	
12. Prendre toutes les dispositions utiles pour le décaissement à temps des fonds destinés à l'exécution des PO	DNS, DAF, DNDS	N.R.	Retard dans la mise à disposition
13. Accélérer la validation des indicateurs sociaux	DRDS, SDES	R	
14. Accélérer le processus de mise en œuvre de la référence dans les CII – III et VI	DNS, DAF, DRS	Cadre conceptuel élaboré en cours de validation en CVI Site identifié en CII, demande d'acquisition de terrain en cours CII, début des travaux en CVI	Bureau des entrées
15. Renouveler le parc auto moto des 6 communes et des 2 directions régionales	DNS, DAF	Partiellement réalisé	
16. Effectuer des recherches pour situer les goulots d'étranglement dans la création des mutuelles	DRDS, SDES, CSREF	N.R.	
17. Fournir à temps les pièces justificatives des fonds reçus	DRS, DRDS, CSREF	Efforts faits dans ce sens	
18. Former les agents dans la prise en charge efficace de la tuberculose	DNS, DRS, CSREF	Agents des 6 communes formés	
19. Etargir les réunions du CROCEP aux maires de communes et aux présidents des FELASCOM	DRS, DRDS	Toutes ces personnalités ont été invitées au présent CROCEP	

RECOMMANDATIONS	RESPONSABLES D'EXECUTION	ETAT D'EXECUTION	OBSERVATIONS
20. Sélectionner les données à intégrer dans le canevas de présentation	DNS, DRS, DRDS	Canevas révisé	
21. Organiser des supervisions au niveau des comptables des centres de santé de référence des communes	DAF, DRS	Supervision réalisée dans les 6 communes	
22. Instituer un cadre de collaboration entre les ordres professionnels, les ONG, les associations des structures privées, la DRS et les médecins-chefs des CSREF	DNS, DRS	N.R.	
23. Adapter les supports de collecte des données aux activités des structures privées	DNS, DRS, CSREF,	Données intégrées dans les supports des CSREF	Supports adaptés prévus dans la révision du SIS
24. Faire une large information sur l'accès au fonds national de solidarité	DRS, DRDS, CSREF,	R.	
25. Impliquer les structures privées, ONG et associations aux réunions de planification et de monitoring	DRS, CSREF	Dispositions en cours	
26. Renforcer la PTME dans les communes tests	DRS, UNICEF	R.	
27. Evaluer la PTME dans les communes tests, avant son extension dans les autres communes	DRS, UNICEF	Revue faite, directives élaborées	
28. Prendre les dispositions nécessaires pour inviter tous les partenaires au PRE-CROCEP	DRS, DRDS, CSREF	Réalisé	
29. Assurer la diffusion des résultats des recherches opérationnelles (thèse, études)	DRS, DRDS, CSREF	En cours	

2. CONCLUSIONS, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES

La validation à temps des PO par le niveau National et la mise à disposition régulière des ressources financières constituent la première condition d'atteinte du niveau des indicateurs fixés. La consolidation des acquis en matière de collaboration avec les collectivités décentralisées, la société civile demeure une priorité.

L'insuffisance du personnel qualifié au niveau de certains CSCOM, la non complétude du plateau technique. Les CSREF surtout en terme de personnel et matériel pour les spécialités, l'insuffisance et la vétusté du matériel en général dans toutes les structures, le retard dans la réhabilitation extension du CSREF, constituent autant de contraintes à lever pour une meilleure efficacité du programme.

Les perspectives sont l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement de la santé adapté aux spécificités du milieu urbain s'articulant autour des axes stratégiques du PRODESS II avec comme finalité offre de soins de qualité et équité pour toutes les populations du District.

C. PLANIFICATION 2004

1. PROCESSUS ENVISAGE COMPTE TENU DE L'EXPERIENCE DE L'ANNEE 2003

- o Renforcement des appuis pour l'élaboration et la révision des PDSC
- o Renforcement des appuis au niveau opérationnel dans le cadre de la mise en œuvre des PO.
- o Renforcement de la collaboration avec les collectivités décentralisées et différents partenaires
- o Instauration des contrats de performance pour l'atteinte des objectifs de couverture

2. GRANDES ORIENTATIONS ET STRATEGIES POUR L'AN 2004

Les orientations et stratégies pour l'AN 2004 pour la DRS:

- o Renforcement de la planification et le monitoring des activités du PMA au niveau des Cscm particulièrement pour les 4 programmes prioritaires (PEV ; PNSR ; PNLP ; PTME)
- o Amélioration de la participation des ASACO, des privées et des partenaires locaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des micro plans des Cscm
- o Instauration des contrats de performance en vue d'améliorer la qualité et la couverture des services PEV dans le district
- o Elaboration d'un Plan Intégré de communication pour la survie des mères et des enfants(PIC Survie) concernant, pour cette année, principalement 4 programmes prioritaires (PEV ; PNSR ; PNLP ; PNLS, PTME)
- o Poursuite de la mise en œuvre du projet de la prévention de la transmission mère-enfant dans 3 CSREF et 6 Cscm tests.
- o Extension du programme de la prévention de la transmission mère enfant au niveau des 5 sites : 1CSREF et 1 CSCOM en CII et 3 CSCOM en CIII.
- o Promotion de la démocratie sanitaire et de la participation communautaire
- o Réorganisation du système de santé en milieu urbain
- o Réduction des obstacles financiers et autres obstacles à l'accès aux soins
- o Amélioration de l'information sanitaire
- o Promotion des ouvrages d'assainissement (Dalles samplat)
- o Hygiène hospitalière et gestion des déchets biomédicaux dans la formation sanitaire
- o Promotion de l'éducation à l'hygiène dans les établissements scolaires.
- o Renforcement des capacités en matière de surveillance intégrée des maladies à potentiel épidémique.
- o Renforcement des capacités à travers la formation continue du personnel.
- o Promotion de la recherche-action.

Les orientations 2004 pour la DRDS/ES sont axées sur :

- o la protection spécifique des groupes vulnérables
- o la mobilisation sociale
- o l'appui à la promotion des pauvres
- o l'appui à la promotion des personnes handicapés
- o l'appui au Développement des mutuelles, à l'organisation de la référence et des sociétés coopératives
- o forte consolidation des actions et du renforcement des axes de collaboration avec les partenaires dans la mise en œuvre du programme protection Mali-Unicef.
- o la formation continue du personnel
- o le démarrage du programme de développement urbain de Bamako
- o la réinsertion de 100 enfants auprès de 25 maîtres artisans.

3. PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1. Organisation des aspects spécifiques :

o Supervisions :

- Trimestrielles avec des équipes multidisciplinaires : dont deux avec le niveau national
- Supervisions spécifiques pour certains programmes (Lèpre, Tuberculose, Hygiène, Pharmacie, PEV, PTME)

o Recherche en santé :

- Poursuite de la recherche sur la qualité du diagnostic de la tuberculose en commune V
- Formation en recherche action des équipes régionales et de communes
- Encadrement des étudiants en Médecine pour leur thèse en commune IV, V et I.
- Poursuite des recherches sur le PEV (EPIVAC)

o Système de référence et contre référence :

- Elaboration des cadres conceptuels de la référence pour les communes II et III
- Organisation des ateliers sur les cadres conceptuels en commune VI, II et III
- Démarrage effectif de la référence en CVI
- Evaluation de la référence de la commune I, V et IV
- Formation du personnel sur la référence en CVI
- Instauration des contrats de performance pour l'atteinte des objectifs de couverture des activités
- Mise en place des mesures nécessaires pour la sécurité transfusionnelle au niveau des communes I, IV, V.

o Journées Nationales de Vaccination :

- Organisation des JNV pour l'administration de la Vit A et éventuellement rougeole dans les communes du District
- Renforcement de l'implication des autorités du District et des municipalités dans l'organisation et la mise en œuvre des JNV.

o Médecine traditionnelle :

- Concertation avec les tradipraticiens en collaboration avec la Division médecine traditionnelle de l'INRSP
- Promotion de la collaboration des thérapeutes traditionnels avec les CSREF dans le domaine de la prévention et la lutte contre la maladie

o Programmes particuliers :

➤ Lèpre

- Poursuite des activités de prise en charge en vue du maintien des acquis pour l'élimination de la lèpre dans le district
- Recherche des perdus de vue
- Renouvellement des motos des chargés lèpre

➤ Tuberculose

- Suivi de la mise en œuvre de la stratégie DOTS ;
- Recherche des perdus de vue
- Poursuite de la collaboration avec l'Ecole de Médecine en vue de l'extension de la recherche sur la qualité du diagnostic, la formation et le suivi du personnel
- Augmentation du taux de succès thérapeutique.

o **IST / VIH / SIDA :**

- Appui à l'élaboration des plans d'action 2004 des ONG dans le cadre de la réponse locale
- Intégration de la PTME dans le PMA d'un CSREF et 4 CSCOM
- Formation du personnel en counseling et en directives techniques
- Disponibilité des tests VIH dans les CSREF et CSCOM
- Renforcement de l'IEC à tous les niveaux
- Renforcement de la collaboration avec les PVVIH et la société civile et les autres ONG évoluant dans le cadre du Sida

o **Lutte Contre la Cécité :**

- Renforcement de l'équipement des CSREF de la Commune I, CV et IV
- Mise en œuvre de la stratégie CHANCE dans la lutte contre le trachome

o **Paralysies Flasques Aiguës / Tétanos Neo - Natal :**

- Assurer la surveillance épidémiologique des PFA/TNN dans le District
- Doter les 6 communes en kits de prélèvement
- Lutte contre le paludisme :
- Formation des prestataires pour le renforcement des capacités dans la prise en charge du paludisme simple et grave.
- Assurer le suivi des agents formés.
- Assurer la formation et l'approvisionnement des relais au niveau ménage dans les communes.
- Continuer la promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnées.

o **Nutrition :**

- Renforcer l'information sur l'utilisation du sel iodé.
- Organiser une campagne de distribution de vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois.
- Distribution systématique du fer folate aux femmes qui fréquentent les CPN des Cscm et des CSRef.
- Appuyer les ONG et Associations de femmes dans la lutte contre les TDCI dans le District.
- Organiser une campagne radiophonique sur la lutte contre les TDCI dans le District de Bamako.
- Formation des prestataires en gestion de la lactation.
- Suivi des agents formés.
- Mettre en œuvre les recommandations issues de l'auto évaluation en vue de l'obtention de label « Hôpital Ami des Bébé » dans les 2 Cscm du District .

o **Disponibilité des médicaments essentiels :**

- Evaluer les dépôts pharmaceutiques des 6 Cscm.
- Former les laborantins privés à la stratégie de la qualité des services.
- Suivre les laborantins formés.
- Assurer la disponibilité des médicaments du panier.
- Former les comptables des communes à la gestion financière des Cscm.

o **Mise en œuvre du SIS :**

- Elaboration de l'annuaire statistique du District 2003
- Poursuite de la formation des chargés SIS en analyse et traitement des données au niveau des Cscm
- Suivi des agents formés
- Organisation des monitorages au niveau des aires pour l'amélioration de la qualité des soins
- Dotation des chargés SIS en moyen logistique

- o **Mise en œuvre du sous système social :**
- Expérimentation des supports de collecte
- Utilisation des indicateurs validés
- o **IEC :**
- Finalisation du plan intégré de communication pour le District de Bamako pour un changement de comportement en faveur de la survie des jeunes enfants (PIC – survie)

3.2. Extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins :

3.2.1. Extension de couverture :

ELEMENTS	SITUATION DE DEPART EN 2003	PREVISIONS 2004	OBSERVATIONS
Nombre d'aires avec structure de 1 ^{er} échelon	47	50	3 aires en chantier (Ouolofobougou, Korofina-Nord, Boulkassoumbougou 1)
Pourcentage de la population située à moins de 5 km ayant accès aux soins	97%	98%	
Pourcentage de la population située à moins de 15 km ayant accès aux soins	3%	2%	
Pourcentage de la population située à Plus de 15 km ayant accès aux soins	0	0	
Nombre de CCDC	0	4	
Nombre d'approches participatives			
Autres à préciser			

3.2.2. Utilisation des services :

INDICATEURS	SITUATION DE DEPART EN 2003	PREVISIONS POUR 2004	OBSERVATIONS
Soins curatifs (nouveaux cas/habitant/an)	0,37%	0,4%	
Taux de couverture CPN	83%	85%	
Taux d'accouchements assistés	89%	91%	
Taux d'enfants <12 mois complètement vaccinés au DTCP3	100%	100%	
Taux de prévalence contraceptive (nombre de couples année protection / total femmes en âge de procréer)	4,03%	5%	
Taux de rupture des médicaments du panier	0	0	
Besoins obstétricaux non couverts	2,07%	1,5%	
Taux de référence/évacuation (cas référés-évacués /total nouveaux cas)	1%	3%	

Le niveau d'atteinte des indicateurs dépend de plusieurs facteurs inter liés dont :

- La fonctionnalité elle-même dépendante d'un plateau technique complet :
- Personnel qualifié en nombre requis et suffisamment motivé
- Locaux appropriés répondant aux normes
- Matériel en quantité suffisante
- Disponibilité des médicaments essentiels
- PMA complet avec l'ensemble des activités disponibles tous les jours.
- Les supervisions formatives régulières

- L'élaboration de micro plans et l'exécution des contrats de performance.

3.3. Lutte contre les exclusions :

L'organisation du mois de solidarité

Le mois de solidarité sera célébré avec détermination ainsi il aura :

- de visite aux personnes âgées
- des émissions radios et télévisions, des conférences sur la politique de solidarité
- appui aux financements des projets en faveur des groupes vulnérables

ELEMENTS	SITUATION DE DEPART EN 2003	PREVISIONS POUR 2004	OBSERVATIONS
Nombre de micro projets y compris DSQ	17	31	
Nombre de cercles dotés en banques de céréales	0	2	
Nombre de fonds de garantie installés auprès des micro finances	3	2	
Nombre d'enfants de parents indigents scolarisés	1714	1517	
Nombre de personnes Alphabétisées	1268	2613	
Réadaptation à base communautaire	1000	100	
Autres (autres à préciser)		5	Comités de leaders

3.4. Financement alternatif de la santé :

ELEMENTS	SITUATION DE DEPART EN 2003	PREVISIONS POUR 2004	OBSERVATIONS
Nombre de mutuelles agréées	1	15	
Nombre de mutuelles créées	1	15	
Nombre de mutuel non agréés	0	0	
Nombre d'adhérents	50	250	
Autres		3	Groupements féminins

- Le Développement du mouvement mutualiste est très timide.
- Les activités d'IEC auprès des communautés afin d'impulser les mutuelles ne sont pas financées.
- Il faut envisager un programme spécifique de développement des mutuelles et qui sera soumis à un partenaire pour son financement.

3.5. Développement des ressources humaines :

TYPE DE FORMATION	NOMBRE D'AGENTS PREVUS	LIEU DE FORMATION	DUREE DE LA FORMATION
- Former le personnel en économie solidaire	30	Bamako	6 jours
- Former le personnel des directions régionales en informatique	10	Bamako	30 jours
- Former les agents sociaux aux concepts et techniques de planification basée sur la méthode GAR, en deux sessions	60	Bamako	12 jours
- Former le personnel socio-sanitaire en approche communautaire	30	Bamako	12 jours
- Former un agent à l'institut national de formation des travailleurs sociaux	1	Bamako	1 an
- Recyclage des comptables des communes sur la gestion des ASACO et CSCOM	12	Bamako	5 jours
- Former le personnel CSCOM, ASACO en hygiène publique et salubrité en 2 sessions	50	Bamako	5 jours/session
- Former les prestataires sur les directives PTME en 6 sessions	120	Bamako	5 jours/session
- Former 30 enseignantes en éducation à l'hygiène en C1	30	Bamako	5 jours
- Former les gérants et comptables des dépôts à la gestion du SDAME	15	Bamako	5 jours
- Former le personnel sur les référentiels révisés en PTME	30	Bamako	5 jours
- Former les agents PEV sur les supports (60 agents en 2 sessions)	60	Bamako	5 jours/session
- Former les agents SIS (30) sur les outils informatique et le SIS	30	Bamako	5 jours
- Former les prestataires C1, 4, 5 sur la sécurité transfusionnelle	15	Bamako	5 jours
- Former les laborantins en matière d'assurance qualité	25	Bamako	7 jours
- Former le personnel de 2 communes en normes et procédures/SR (3 sessions)	90	Bamako	10 jours
- Former les formateurs en PCIME	15	Bamako	10 jours
- Former les prestataires sur le module révisé IST / Approche syndromique	90	Bamako	10 jours/session
- Former les prestataires à l'utilisation des seringues autobloquantes (2 sessions)	74	Bamako	21 jours
- Formation de formation de formateurs en gestion des déchets biomédicaux	20	Tabacoro	4 jours
- Formation des maçons en technique de construction de calles samplat	15	Bamako	3 jours


- La mise à disposition tardive des fonds ou l'incertitude dans l'acquisition du financement des formations font qu'elles n'ont plus de périodicité.

- L'insuffisance et la vétusté du matériel des structures de santé rendent difficilement applicables les connaissances acquises.
- Un effort reste toujours à faire au niveau des responsables de services pour le choix des participants aux différentes formations.
- L'attention des autorités est à attirer sur l'insuffisance d'accès du personnel du District à des bourses de formation à l'étranger.

3.6. Renforcement institutionnel :

- Amélioration de l'environnement du travail : réhabilitation et équipement du CSRéf de la Commune III et des deux directions
- Collaboration intersectorielle
- Collaboration avec les ONG/Associations

ELEMENTS	SITUATION DE DEPART EN 2003	PREVISION POUR 2004	OBSERVATIONS
Nombre d'études architecturales	1	3	
Equipements et moyens logistiques	6 ambulances 2 véhicules de liaison	7 véhicules tout terrain, 10 ordinateurs, 20 motos, 2 photocopieuses, 1 appareil multimédia	
Supports IEC		Supports pour tous les programmes en quantité suffisante	
Autres à préciser			



4. FINANCEMENT DES ACTIVITES (en 000 de francs CFA)

P.O « Près » DRS :

Les budgets pour l'ensemble des acteurs :

Acteurs	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
Etat	60 052	22	60 052	0
Recouvrements	800	0	800	0
Communautés	0	0	0	0
Partenaires	211 850	78	145 200	66 650
TOTAL	272 702	100	206 052	66 650

Les budgets par partenaire extérieur :

	Nom du Partenaire	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
1.	OMS	13 200	6	10 200	3 000
2.	UNICEF	45 400	21	28 400	17 000
3.	Néerl	57 350	27	37 350	20 000
4.	USAID	39 500	19	33 500	6 000
5.	IDA	49 400	23	28 750	20 650
6.	Autres	7 000	3	7 000	0
	TOTAL	211 850	100	145 200	66 650

Les budgets par catégorie :

	Catégorie	Budget prévu	Pourcentage
1.	Génie civil	20 000	7
2.	Équipement	46 650	17
3.	Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0
4.	Assistance technique	17 000	8
5.	Formation	11 050	4
6.	Fonctionnement hors salaires	137 002	50
7.	Salaires	41 000	15
	TOTAL	272 702	100

Les budgets par volet :

	Volet	Budget prévu	Pourcentage
1.	Extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins.	100 250	43
2.	Lutte contre l'exclusion sociale	0	0
3.	Financement alternatif de la santé	0	0
4.	Développement des ressources humaines	20 750	9
5.	Renforcement institutionnel	112 802	48
	TOTAL	233 802	100

Les budgets par trimestre :

	Période	Budget prévu	Pourcentage
1 ^{er}	trimestre	96 438	35
2 ^{ème}	trimestre	71 588	26
3 ^{ème}	trimestre	71 438	26
4 ^{ème}	trimestre	33 238	12
	TOTAL	272 702	100

P.O « Près » DRDS :

Les budgets pour l'ensemble des acteurs :

Acteurs	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
Etat	35 785	32	35 785	0
Recouvrements	0	0	0	0
Communautés	0	0	0	0
Partenaires	75 300	68	50 800	24 500
TOTAL	111 085	100	86 585	24 500

Les budgets par partenaire extérieur :

	Nom du Partenaire	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
1.	UNICEF	2 000	3	2 000	0
2.	USAID	1 800	2	1 800	0
3.	Néeri	13 000	17	11 000	2 000
4.	IDA	39 500	52	17 000	22 500
5.	Canada	6 000	8	6 000	0
6.	Autres	13 000	17	13 000	0
	TOTAL	50 800	100	50 800	24 500

Les budgets par catégorie :

Catégorie	Budget prévu	Pourcentage
1. Génie civil	0	0
2. Equipement	24 500	22
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0
4. Assistance technique	0	0
5. Formation	19 500	18
6. Fonctionnement hors salaires	67 085	60
7. Salaires	0	0
TOTAL	111 085	100

Les budgets par volet :

Volet	Budget prévu	Pourcentage
1. Extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins.	9 000	8
2. Lutte contre l'exclusion sociale	18 800	17
3. Financement alternatif de la santé	12 000	11
4. Développement des ressources humaines	9 000	8
5. Renforcement institutionnel	62 285	56
TOTAL	111 085	100

Les budgets par trimestre :

Période	Budget prévu	Pourcentage
1 ^{er} trimestre	28 570	26
2 ^{ème} trimestre	22 371	20
3 ^{ème} trimestre	34 574	31
4 ^{ème} trimestre	25 570	23
TOTAL	111 085	100

P.O « Près » COMPILER :

Les budgets pour l'ensemble des acteurs :

Acteurs	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
Etat	662 524	28	557 134	105 390
Recouvrements	213 308	9	201 298	12 010
Communautés	97 199	4	76 799	20 400
Partenaires	1 378 556	59	764 451	614 105
TOTAL	2 351 587	100	1 599 682	751 905

Les budgets par partenaire extérieur :

	Nom du Partenaire	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
1.	OMS	141 304	10	120 239	21 065
2.	UNICEF	176 691	13	112 241	64 450
3.	Néerl	264 754	19	77 655	187 099
4.	BM	498 627	36	288 401	210 226
5.	USAID	89 154	6	-35 111	124 265
6.	Autres	208 026	15	201 026	7 000
	TOTAL	1 378 556	100	764 451	614 105

Les budgets par catégorie :

	Catégorie	Budget prévu	Pourcentage
1.	Génie civil	339 274	14
2.	Equipement	412 631	18
3.	Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	199 397	8
4.	Assistance technique	17 000	1
5.	Formation	265 029	11
6.	Fonctionnement hors salaires	627 091	27
7.	Salaires	491 165	21
	TOTAL	2 351 587	100

Les budgets par volet :



	Volet	Budget prévu	Pourcentage
1.	Extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins.	1 739 187	74
2.	Lutte contre l'exclusion sociale	101 964	4
3.	Financement alternatif de la santé	26 550	1
4.	Développement des ressources humaines	212 311	9
5.	Renforcement institutionnel	271 575	12
	TOTAL	2 351 587	100

Les budgets par trimestre :

	Période	Budget prévu	Pourcentage
1 ^{er}	trimestre	495 914	21
2 ^{ème}	trimestre	915 902	39
3 ^{ème}	trimestre	644 332	27
4 ^{ème}	trimestre	295 439	13
	TOTAL	2 351 587	100

Situation synthétique de l'ensemble :

Acteurs	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
Commune 1	377 606	16	241 400	136 206
Commune 2	328 388	14	226 778	101 610
Commune 3	212 574	9	172 559	40 015
Commune 4	368 857	16	259 397	109 460
Commune 5	300 977	13	231 127	69 850
Commune 6	379 398	16	175 784	203 614
DRS	272 702	12	206 052	66 650
DRDS	111 085	5	86 585	24 500
TOTAL	2 351 587	100	1 599 682	751 905



Le budget prévisionnel d'ensemble dépasse le PTI 2004 de +476 895 francs CFA à cause de la programmation d'un certain nombre d'activités hors PTI qui devront être financées par de nouveaux partenaires.

5. SUPPOSITIONS IMPORTANTES POUR LA REALISATION DU PROGRAMME

Au niveau de la DRDSES :

- le personnel est très insuffisant, à cet effet il faudrait mettre à disposition du personnel
- les ressources matérielles également sont insuffisantes
- la direction bénéficie de l'appui technique de la coopération française

Au niveau de la DRS :

- Renforcement du personnel en médecin pour un meilleur suivi de tous les programmes ;
- Equipement en matériel audiovisuel et informatique (multimédia)
- La satisfaction des besoins exprimés en termes de personnel, de matériels et des ressources financières acquis à temps pour l'exécution des activités sont les conditions nécessaires pour l'attente des objectifs fixés.

6. CONCLUSIONS GENERALES

La mise en œuvre des stratégies pour l'amélioration de la qualité des services a permis l'amélioration des taux d'utilisation des services.

Par contre, la mise en place des équipements et la réalisation des infrastructures ont été insuffisantes.

D'une façon générale, les chronogrammes d'exécution des activités n'ont pas pu être respectés cela à cause du retard ou de l'absence de financement.

DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE
DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT
SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

CALENDRIER DES TRAVAUX DU CROCEP 2003 DU DISTRICT DE BAMAKO
(2,3, 4 Décembre 2003)

Jours	Horaires	Activités	Responsables
Jour 1	8H00-9H00	- Installation des participants	ESSR
	9H00-10H00	- Cérémonies d'ouverture	Haut Commissaire
	10H00-11H00	- Présentation des participants - Interventions des directeurs - Lecture et adoption du calendrier	Directeurs
	11H00-11H30	- Présentation des points d'exécution des recommandations 2002	Directeurs
	11H30-12H00	Pause-café	
	12H00-13H00	- Présentation – Discussion du RA et du PO de la commune III	Equipe Socio-Sanitaire
	13H00-14H00	- Présentation – Discussion du RA et du PO de la commune II	
	14H00-15H00	Pause-déjeuner	
	15H00-16H00	- Présentation – Discussion du RA et du PO de la commune I	Equipe Socio-Sanitaire
Jour 2	9H00-9H30	-Lecture et adoption synthèse jour 1	Equipe Socio-Sanitaire
	9H30-10H30	- Présentation – Discussion du RA et du PO de la commune IV	Equipe Socio-Sanitaire
	10H30-11H30	- Présentation – Discussion du R.A et du P.O de la commune V	Equipe Socio-Sanitaire
	11H30-12H00	Pause-café	
	12H00-13H00	- Présentation – Discussion du R.A et du P.O de la commune VI	Equipe Socio-Sanitaire
	13H00-14H00	- Présentation – Discussion des documents des directions régionales santé et développement social	DRS/DRDES
	14H00-15H00	Pause-déjeuner	
	15H00-15H30	- Présentation des partenaires	Partenaires
Jour 3	9H00-10H00	- Lecture et adoption synthèse jour 2	DRS/DRDES
	10H00-10H30	- Validation des P.O	
	10H30-11H00	Pause-café	
	11H00-13H30	- Rédaction et lecture des recommandations	ESSR
	13H30-15H00	Pause-déjeuner	
	15H00-15H30	- Clôture des travaux	Haut Commissaire

1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Tableau 1: Généralités sur la Région

Nom de la Région	Bamako
Régions ou pays limitrophes	
Distance capitale nationale – capitale régionale	
Superficie	
Population totale (DNSI)	1 278 149
Taux de croissance de la population régionale	2,2
Nom des Cercles / Zones	Populations des Cercles
1 Commune I	240 789
2 Commune II	135 449
3 Commune III	100 755
4 Commune IV	213 653
5 commune V	240 530
6 Commune VI	346 859
7 0	0
8 0	0
9 0	0

Pour la population totale : le chiffre du recensement définitif DNSI 1998 multiplié par le taux d'accroissement spécifique du cercle ou par 2,2%.

Les populations cibles sont calculées à partir des données DNSI.

2 DONNÉES DEMOGRAPHIQUES

Tableau 2: Populations cibles par tranches d'âge de 2003

POPULATIONS CIBLES	POURCENTAGE	CHIFFRES BRUT *	RECENSEMENT (dans le recenseur social)
POPULATION TOTALE		1 278 149	
Femmes enceintes	0,05	63 907	
Femmes en âge de procréer	0,22	281 193	
Enfants de moins de 12 mois	0,04	51 126	
1 - 4 ans	0,14	178 941	
5 - 14 ans	0,28	357 882	
15 - 19 ans	0,09	115 033	
15-24 ans	0,17	217 285	
20 - 24 ans	0,08	102 252	
25-49 ans	0,25	319 537	
50-59 ans	0,05	63 907	
60 ans et plus	0,06	76 689	
Personnes âgées	0,06	76 689	
Personnes handicapées	0,1	127 815	
Personnes recensées vivant avec le VIH	0,035	44 735	
Population pauvre selon les critères du DHD	0,69	881 923	

Pour la population totale : le chiffre du recensement définitif DNSI 1998 multiplié par le taux d'accroissement spécifique du cercle ou par 2,2%.

Pour les populations cibles : la population totale est multipliée par le pourcentage prédefini pour la population cible spécifiée.

3 CARTE SANITAIRE

Tableau 3: Situation des aires sanitaires / potentiel de mise en œuvre des CSComs (au 30 juin de l'année en cours)

Nom des Cercles / Zones	Populations	Nombre d'aires avec 15000 habitants ou plus	Nombre d'aires avec moins de 15000 habitants	Nombre total d'aires	Moyenne des scores de potentiel de mise en œuvre	Classification			
						C	P	I	N
1 Commune I	240789	9	1	10	10,8	8	1	1	0
2 Commune II	135449	5	3	8	6,75	2	3	0	3
3 Commune III	100755	2	6	8	10,5	6	1	1	0
4 Commune IV	213653	7	3	10	9,6	0	7	3	0
5 Commune V	240530	9	0	9	12	9	0	0	0
6 Commune VI	346859	8	2	10	11,6	8	2	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1278035	40	15	55	10,29	33	14	5	3

1. Etablissements sanitaires en matériaux durables

score : 3 : existence de bâtiments (1), construits en matériaux durables (1), respectant les normes (1)

2. ASACO fonctionnelle

score : 3 (pour apprécier la dynamique communautaire, respect des procédures de gestion, tenue des réunions statutaires):

existence d'une convention d'assistance mutuelle (1) ; réunion du conseil de gestion avec PV (1-2 par an) (1); réunions du comité de gestion (1)

3. Personnel minimum requis

score : 3 : médecin/infirmier/sage-femme comme chef de poste médical (1), maître (1), gérant de dépôt de médicaments (1)

4. Paquet minimum d'activités complet

score : 3 (pour apprécier la disponibilité des services): Soins curatifs (1), Préventifs (1), Promotionnels(1)

5. Classification
- le potentiel des aires de santé ayant un score total de 12 est considéré comme complet : « C »
 - le potentiel des aires ayant un score total < 12 mais sans colonne avec un 0, est considéré comme partiel : « P »
 - le potentiel des aires ayant un 0 dans une des colonnes est considéré comme insuffisant : « I »
 - le potentiel des aires ayant un 0 dans toutes les colonnes est considéré comme nul : « N »

Récapitulatif

Nombre d'aires à potentiel insuffisant (avec 1 score = 0)	5	Nombre d'aires à potentiel nul (avec 4 scores = 0):	3
Nombre d'aires à potentiel partiel (avec score < 12) :	14	Nombre d'aires avec moins de 15000 habitants :	15
Nombre d'aires à potentiel complet (avec score = 12) :	33	Nombre d'aires avec 15000 habitants ou plus :	40

4 RESSOURCES HUMAINES

Tableau 4: Personnel sanitaire et social des CSt/Com – (CSAR et CSA, par structure (à la date du 30 juin de l'année en cours)

	CERCLE / ZONE	MEDICIN	I.D.E.	INF. 1er CYCLE	SAGE FEMME	MATRONE	INFIR. OBSTET.	AGRANT	Aide soignant
1	Commune I	12	5	2	8	53	2	9	1
2	Commune II	5	0	1	4	8	0	5	5
3	Commune III	7	1	2	5	6	0	7	11
4	Commune IV	7	7	5	28	19	5	7	22
5	Commune V	9	6	0	11	10	1	6	17
6	Commune VI	8	4	6	4	19	2	10	13
7		0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	48	21	16	60	104	10	47	74

Tableau 5: Personnel sanitaire et social des structures parapubliques, associatives, confessionnelles et privées

CERCLE / ZONE	medecin	I.D.E.	INF. 1er CYCLE	SAGE FEMME	Infirmer Observatoire	Administrateurs sociaux	Technicien affaires sociales	matrone	Gérant de dépôt	Autres (précisez)
1 Commune I	35	14	9	7	2	5	0	0	5	
2 Commune II	59	29	36	27	2	0	0	0	2	
3 Commune III	66	19	69	44	3	0	0	0	4	
4 Commune IV	46	22	17	13	0	1	0	0	2	
5 Commune V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Commune VI	16	1	2	2	1	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	222	85	135	93	8	6	0	0	13	

Tableau 6: Personnel social et sanitaire des CSC

QUALIFICATION	CI	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	DRSP	DRAS	Total
	Commune	Commune	Commune 2	Sanitaire	Commune	Commune 2	0	0	0			
Médecins généralistes	2	3	4	2	4	3	0	0	0	3	0	23
Dont à compétences chirurgicale	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Pharmaciens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Médecins santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Infirmiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Généralistes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
Radiologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophtalmologie	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Chirurgiens	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Infirmiers diplômés d'état	9	1	6	3	6	2	0	0	0	2	0	37
Techniciens de laboratoire	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	17
Infirmiers de 1er Cycle	12	10	8	0	0	6	0	0	0	0	0	25
Sages-femmes	22	21	9	13	24	30	0	0	0	4	0	123
Infirmières obstétriciennes	2	2	3	7	2	2	0	0	0	0	0	20
Matrones	0	0	0	0	22	2	0	0	0	0	0	26
Techniciens spécialisés en santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Techniciens spécialisés en soins dentaires	-	-	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Techniciens spécialisés en radiologie	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Techniciens spécialisés en ophtalmologie	2	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
Techniciens spécialisés en kinésithérapie	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Techniciens spécialisés en santé publique	2	2	2	3	2	3	0	0	0	1	0	15
Techniciens sanitaires	2	4	3	4	1	3	0	0	0	3	0	22
Secrétaire dactylo	2	0	1	0	1	1	0	0	0	4	1	10
Laborants	0	2	1	3	4	2	0	0	0	0	0	12
Gestionnaires	1	2	1	0	1	1	0	0	0	2	0	8
Comptables	1	1	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0
Adjoint administratifs	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
Gardiens	2	3	1	3	8	2	0	0	0	1	0	20
Chauffeurs	2	2	2	3	3	3	0	0	0	0	0	12
Chauffeurs mécaniciens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9
Manœuvres/aides soignants	27	22	18	17	9	26	0	0	0	8	1	128
Administrateurs sociaux	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10
Techniciens des affaires sociales	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

Bilan 2003 Région de Hautakou

[illegible]

Tableau 7: Personnel de l'hôpital régional au 30 juin 2001

Catégorie	Nombre	Catégorie	Nombre	Catégorie	Nombre
Pharmacologie		Pneumopathologie		Traumatologie	
Mécan. généraliste		Neurologie		Ophtalmologie	
Cynéto 0230		Dermatologie		ORL	
Pédiatrie	000 000	Néphrologie	000 000	Suennatologie	
Méd. interne		Psychiatrie		Radiologie	
Anesthésie Réa		Santé publique		Urologie	
Gastro-entéro		Chirurgien général		Accompagné	
Cardiologie		Urologie		TOTAL	0

5 EQUIPEMENTS LOGISTIQUES

Tableau 8: Description sommaire de la logistique fonctionnelle au niveau des aires de santé

N° d'ordre	Nom des Centres / Zones	Chaîne de froid :			Moyens de locomotion			Moyens de			Disponibilité eau potable			Disponibilité énergie		
		Refrigératoire	Moto	Motopne	Pinasse	RAC	Téléphone	Puits	Forages	EDM	groupe	panneau solaire	réseau			
1	Commune I	0	2	1	0	0	2	5	1	7	1	2	9			
2	Commune II	0	3	0	0	0	4	1	0	5	0	0	5			
3	Commune III	0	1	4	0	0	5	0	1	7	1	1	7			
4	Commune IV	0	2	3	0	0	3	3	2	6	2	3	7			
5	Commune V	0	2	2	0	4	2	5	2	6	2	4	7			
6	Commune VI	0	5	0	0	0	4	3	2	4	3	5	4			
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTAL	0	17	10	0	4	20	17	8	35	9	15	39			

Tableau 9: DRS: Matériel roulant, radio, informatique et électrique (matériel en usage uniquement) au 30 juin de l'année en cours

MATERIEL	DATE MISE EN SERV.	MARQUE	BON	ETAT ACTUEL		OBSERVATIONS
				PASSABLE	MAUVAIS	
Ambulance 4x4						
Autres véhicules 4x4	2002	TOYOTA				
	2003	TOYOTA				
Ambulance 2x4						
Autres véhicules 2x4	juin-95	MITSUBISHI				1 SEPALMAT
	20/12/01	PEUGEOT				
Motos	2001	YAMAHA 100				
	oct-03	YAMAHA DT 125				
Moyennes	2002	CAMICO				
Pinasses						
Vélos						
Chameaux						
RAC						
Magnétophone						
Téléviseurs	2003	SHARP				
réthoprojecteurs	2003	ENTIMUS				
Réfrigérateurs	1996	GORENCE				

Bilan 2003 Région de Bamako

congélateurs	2001	ELECTROLOX	10				
Ordinateurs de bureau		Toutes marques		9			
Ordinateurs portables	2002	COMPAQ PRESARIO	1				
Groupe électrogène	2001	ENERGIE RELAIS	1				
Panneaux solaires							
Appareil photo							
Magnétoscope							
Equipement forage							

Tableau 10: DRDS :Matériel roulant, radio, informatique et électrique

MATERIEL	DATE MISE EN SERV	MARQUE	BON	ETAT ACTUEL PASSABLE	MAUVAIS	OBSERVATIONS
Véhicules 4x4						
Autres véhicules						
	1996	TOYOTA	1			
Motos						
	mai-00	YAMAHA 100	6			
	nov-99	YAMAHA 80			18	
Mobilier						
Ordinateurs portables						
Groupe électrogène						
Panneaux solaires						
Appareil photo						
Magnétoscope						

Tableau 11: Récapitulatif: Matériel roulant, radio, informatique et électrique en bon état au 30 juin de l'année en cours


MATÉRIEL DRS & CSC	C1 à C10										Total	OBSERVATIONS
	C1 Commune	C2 Commune	C3 Commune	C4 Commune	C5 Commune	C6 Commune	C7 Commune	C8 Commune	C9 Commune	DRS		
Ambulance 4x4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4	
Autres véhicules 4x4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	
Ambulance 2x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres véhicules 2x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
Mobyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pinasses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vélos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chameaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magnétophone	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Téléviseurs	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4	
rétroprojecteurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Réfrigérateurs	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	
	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	

Bilan 2003 Région de Bamako

congélateurs			1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	14	
Ordinateurs de bureau			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Ordinateurs portables			0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Groupe électrogène			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	
Panneaux solaires			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Appareil photo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magnétoscope			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Équipement forage			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MATÉRIEL DRDS & SPSC															
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	DRDS	Total	OBSERVATIONS			
véhicules 4x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Autres véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Motos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	8			
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Microlytic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ordinateurs portables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Groupe électrogène	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Panneaux solaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
Appareil photo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Magnétoscope	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4			

Tableau 12: Récapitulatif: matériel roulant, radio, informatique et électrique en état passable au 30 juin de l'année en cours

MATERIEL DRS & CSC	C1 Commune		C2 Commune		C3 Commune		C4 Commune		C5 Commune		C6 Commune		C7 Commune		C8 Commune		C9 Commune		DRS	Total	OBSERVATIONS
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ambulance 4x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres véhicules 4x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ambulance 2x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres véhicules 2x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobylettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pinasses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vélos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chaineaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magnétophone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Téléviseurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rétroprojecteurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Réfrigérateurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
congélateurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Bilan 2003 Région de Banako

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	DRDS	Total	OBSERVATIONS
	Compteur	Compteur	Compteur	Compteur	Compteur	Compteur	Compteur	Compteur	Compteur			
Ordinateurs de bureau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	9	13
Ordinateurs portables	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groupe électrogène	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Panneaux solaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Appareil photo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magnétoscope	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Équipement : forage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIEL DRDS & SPSC												
véhicules 4x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Notes	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobylette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinateurs portables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groupe électrogène	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panneaux solaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Appareil photo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magnétoscope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Bilan 2003 Région de Bamako

Ordinateurs de bureau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinateurs portables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Groupe électrogène	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Panneaux solaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Appareil photo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magnétoscope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Équipement forage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MATERIEL, DRDS & SPSC	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	DRDS	Total	OBSERVATIONS						
	Contraintes	Contraintes	Contraintes	Contraintes	Contraintes	Contraintes	0	0	0									
véhicules 4x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motos	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobylette	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinateurs portables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Groupe électrogène	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Panneaux solaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Appareil photo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magnétoscope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tableau 14: Hôpitaux régionaux : nombre de lits par service à la date du 30 juin 2003

Service	Nombre lits	Service	Nombre lits	Service	Nombre lits
Médecine	0	Ophtalmologie	0	Neurologie	0
Pédiatrie	0	ORL	0	Hématologie oncologie	0
Gynécologie	0	Chirurgie maxillo faciale	0	Néphrologie	0
Maternité	0	Urgences	0	Psychiatrie	0
Chirurgie générale	0	Réanimation	0	Maladies infectieuses	0
Chirurgie infantile	0	Gastroentérologie	0		0
Urologie	0	Cardiologie	0		0
Traumatologie	0	Pneumologie	0	Total	0

6 EXTENSION DE LA COUVERTURE SANITAIRE

Tableau 15: Evolution du nombre de structures du 1er échelon prévues dans le PDSC

Cercle/Zone	NBRE DANS PDSC		TOTAL REALISE JUSQU'EN FIN DE 2003		TOTAL REALISE JUSQU'EN FIN DE 2002		TOTAL REALISE JUSQU'EN FIN JUIN 2003	
	CSCom	Autres	CSCom	Autres	CSCom	Autres	CSCom	Autres
1 Commune I	10	0	8	0	9	0	9	0
2 Commune II	8	0	5	0	5	0	5	0
3 Commune III	8	4	7	4	7	4	8	4
4 Commune IV	7	0	5	0	7	0	7	0
5 Commune V	10	0	8	0	9	0	9	0
6 Commune VI	10	0	9	0	9	0	10	0
7 0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	53	4	42	4	45	4	46	4

Autres = CSA, CDC, structures parapubliques, privées à buts lucratifs, caritatives, etc.

Tableau 16: Suivi de l'utilisation des services (en chiffres bruts)

N° d'ordre	Cercles/ Zones	Consultations (nouveaux cas)			Vaccinat D/CP3 (<12 mois)	Références pour interventions obstétricales majeures (2)	Activités spécifiques (1)			
		curatives	prénatal	Aucune h. Assistés			Imprég moustiq	IUC	IED	SIDA
1	Commune I	321 99	6469	6166	359	8189	144	4	9	9
2	Commune II	32861	1797	2325	499	1951	30	3	5	5
3	Commune III	19282	1131	130	207	1321	0	2	7	7
4	Commune IV	30241	5833	5363	1796	9123	153	8	10	10
5	commune V	60800	5931	8049	1367	8373	303	4	9	9
6	Commune VI	53 631	6 680	6 614	2 518	7 725	121	1	10	10
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	249014	27841	29641	6746	36682	751	22	50	50

1. Activités spécifiques : Nombre d'aires menant l'activité spécifique

2. Césariennes, laparotomies pour brèche utérine, hystérectomie pour rupture utérine, version par manœuvre interne, craniotomie.

Tableau 17 : Suivi de l'utilisation des services des CSCom (laux: automatique)

N° d'ordre	Cercle/Zone	Consultations		Accouch. Assistés	taux de prévalence contraceptive	Vaccinat. DTCP3 (<12 mois)	Besoins obstétricaux non couverts (%)
		curatives (nouveaux épisodes/ hab)	prénatal es (%)				
1	Commune I	0,22	53,73	51,21	0,68	85,02	0,33
2	Commune II	0,24	26,53	34,33	1,67	36,01	63,09
3	Commune III	0,19	22,45	22,43	0,93	52,78	100,00
4	Commune IV	0,14	54,60	50,20	3,82	106,75	-19,35
5	Commune V	0,25	49,32	66,93	2,58	87,03	-109,95
6	Commune VI	0,15	38,52	38,14	3,30	55,68	41,86
7	0						
8	0						
9	0						
	Moyenne	0,19	43,56	46,39	2,40	71,75	2,07

Tableau 18: Situation des aires sanitaires / résultats relatifs en terme de couvertures et de pérennité des CSComs

N° d'ordre	Nom du Cercle	Aires avec score = 0 à 5		Aires avec score = 6 à 11		Aires avec score = 12 à 17		Aires avec score = 18		Moyenne des aires du Cercle
1	Commune I		0		4		5		0	10,90
2	Commune II		3		3		2		0	7,38
3	Commune III		1		3		3		0	9,25
4	Commune IV		1		3		6		0	11,00
5	Commune V		0		3		6		0	12,44
6	Commune VI		0		6		4		0	10,80
7	0		0		0		0		0	0,00
8	0		0		0		0		0	0,00
9	0		0		0		0		0	0,00
	TOTAL & moyenne régionale		5		22		26		0	10,41

1) Viabilité	score: 3 : compte d'exploitation avec solde positif (1), compte médicaments avec solde positif (1) : présence de personnel technique (1)				
2) Consultation curative :		3) CPN:			
Nouveaux cas de consultations curatives par an et par habitant de 0.00-0.14 : score =0		Taux de CPN de 0%- 19%: score =0			
Nouveaux cas de consultations curatives par an et par habitant de 0.15-0.19 : score =1		Taux de CPN de 20%- 39%: score =1			
Nouveaux cas de consultations curatives par an et par habitant de 0.20-0.24 : score =2		Taux de CPN de 40%- 49%: score =2			
Nouveaux cas de consultations curatives par an et par habitant de 0.25 ou plus : score =3		Taux de CPN de 50% ou plus: score =3			
4) DTCP3 :					
Taux de DTCP3 de 0%- 19%: score =0		Taux de Prévalence contraceptive de 0%- 1.4%: score =0			
Taux de DTCP3 de 20%- 39%: score =1		Taux de Prévalence contraceptive de 1.5%- 4%: score =1			
Taux de DTCP3 de 40%- 59%: score =2		Taux de Prévalence contraceptive de 5%- 9%: score =2			
Taux de DTCP3 de 60%ou plus: score =3		Taux de Prévalence contraceptive de 10%ou plus: score =3			
5) PF:					
6) Présence de personnel:					
Absence d'agents	: score = 0	: score = 1			
Présence seulement d'aide soignant, de matrones et / ou gérant		: score = 2			
Présence médecin ou infirmier ou sage-femme comme chef de poste médical		: score = 3			
Présence médecin/infirmier/sage-femme comme chef de poste médical en poste depuis 1 an					

Tableau 19: Situation de structures privées au 30 juin 2001

TYPE DE STRUCTURE	TOTAL RECENSES	TOTAL AVEC LICENCE D'EXPLOITATION EN			
		FIN 2000	FIN 2001	FIN 2002	FIN JUIN 2003
Cabinet de consultation	47	9	16	19	53
Clinique médicale	20	5	4	5	16
Clinique médicale	16	2	4	5	18
Clinique chirurgicale	8	1	0	3	11
Clinique d'accouchement	7	1	0	3	2
Cabinet de soins obstétricaux	27	5	2	7	20
Laboratoire d'explorations	2	1	1	1	1
Laboratoire d'analyses	3	0	2	1	5
Cabinet de radiologie	2	2	2	2	3
Centre de rééducation	3	0	0	0	2
Centre de cure	4	0	0	0	2
Structures de médecine	13	4	2	2	55
autres	4	0	0	0	0

Tableau 20: Evolution de l'accès au PMA de la population de la Région

DISTANCES	POPULATIONS			POURCENTAGES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Moins de 5 Km	1 157 139	1 198 691	1 231 958	90,54	96,61	96,39
Entre 5 et 15 Km	47 604	42 060	46 077	3,72	3,39	3,60
Entre 15 Km et 30 Km(*)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Plus de 15 Km	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Plus de 30 Km (*)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 204 743	1 240 751	1 278 035	100	100	100

(*) pour les trois régions du Nord

Tableau 21: Population de la Région ayant accès au PMA au 30 juin de l'année en cours (par cercle)

DISTANCES	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	TOTAL
	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	
Moins de 5 Km	240 789	124 567	100 755	213 653	240 530	301 664	0	0	0	1 231 958
Entre 5 et 15 Km	0	882	0	0	0	45 195	0	0	0	46 077
Entre 15 Km et 30 Km(*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plus de 15 Km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plus de 30 Km (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	240 789	125 449	100 755	213 653	240 530	346 859	0	0	0	1 278 035

(*) pour les trois régions du Nord

7 ACTIVITES

7.1 Activités curatives, préventives et promotionnelles :

Tableau 22: Evolution des consultations curatives (nouveaux cas)

STRUCTURES	TOTAL									
	99/00	00/01	01/02	02/03	99/00	00/01	01/02	02/03	0 à 4 ans	
CSCoM (y compris CSAR)	166555	192647	243709	265663	39072	51735	63341	76624		
Autres structures	11671	11335	22193	104122	5526	4272	3855	15183		
Consultations de 1er échelon au CSRéf	116924	102980	111603	91003	29441	27720	25240	41898		
Hôpital Régional cons de 1er échelon										
TOTAL REGION	295150	306962	377595	460788	74039	83727	92436	133705		

Tableau 23: Consultations curatives (nouveaux cas) par Cercle

STRUCTURES	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	TOTAL
	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	0	0	0	
CSCoM (y compris CSAR)	63555	32861	32284	22532	60800	53 631	0	0	0	265663
Autres structures	45035	46848	328	11911	0	0	0	0	0	104122
Consultations de 1er échelon au CSRéf	23237	11496	6449	9465	32551	7 805	0	0	0	91003
TOTAL REGION	131827	91205	39061	43908	93351	61436	0	0	0	460788

02/03

Tableau 24: Evolution des activités préventives (chiffres bruts; du 1^{er} juillet au 30 juin)

ACTIVITES	99/00				00/01			
	CSCCom (CSAR)	CSA et autres	CSC	Hôpital Régional	CSCCom (CSAR)	CSA et autres	CSC	Hôpital Régional
Accouchements assistés(**)	20738	7162	16205		19520	7543	17570	
Vaccinations complètes*	15172	4657	12448		20392	4385	12691	
Couples années protection	2996	1451	3369		6002	1348	3010	
Consultantes prénatales	17332	5320	14367		25401	5167	12171	
Consultants enfants sains	15240	3398	6902		20812	4031	3279	
Consultations prénatales	37977	13519	54912		34143	14738	21502	
Consultations enfants sains	29432	13874	21133		14153	18994	23489	
Femmes enceintes ayant reçu au moins deux VAT avant accouchement	4299	3544	6914		15463	3950	13036	
Consultations PF	7293	6070	8792		11633	5620	8360	
	01/02				02/03			
Accouchements assistés(**)	30233	7987	15298		27380	9636	17851	
Vaccinations complètes*	25277	5993	17161		30451	15773	8738	
Couples années protection	3994	1704	3124		5392	3022	2622	
Consultantes prénatales	28202	4970	10313		23903	6495	8195	
Consultants enfants sains	17782	3749	6435		24982	3977	8139	
Consultations prénatales	65579	17642	20398		24347	13502	16858	
Consultations enfants sains	42096	16299	21391		40659	16238	23870	
Femmes enceintes ayant reçu au moins deux VAT avant accouchement	15456	3081	9992		13441	5625	13403	
Consultations PF	12699	6888	12652		8833	3073	7131	

* Vaccinations complètes = DTP3 chez les enfants < 12 mois

**y compris les accouchements faits par les accoucheuses traditionnelles recyclées et suivies

Tableau 26: Récapitulatif des taux de couverture

TAUX DE COUVERTURE par année									
Taux de fréquentation (1)	99/00	00/01	01/02	02/03					
Taux d'accouchements assistés (2)	0,25	0,25	0,30	0,16					
Taux de consultations prénatales (3)	73,67	72,95	85,59	85,85					
Taux d'enfant <12 mois complètement vaccinés en le DTCP3 (4)	61,83	69,85	69,54	69,39					
Taux de consultations d'enfants sains (5)	67,39	76,55	96,81	107,50					
Taux de prévalence contraceptive (6)	53,33	61,54	55,90	72,56					
Indice d'assiduité des consultations prénatales (7)	2,07	3,85	3,2	3,92					
Indice d'assiduité des consultations enfants sains (8)	2,87	1,65	2,38	1,42					
Taux de couverture vaccinale VAT des femmes complètement vaccinées (9)	2,57	1,88	2,85	2,18					
TAUX DE COUVERTURE par Cercle du 1/7/2000 au 30/6/2001	0,25	0,53	0,46	0,5					
Taux de fréquentation (1)	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
Taux d'accouchements assistés (2)	0,55	0,67	0,39	0,21	0,39	0,18	0	0	0
Taux de consultations prénatales (3)	102,21	77,17	63,98	87,05	117,74	61,43			
Taux d'enfant <12 mois complètement vaccinés en le DTCP3 (4)	65,78	69,19	52,36	53,30	66,94	55,73			
Taux de consultations d'enfants sains (5)	123,81	128,06	93,82	148,36	95,74	75,16			
Taux de prévalence contraceptive (6)	108,78	107,34	65,08	42,53	57,83	66,70			
Indice d'assiduité des consultations prénatales (7)	3,98	3,38	2,32	4,33	4,05	4,22			
Indice d'assiduité des consultations enfants sains (8)	1,94	1,76	1,92	1,19	1,08	1,34			
Taux de couverture vaccinale VAT des femmes complètement vaccinées (9)	2,11	3,07	4,63	3,06	0,77	1,58			
Taux de couverture vaccinale VAT des femmes complètement vaccinées (9)	0,27	0,03	0,25	0,0	0,73	0,33			

(1) = nombre de consultations/habitants

(2) = Nombre d'accouchements assistés * 100 / Total grossesses attendues (5 % de la population globale)

(3) = Nombre de consultations prénatales (lères visites) * 100 / Total des femmes enceintes durant l'année (5 % de la population globale)

(4) = Nombre de vaccinateurs complètes (DTCP 3) * 100 / Total des enfants de moins de 12 mois (4 % de la population globale)

(5) = Nombre de consultations d'enfants sains (lères visites) * 100 / Total des enfants de moins de 12 mois (3 % de la population globale)

(6) = couple année précontraception femme en âge de procréer

(7) = nombre de consultations CPN / nombre de consultantes CPN

(8) = nombre de consultations enfants sains / nombre de consultations enfants sains

(9) = nombre de femmes enceintes ayant reçu au moins deux VAT avant accouchement / total femmes en grossesses attendues

Taux de couvertures




Tableau 26 : Activités promotionnelles menées par les structures sociales

(chiffres bruts; du 1^{er} juillet au 30 juin)

02/03

ACTIVITES	TOTAL								
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
Nombre de séances d'IEC sur la SR	60	4510	245	47	6	688	0	0	0
Nombre de séances d'IEC sur la nutrition	0	720	346	51	9	406	0	0	0
Nombre de séances d'IEC sur l'hygiène publique	0	0	98	23	6	468	0	0	0
Nombre de séances d'IEC sur les MST/SIDA	100	951	71	68	0	922	0	0	0
Nombre de séances d'IEC sur la lutte contre les maladies	0	107	39	47	0	733	0	0	0
Nombre de séances d'IEC sur les vaccins	0	2077	69	55	0	1074	0	0	0
Nombre de séances d'IEC sur la natalité	14	48	10	9	0	71	0	0	0
Nombre de séances d'IEC sur le micro crédit	20	0	0	28	6	115	0	0	0
Nombre de séances d'IEC sur l'accès aux structures de base	0	57	0	52	0	1127	0	0	0
Nombre de séances d'IEC sur autres thèmes	18	36	952	93	18	1366	0	0	0
Nombre de séances d'IEC en faveur des personnes âgées	10	36	0	10	0	231	0	0	0

Tableau 27 : Activités sociales (chiffres bruts; du 1^{er} juillet au 30 juin)

ACTIVITES par année	00/01			01/02			02/03		
	nombre réalisé	nombre réalisé	nombre réalisé	nombre réalisé	nombre réalisé	nombre réalisé	% / prep. cible		
Nombre cumulé de CCDC fonctionnels									
Nombre d'ASACO mis en place	2			2			2		
Nombre de cercles dotés d'une banque de céréales	19			19			17		
Nombre de fonds de garantie installés auprès des institutions de micro finances	0			1			1		
Nombre d'enfants de parents indigents scolarisés	3			3			4003		
Nombre d'alphabétisation	1206			1083			1443		
Nombre de micro projets lancés (y compris les DSO)	1140			1054			1641		
Nombre de micro projets lancés (y compris les DSO)	16			7			6		
Nombre de mutuelles créées	0			1			5		
Nombre de mutuelles agréées	0			1			2		
Nombre de réalisation de séances d'animation (IEC)	8352			7909			16276		
ACTIVITES par Cercle du 1 ^{er} juillet au 30 juin 02/03									
Nombre cumulé de CCDC fonctionnels	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
Nombre d'ASACO mis en place	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Nombre de cercles dotés d'une banque de céréales	2	8	8	1	0	0	0	0	0
Nombre de fonds de garantie installés auprès des institutions de micro finances	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'enfants de parents indigents scolarisés	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Nombre d'alphabétisation	239	220	297	200	0	250	0	0	0
Nombre de micro projets lancés (y compris les DSO)	453	270	0	201	0	12	0	0	0
Nombre de micro projets lancés (y compris les DSO)	1	8	2	1	0	4	0	0	0
Nombre de mutuelles créées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de mutuelles agréées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de réalisation de séances d'animation (IEC)	327	215	2602	383	0	4568	0	0	0

7,2 Participation communautaire

Tableau 28: Le fonctionnement des ASACO

ACTIVITES DES ASACO de juillet à juin (total région)										NOMBRES			%	
Total d'ASACO dans la région													56	
Nombre de renouvellement de bureau ASACO prévu													21	
Renouvellement de bureau ASACO réalisé													9	
ASACO ayant tenu leur Assemblée Générale													30	
ASACO ayant tenu au moins 6 réunions de leur Comité de gestion													43	
ASACO n'ayant tenu aucune réunion de leur Comité de gestion													3	
Nombre d'ASACO où au moins 50% des membres du comité de gestion ont participé à chaque réunion													32	
ASACO ayant tenu 3 réunions de leur Conseil de gestion													27	
ASACO n'ayant tenu aucune réunion de leur Conseil de gestion													12	
Nombre d'ASACO où au moins 50% des villageois/membres sont présents à chaque réunion du comité de gestion													13	
Nombre d'ASACO où il y a au moins 2 femmes présentes à chaque réunion du comité de gestion													11	
Nombre d'ASACO où il y a au moins 2 femmes présentes à chaque réunion du conseil de gestion													21	
ACTIVITES DES ASACO de juillet à juin (par cercle)										C5	C6	C7	C8	C9
										Commun	Commun	Commun	Commun	Commun
Total d'ASACO dans le cercle										10	8	8	11	0
Nombre de renouvellement de bureau ASACO prévu										2	1	0	2	0
Renouvellement de bureau ASACO réalisé										1	1	1	3	0
ASACO ayant tenu leur Assemblée Générale										7	1	1	3	0
ASACO ayant tenu au moins 6 réunions de leur Comité de gestion										9	5	8	7	0
ASACO n'ayant tenu aucune réunion de leur Comité de gestion										1	0	0	1	0
Nombre d'ASACO où au moins 50% des membres du comité de gestion ont participé à chaque réunion										9	4	5	9	5
ASACO ayant tenu 3 réunions de leur Conseil de gestion										0	5	7	0	0
ASACO n'ayant tenu aucune réunion de leur Conseil de gestion										0	0	0	8	0
Nombre d'ASACO où au moins 50% des villageois/membres sont présents à chaque réunion du comité de gestion										0	5	5	0	0
Nombre d'ASACO où il y a au moins 2 femmes présentes à chaque réunion du comité de gestion										9	1	2	0	0
Nombre d'ASACO où il y a au moins 2 femmes présentes à chaque réunion du conseil de gestion										9	0	3	0	0

Seules les réunions ayant donné lieu à un procès verbal sont considérées comme "réunion de gestion"

Tableau 29: Les méthodes alternatives de financement de la santé (cumulatif)

TYPE DE STRUCTURE	NOMBRE DE STRUCTURES			NOMBRE D'ADHERANTS		
	déc. 01	déc. 02	juin 03	déc. 01	déc. 02	juin 03
Mutuelles agréées	1	1	2	50	50	75
Mutuelles non agréées	0	1	3	0	35	170
Autres (à préciser)	0	0	0	0	0	1
TOTAL	1	2	5	50	85	246

7,3 Activités du premier niveau de référence

Tableau 30 : Bilan des activités curatives (en nombre absolu)

ACTIVITES	99/00	00/01	01/02	02/03
Hospitalisations tout âge	2671	3504	4443	7289
dont hospitalisation enfants de 0-4 ans	294	353	271	492
Interventions majeures pour raison obstétricales (y compris Césariennes)	1084	1618	2203	2344
Interventions chirurgicales sous anesthésie générale	1749	1894	2539	2692
Autres interventions chirurgicales	808	906	1004	2502
Laboratoire	57383	51987	60886	66393
Santé mentale	0	0	0	0
Radiologie	2017	2047	2415	1213
Soins dentaires	7802	8551	10258	12280
Traitements antituberculeux terminés	609	181	782	751
Traitements de paludisme	40844	52251	95331	113421
Prise en charge de HIV/SIDA	70	83	265	2275

Tableau 31 : Système de référence / évacuation vers la 2^{ème} référence

ACTIVITES par année	99/00	00/01	01/02	02/03
Nombre de cas référés	231	221	613	652
Nombre de cas évacués	974	745	771	551
ACTIVITES par Cercle en 2000/01	C1	C2	C3	C4
	C5	C6	C7	C8
	C9			
	Continue	Continue	Continue	Continue
	Continue	Continue	Continue	Continue
Nombre de cas référés	195	33	20	288
Nombre de cas évacués	75	113	33	88

Reçu à l'Hôpital	
Régional	

Tableau 32 : Système de référence / évacuation vers la première référence

Références/ Evacués par année	99/00	00/01	01/02	02/03					
Nombre de cas admis sur référence/évacuation du 1er échelon	276	285	888	1095					
Nombre cas référés ou évacués / Total consultants au CSC	0,00	0,00	0,01	0,01					
Nombre de cas référés ou évacués reçus au CSC/ total de cas référés évacués par le 1° échelon	0,23	0,30	0,64	0,91					
Nombre de contre – références vers le 1er échelon	180	192	316	302					
Le nombre de grossesses à risque	742	981	1023	1222					
Références/ Evacués par Cercle du 1/7/200 au 30/6/2001	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
	Compteur	Compteur	Compteur	Compteur	Compteur	Compteur			
Nombre de cas admis sur référence/évacuation du 1er échelon	370	154	0	369	302	0	0	0	0
Nombre cas référés ou évacués / Total consultants au CSC	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nombre de cas référés ou évacués reçus au CSC/ total de cas référés évacués par le 1° échelon	0,47	0,33	0,00	1,00	0,99	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nombre de contre – références vers le 1er échelon	0	0	0	0	302	0	0	0	0
Le nombre de grossesses à risque	86	395	151	214	241	135	0	0	0
Durée moyenne de séjour	4,09	0	0	3	3	0	0	0	0
Taux d'occupation des lits	37,64	0	0	0,83	75,5	0	0	0	0

7,4 Amélioration de la qualité des soins (curatifs, préventifs, promotionnel)

Tableau 33 : Recherche – actions menées par le niveau cercle de juillet à juin 02/03

STRUCTURE	en cours	achevés	Nombre de recherches dont un rapport est disponible
CSC	24	16	15
SPSC	0	0	0
DRS	0	0	0
DRDS	0	0	0

Tableau 34: Supervisions de juillet juin 02/03

ACTIVITES	ESSC		DRS+DRDS		DRS		DRDS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES
Supervisions intégrées	72	71	4	1	9	9	4	4
Autres supervisions	94	197						
Supervisions intégrées par Cercle	PREVUES	REALISEES						
1 Commune I	4	4						
2 Commune II	4	3						
3 Commune III	4	4						
4 Commune IV	4	4						
5 commune V	4	4						
6 Commune VI	52	52						
7	0	0						
8	0	0						
9	0	0						

Supervision intégrée = se référer au guide de supervision.

Tableau 35: Formation continue du personnel de juillet à juin 02/03

STRUCTURE	PREVUES	REALISEES	nombre de jours de formation	nombre de personnes formées	rapports disponibles
CSC	62	17	248	959	12
SPSC	13	21	87	81	4
DRS	17	8	80	240	8
DRDS	9	9	57	300	9

Tout compte également des voyages d'études et d'échanges dans d'autres cercles et/ou régions, participation à des séminaires

nationaux et internationaux, etc.

Tableau 36: Indicateurs de suivi de la politique pharmaceutique (période du 1^{er} juillet au 30 juin)

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	R
Niveau de capital du dépôt	0	0	5781	0	0	0	0	0	0	0
Coût moyen de l'ordonnance dans les CS&R	1059	1 810	730	1 650	1 510	1027	0	0	0	0
Coût moyen de l'ordonnance dans les CS&R - CS&R	2563	1 482	800	1 292	1 245	2653	0	0	0	0
Nombre d'officines pharmaceutiques privées	30	28	32	22	31	33	0	0	0	176
Nombre de dépôts pharmaceutiques privées	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5
Fonds de roulement du dépôt républicain (en milliers de FCFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de roulement du dépôt de vente du CSC (en milliers de FCFA)	68406	8 199	5 781	7 574	18 864	5757	0	0	0	0
% d'ordonnance avec injection	26	0.42	60.00	0.64	15.00	23	0.00	0.00	0.00	0.00
% d'ordonnance avec antibiotique	38	0.48	50.00	0.56	3.00	57	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de jour de rupture des médicaments du «panier de médicaments»*	30	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Nombre moyen de médicaments par ordonnance	3	3	3	4	4	3	0	0	0	0
Nombre de jours de disponibilité du test HIV/SIDA	365	180	335	61	365	45	0	0	0	0
Nombre de jours de disponibilité de colorants pour recherche BK	365	365	365	365	365	365	0	0	0	0

* Le panier de médicaments est composé de chloroquine, acide acétyl salicylique, paracétamol, cotrimoxazole, amoxicilline, hydroxyde d'aluminium et de magnésium, fer et acide folique, mébendazole, métronidazole, phénoxy méthyl pénicilline.

Tableau 37: Elaboration de PDSC

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
Echéance du PDSC actuel	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune	Commune
Date de présentation et validation du prochain PDSC par le CROCEP (prévision)	2003-20	1998	0	0	1993-19	0	0	0	0
Période couverte par le prochain PDSC	9-10/09/DECIM	DECIM	DECIM	37956	2003	DECIM	0	0	0
	2003-20	2004 - 2	2004 - 2	2004 - 2	2004 - 2	2005 - 2	0	0	0

Tableau 38 : activités hospitalières

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	R	Total
	Commune	Commune	Commune	Commune	commune	Commune	0	0	0	0	
Hospitalisation	940	0	0	3018	3331	0	0	0	0		7289
Consultation	23507	11650	6449	9834	32853	7805	0	0	0		92098
Admission en maternité	2749	3022	0	2317	677	4139	0	0	0		12904
Radiologie	0	0	0	0	1213	0	0	0	0		1213
Laboratoire	8350	6933	12194	12543	7421	18952	0	0	0		66393
Cabinet dentaire	2737	268	0	1534	7741	0	0	0	0		12280
Chirurgie	657	0	0	523	1957	0	0	0	0		3137
Orthographe	0	889	430	0	4561	207	0	0	0		6087
Kinésithérapie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Petite chirurgie	368	395	0	174	7729	0	0	0	0		8666
Accouchements	2609	2901	0	2191	6111	4039	0	0	0		17851
Consultations / j	64,40	31,92	17,67	26,94	90,01	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	252,32
Hospitalisations / j	2,58	0,00	0,00	8,27	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97
Radio / j	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
Examens de labo / j	22,88	18,99	33,41	34,36	20,33	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90
Accouchements / j	7,15	7,95	0,00	6,00	16,74	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
Journées d'hospitalisation	3847	0	0	9054	4	0	0	0	0		12905
Frais	28	19	0	28	56	0	0	0	0		131
DMS (j)	4,09	#DIV/0!	#DIV/0!	3,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
TOL	37,64	0,00	#DIV/0!	88,59	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	26,99
Décès	24	0	0	14	102	0	0	0	0		140
Taux de mortalité hospitalière (%)	2,55	#DIV/0!	#DIV/0!	0,46	3,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,92

8 DONNEES FINANCIERES

Tableau 39 : tableau récapitulatif des recettes et dépenses du rsc (en milliers de F CFA)

STRUCTURE	RECETTES (sources)				DEPENSES (sources)			
	Recouvrement	Communauté	Etat	partenaires	total	investissement	fonctionnement	total
1 Commune I	251738	221	6385	186	258531	3290	237117	240407
2 Commune II	56478	16000	63299	0	135777	4457	134155	138612
3 Commune III	17071	0	973	0	18044	0	15455	15455
4 Commune IV	100901	4220	163544	2110	270775	34632	234568	269200
5 Commune V	150291	9363	118106	0	277760	0	280239	280239
6 Commune VI	158618	7509	88200	885	255212	2400	212648	215048
7 Commune VII	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Commune VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Commune IX	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	735097	37313	440508	3181	1216099	44779	1114182	1158961
DRS	0	21000	100925	111817	233742	24100	209642	233742
DRDS	0	0	9611	35909	45520	1800	43720	45520
TOTAL	0	21000	110536	147726	279262	25900	233362	279262
Hôpital Régional					0			0
Hôpital Sec					0			0
Hôpital Sec					0			0
Grand TOTAL	735097	58313	551044	150907	1495361	70679	1367544	1438223



Financement des activités (en 000 de FCFA)**1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs**

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 272 119	849 884	849 206	834 854	678	66,81	99,92	66,76	98,31
recouvrements	160 557	203 670	201 456	198 125	2 214	126,85	98,91	125,47	98,35
communautés	80 536	69 269	69 269	69 269	0	86,01	100,00	86,01	100,00
partenaires	563 559	340 682	322 783	323 677	17 899	60,45	94,75	57,28	100,28
TOTAL	2 076 771	1 463 505	1 442 714	1 425 925	20 791	70,47	98,58	69,47	98,84

2 Les dépenses par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 Néert	125 645	104 582	99 488	88 377	5 094	83,24	95,13	79,18	88,83
2 USaid	43 725	8 073	8 073	8 073	0	18,46	100,00	18,46	100,00
3 UNICEF	134 103	52 886	52 688	49 859	198	39,44	99,63	39,29	94,82
4 BM	64 200	65 463	54 026	54 026	11 437	101,97	82,53	84,15	100,00
5 OMS	53 725	17 195	16 025	26 980	1 170	32,01	93,20	29,83	168,36
6 Autres	142 161	92 483	92 483	96 262	0	65,06	100,00	65,06	104,09
TOTAL	563 559	340 682	322 783	323 677	17 899	60,45	94,75	57,28	100,28

3 Les dépenses par catégorie


Catégorie	Budget prévu	Dépenses exécutées	Taux de réalisation
	(1)	(3)	(3/1)X100
1. Génie civil	440 379	251 689	57,15
2. Equipement	257 396	79 472	30,88
3. Coursomatériaux (médicaux, médicaments et réactifs)	132 087	127 983	96,89
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	154 705	67 270	43,48
6. Fonctionnement hors salaires	459 050	276 412	60,35
7. Salaires	634 154	639 888	100,90
TOTAL	2 076 771	1 442 714	69,47
autres	0	0	

4 Les dépenses par volet

VOLETS	Budget prévu	Montant reçu	Dépenses exécutées	Reliquat	Taux de mobilisation	Taux d'exécution	Taux de réalisation
	(1)	(2)	(3)	(2-3)	(2/1)X100	(3/2)X100	(3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	1 683 718	1 220 836	1 208 223	12 613	72,51	98,97	71,76
2 lutte contre l'exclusion sociale	52 893	15 971	15 971	0	30,19	100,00	30,19
3 financement alternatif de la santé	38 201	13 391	13 391	0	35,05	100,00	35,05
4 développement des ressources humaines	97 391	44 845	44 845	0	46,05	100,00	46,05
5 renforcement institutionnel	204 568	168 462	160 284	8 178	82,35	95,15	78,35
TOTAL	2 076 771	1 453 505	1 442 714	20 791	70,47	98,58	69,47

5 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Commune I	260 379	182 564	182 584	187 514	0	70,11	100,00	70,11	102,71
Commune II	234 309	199 097	197 288	197 288	1 809	84,97	99,09	84,20	100,00
Commune III	323 303	184 380	184 380	184 380	0	57,03	100,00	57,03	100,00
Commune IV	264 754	236 187	234 612	232 021	1 575	89,21	99,33	88,62	98,90
Commune V	378 706	304 134	304 134	283 513	0	80,31	100,00	80,31	93,22
Commune VI	249 089	0	77 881	79 354	-77 881	0,00		31,27	101,89
DRS	317 955	233 742	219 700	219 700	14 042	73,51	93,99	69,10	103,00
DRHS	48 273	45 520	42 155	42 155	3 365	94,29	92,61	87,32	100,00
TOTAL	2 076 771	1 385 624	1 442 714	1 425 925	-57 090	66,72	104,12	69,47	98,84



Financement des activités (en 000 de FCFA)**1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs**

Acteurs	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
Etat	1 335 545	42	900 817	434 728
recouvrements	249 188	8	237 178	12 010
communautés	102 585	3	82 185	20 400
partenaires	1 460 010	46	825 155	634 855
TOTAL	3 147 328	100	2 045 335	1 101 993

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
1	OMS	141 304	10	120 239	21 065
2	UNICEF	179 691	12	115 241	64 450
3	Néerl	264 754	18	77 655	187 099
4	BM	498 627	34	288 401	210 226
5	USAID	89 154	6	-35 111	124 265
6	Autres	286 480	20	279 480	7 000
	TOTAL	1 460 010	100	845 905	614 105

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu	Pourcentage
1. Génie civil	609 873	19
2. Equipement	607 639	19
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	246 177	8
4. Assistance technique	17 000	1
5. Formation	296 561	9
6. Fonctionnement hors salaires	750 802	24
7. Salaires	619 276	20
TOTAL	3 147 328	100
autres	0	

4 Les budgets par volet


VOLETS	Budget prévu	Pourcentage
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	2 421 128	77
2 lutte contre l'exclusion sociale	151 326	5
3 financement alternatif de la santé	72 100	2
4 développement des ressources humaines	223 981	7
5 renforcement institutionnel	278 793	9
TOTAL	3 147 328	100

5 Les budgets par trimestre

Période	Budget prévu	Pourcentage
1 ^{er} trimestre	495 914	21
2 ^e trimestre	915 902	39
3 ^e trimestre	644 332	27
4 ^e trimestre	295 439	13
TOTAL	2 351 587	100


6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu	Pourcentage	Fonctionnement	Investissement
Commune I	377 606	16	241 400	136 206
Commune II	328 388	14	226 778	101 610
Commune III	212 574	9	172 559	40 015
Commune IV	368 857	15	259 397	109 460
Commune V	300 977	13	231 127	69 850
Commune VI	379 398	16	175 784	203 614
DRS	318 311	13	229 711	88 600
DRDS	111 085	5	86 585	24 500
TOTAL	2 397 196	100	1 623 341	773 855



-  Commune I
-  Commune II
-  Commune III
-  Commune IV
-  Commune V
-  Commune VI
-  DRS
-  DRDS

ANNEXE



[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROJET	DESCRIPTION	REALISATION	FINANCEMENT	IMPACT	COÛT	RENTABILITE	CONCLUSION	REMARQUES	DATE	REALISATION
Projet 13 agents de la Brigade d'hygiène et d'assainissement des RVS pour le contrôle de l'odeur du sé	13 agents sont formés	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	3000	0	0	Manque de financement	1 Etat	3000
Idée de centre de santé en circonscription	100% des commandes sont assurées	Réalisé	Manque de financement	1 Etat	6000	288	288	Manque de financement	1 Etat	6000
Appui aux ONG des RVS, DSR, et FAS	3 ONG sont appuyées en SR	Réalisation partielle	Manque de financement	1 Etat	12374	945	945	Manque de financement	1 Etat	12374
Donner à CS&Com en relation avec le centre de la PNE	CS&Com est dans 2 centres de Gdèle II et 8 centres d'Union II (comité de Gdèle II)	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	0	0	0	Manque de financement	1 Etat	0
Financer de 20 agents et approche syndromatique IS	20 agents sont formés en approche syndromatique	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	3500	0	0	Manque de financement	1 Etat	3500
Donner à CS&Com en relation avec le matériel VIH-SIDA dans le Gdèle II, 26 centres d'Union II (comité de Gdèle II)	CS&Com est dans 2 centres de Gdèle II et 26 centres d'Union II (comité de Gdèle II)	Réalisation partielle	Manque de financement	1 Etat	0	0	0	Manque de financement	1 Etat	0
Financer le programme PNE en CI	Le programme PNE est opérationnel aux CS&Com et dans CS&Com	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	0	0	0	Manque de financement	1 Etat	0
Financer 20 personnes et conseil VIH-SIDA	20 personnes sont formées	Réalisation partielle	Manque de financement	1 Etat	1200	0	0	Manque de financement	1 Etat	1200
Donner 20% des RVS-VIH résidents dans le CS&Com II	CS&Com II est dans 2 centres de Gdèle II et 26 centres d'Union II (comité de Gdèle II)	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	0	0	0	Manque de financement	1 Etat	0
Donner un nouveau site pour le CS&Com	1 terrain est attribué au CS&Com	Réalisé	Manque de financement	1 Etat	0	0	0	Manque de financement	1 Etat	0
Réaliser l'étude architecturale pour la construction des locaux du CS&Com	l'étude est réalisée	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	2850	0	0	Manque de financement	1 Etat	2850
Donner le SP&C en matériel informatique	le SP&C est dans le matériel informatique	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	1700	0	0	Manque de financement	1 Etat	1700
Donner le SP&C en logiciel	le SP&C est dans le logiciel	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	3000	0	0	Manque de financement	1 Etat	3000
Donner le SP&C en matériel informatique	le SP&C est dans le matériel informatique	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	1700	0	0	Manque de financement	1 Etat	1700
Organiser des séances d'information sur la mobilisation sociale	37 séances d'information sont réalisées	Réalisation partielle	Manque de financement	1 Etat	1000	198	198	Manque de financement	1 Etat	1000
Financer les leaders communautaires à l'analyse et à l'identification des problèmes sociaux	26 leaders communautaires sont formés	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	3000	0	0	Manque de financement	1 Etat	3000
Appuyer les ONG nationales et régionales des RVS, DSR, et FAS	3 ONG sont appuyées en SR	Réalisation partielle	Manque de financement	1 Etat	12374	945	945	Manque de financement	1 Etat	12374
Financer les associations communautaires à la gestion du crédit d'épargne	20 femmes sont formées	Non réalisé	Manque de financement	1 Etat	0	0	0	Manque de financement	1 Etat	0

Objectifs	Résultats attendus	Réalisation partielle	Indicateurs	Prévisions	Prévisions	Unité
Objectifs	Résultats attendus	Réalisation partielle	Indicateurs	Prévisions	Prévisions	Unité
Appuyer les cellules des personnes handicapées pour le recensement par catégorie d'handicap au niveau des différents quartiers	12 cellules sont appuyées pour le recensement	Réalisation partielle 3/12	Appui des 4 autres quartiers sont en cours	200	200	Commune II
Former le personnel socio-sanitaire de la commune I en 10 agents sont formés	10 agents sont formés	Non réalisé	Marque de financement	700	0	Commune II
Organiser les séances d'EC au programme RBC au niveau des quartiers	30 séances sont réalisées	Réalisation partielle 24/30 prévues	Marque de financement	252	300	Commune II
Appuyer les activités des personnes handicapées à élaborer le programme d'activités	24 appuis sont réalisés	Non réalisé	Marque de financement	252	0	Commune II
Diffuser le carnet de personnes âgées	300 carnets sont distribués	Réalisé 301/300 prévus		150	0	Commune II
Appuyer le bureau des personnes âgées pour la tenue des réunions	10 réunions sont tenues	Non réalisé	Marque de financement	200	0	Commune I
Participer aux activités du village de sa carte	Participation à toutes les activités réalisées au cours de mois de septembre	Réalisé		10	0	Commune II
Organiser les séances de causerie sur les maladies de la ville	30 séances de causeries sont réalisées	Réalisation partielle 24/30 prévues	Marque de financement	348	311	Commune I
Accompagner les personnes âgées des quartiers	240 personnes âgées sont accompagnées	Réalisé 200/250 prévus		0	0	Commune II
Alphabétiser les groupements de femmes dans les quartiers	240 femmes sont alphabétisées	Non réalisé	Marque de financement	0	0	Commune II
Organiser les séances d'EC dans les centres d'alphabétisation	120 séances sont réalisées	Réalisé 120/120 prévues	Marque de financement	600	0	Commune I
Appuyer les groupements féminins pour l'alphabétisation	700 personnes sont alphabétisées	Non réalisé	Marque de financement	300	0	Commune I
Réaliser des enquêtes sociales	300 enquêtes sociales sont réalisées	Réalisation partielle 250/300 prévues	Marque de financement	300	0	Commune II
Réaliser le suivi des cas sociaux	120 cas sociaux sont suivis	Réalisation partielle 100/120 prévues	Marque de financement	300	0	Commune II
Appuyer la mise en charge des cas d'urgence (suivi-évaluation)	Tous les cas d'urgence sont pris en charge	Réalisé 14 cas suivis et pris en charge		500	0	Commune II
Superviser des séances d'EC	30 supervisions sont réalisées	Réalisé 22/30 prévues		200	0	Commune I
Accompagner tous les cas de PV-VH des personnes	100 PV-VH sont suivis	Réalisation partielle 175/100 prévues	Marque de financement	100	0	Commune I
Alphabétiser les personnes âgées dans les quartiers	34 personnes âgées sont alphabétisées	Réalisation partielle 24/34 prévues	Marque de financement	100	0	Commune I
Organiser l'EC dans les maisons closes sur le BIDA	34 personnes sont alphabétisées	Non réalisé	Marque de financement	300	0	Commune II
Encadrer les séances d'EC dans les maisons closes	30 supervisions sont réalisées	Non réalisé	Marque de financement	200	0	Commune I

[illegible]

Activité	Objectif	Indicateur	Quantité	Unité	Statut	Observations	Responsable	Commune
Former le personnel des CSROM à la prise en charge de la tuberculose	20 Agents formés	10 Agents formés	4	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Superviser mensuellement les CSROM formés en tuberculose	4 supervisions par structure	4 supervisions par structure	10	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Doiler les CSROM et les camps et incriminateurs	10 incriminateurs disponibles	10 incriminateurs disponibles	10	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Instaurer les critères de performance au niveau des CSROM	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Superviser les activités des ONG dans la réponse locale de lutte contre la VIH/sida	4 supervisions par ONG	4 supervisions par ONG	4	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Celebrer la journée nationale de lutte contre la VIH/sida	Animation sur le VIH/sida dans 2 bureaux périphériques	Animation sur le VIH/sida dans 2 bureaux périphériques	43	Agents formés	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Former le personnel CSROM en gestion commerciale	15 agents formés	15 agents formés	15	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Former le personnel CSROM en gestion commerciale	15 agents formés	15 agents formés	15	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Établir le plan d'action de 2 ONG dans la réponse locale de lutte contre la VIH/sida	Plan d'action élaboré	Plan d'action élaboré	1	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Régler les 2 incriminateurs de CSROM	2 incriminateurs réglés	2 incriminateurs réglés	2	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Faire l'étude architecturale du CSREF	Étude faite	Étude faite	1	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Elaborer le cadre conceptuel pour la référence	Cadre conceptuel élaboré	Cadre conceptuel élaboré	1	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Doter le CSREF en véhicule 4x4	1 véhicule 4x4	1 véhicule 4x4	1	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Former les agents à la prise en charge des cas de VIH/sida	40 Agents formés	40 Agents formés	40	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Former les agents sur l'approche syndronique	40 Agents formés	40 Agents formés	40	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Former les agents en normes et procédures	40 Agents formés	40 Agents formés	40	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Tenir les réunions du conseil de gestion	2 réunions tenues	2 réunions tenues	2	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Appeler la maintenance SIS	20 Agents en atelier d'1 jour	20 Agents en atelier d'1 jour	20	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Finaliser le PDSG 2002-2003	PDSG disponible	PDSG disponible	1	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Faire l'atelier de programmation et d'évaluation du PDSG	Rapport annuel et P.D disponibles	Rapport annuel et P.D disponibles	1	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Doter le CSREF en motos	2 Motos disponibles	2 Motos disponibles	2	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Former les agents à la gestion informatique des données	0 Agents formés	0 Agents formés	0	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Doter le CSREF d'un ordinateur portable, d'un photocopieur et d'un projecteur	0 ordinateur portable, 0 photocopieur, 0 projecteur disponibles	0 ordinateur portable, 0 photocopieur, 0 projecteur disponibles	0	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Participer à la 4ème rencontre Africaine en biologie	Participation effective	Participation effective	1	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III
Doter le CSREF d'un ordinateur pour le PEV	1 ordinateur disponible	1 ordinateur disponible	1	superviseurs par structure	Néant	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	4 CSROM sélectionnés et primes accordées	Commune III

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Activités	Les résultats attendus	Les ressources humaines	Le matériel	Le financement	Le calendrier	Le budget	Le suivi et l'évaluation	Le rapport	Le lieu
Activités	Les résultats attendus	Les ressources humaines	Le matériel	Le financement	Le calendrier	Le budget	Le suivi et l'évaluation	Le rapport	Le lieu
Réaliser 100 puits dans les familles de la commune IV	Les 100 puits sont réalisés et les familles ont accès à l'eau potable	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	1000	0	Réalisation d'interventions hydrauliques	Commune IV
Equiper le service social en matériel	Le service social est équipé en matériel	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	200	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Faire l'état des lieux des sociétés coopératives de la commune IV	Le service social est équipé en matériel	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	60	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Réaliser 3 rencontres d'information avec les coopérateurs de la commune IV	Les 3 rencontres d'information sont réalisées	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	42	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Faire 30 coopérateurs et leaders sociaux de la commune V en gestion coopérative des sociétés	30 coopérateurs et leaders sociaux de la commune V sont formés en gestion coopérative des sociétés	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	300	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Encadrer 3 garçons et 5 filles handicapés de la commune IV dans la confection des bracelets	Les 3 garçons et 5 filles handicapés de la commune IV sont formés dans la confection des bracelets	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	500	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Appuyer 12 personnes âgées de l'association Bantou de Tinko dans la vente des bijoux	Les 12 personnes âgées de l'association Bantou de Tinko sont formées dans la vente des bijoux	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	700	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Appuyer la création de 20 centres d'alimentation	Les 20 centres d'alimentation sont créés	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	20	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Former 14 membres de la mutuelle des travailleurs sociaux de la commune IV	14 membres de la mutuelle des travailleurs sociaux de la commune IV sont formés	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	150	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Former 42 membres de bureaux d'évaluation féminines et de la mutuelle des travailleurs sociaux de la commune IV	42 membres de bureaux d'évaluation féminines et de la mutuelle des travailleurs sociaux de la commune IV sont formés	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	700	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Réaliser 42 membres de bureaux d'évaluation féminines et de la mutuelle des travailleurs sociaux de la commune IV	42 membres de bureaux d'évaluation féminines et de la mutuelle des travailleurs sociaux de la commune IV sont formés	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	700	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Equiper le DAF en matériel	Le DAF est équipé en matériel	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	1500	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Assurer la réparation, l'entretien des véhicules	La réparation, l'entretien des véhicules est assurée	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	750	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Réaliser la buanderie	La buanderie est réalisée	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	750	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Réaliser l'initiative Un cercle Une ONG dans la commune IV	Un cercle Une ONG est créée dans la commune IV	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	21000	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Equiper le service social en matériel	Le service social est équipé en matériel	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	200	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV
Réaliser 42 membres de bureaux d'évaluation féminines et de la mutuelle des travailleurs sociaux de la commune IV	42 membres de bureaux d'évaluation féminines et de la mutuelle des travailleurs sociaux de la commune IV sont formés	1 EBI	Manque de matériel	Manque de financement	1 EBI	700	0	Equiper le service social en matériel	Commune IV

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	COUT	RESPONSABLE	T1	T2	T3	T4	Contenu d'intervention	Rubrique	Etat	Recours aux compétences	Total Participantes	Niveau	Unité d'implémentation
Construire un CSCOM	Un CSCOM est construit	Réalisé/prévu	25000	Médecin-chef	x		0	0	0	Assurer la faisabilité géographique et au PMA du 1er échelon	Etudes sur le CSCOM (15 000 Mali)	0	3000	Commune I	Bamako
Renover ceux CSCOM existant	Deux CSCOM existant sont renover	Réalisé/prévu	5000	Médecin-chef	x	x	0	0	0	Assurer la qualité dans les CSCOM existants	Renovation & réhabilitation CSCOM	5000	0	Commune I	Bamako
Réaliser l'adduction d'eau et l'électrification de deux CSCOM existants	L'adduction d'eau et l'électrification de deux CSCOM sont réalisées	Réalisé/prévu	45000	Médecin-chef		0	0	0	0	Assurer la qualité dans les CSCOM existants	Renovation & réhabilitation CSCOM	45000	0	Commune I	Bamako
Aménager locaux CSRef	Les locaux CSRef sont aménagés et 3 bureaux sont construits	Réalisé/prévu	5000	Médecin-chef	0	x	0	0	0	Renforcer les CSRef	Renovation & extension des CSRef	0	3000	Commune I	Bamako
Construire 1 CSCL-CE	1 CSCL-CE est construit	Réalisé/prévu	50000	Service social	0	x	0	0	0	Appuyer les fondus sociaux existants, nouveaux, possibles, SPSC	Fonctions sociales	0	0	Commune I	Bamako
Doter le CSREF en dernière ligne de délégation de compétence	Le CSREF est doté en dernière ligne	Réalisé/prévu	3000	Médecin-chef	x	0	0	0	0	Renforcer les CSRef	Equipement CSRef (y compris matériel IEC)	5000	0	Commune I	Bamako
Suivre la dotation d'un nouveau CSCOM en Equipement initial	Un CSCOM est équipé	Réalisé/prévu	1000	Médecin-chef	0	x	0	0	0	Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Equipement CSCOM (15 000 Mali)	1000	0	Commune I	Bamako
Doter 1 ^{er} nouveau CSCOM d'un kit de consommation	1 nouveau CSCOM est doté d'un kit de consommation	Réalisé/prévu	5286	Médecin-chef	0	x	0	0	0	Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Equipement CSCOM (15 000 Mali)	0	0	Commune I	Bamako
Suivre la dotation d'un CSCOM en moto	Un nouveau CSCOM est doté d'une moto	Réalisé/prévu	1200	Médecin-chef	0	x	0	0	0	Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Motos pour CSCOM (1 moto / CSCOM)	1200	0	Commune I	Bamako
Suivre l'équipement de 2 CSCOM existants	2 CSCOM existants sont équipés	Réalisé/prévu	1000	Médecin-chef	0	x	0	0	0	Assurer la qualité dans les CSCOM existants	Equipement partiel pour CSCOM	1000	0	Commune I	Bamako
Doter 8 CSCOM existants en moto	8 CSCOM existants sont dotés en moto	Réalisé/prévu	13000	Médecin-chef	x	x	x	x	x	Assurer la qualité dans les CSCOM existants	Motos pour CSCOM	0	0	Commune I	Bamako
Doter 3 CSCOM existants en matériel pour CSCom	3 CSCOM existants sont dotés en matériel pour CSCom	Réalisé/prévu	18000	Médecin-chef	0	x	0	0	0	Assurer la qualité dans les CSCOM existants	Equipement partiel pour CSCOM	0	0	Commune I	Bamako
Doter la CSRef en équipement partiel (matériel chirurgical)	La CSRef est dotée d'un équipement partiel	Réalisé/prévu	13000	Médecin-chef	x	0	0	0	0	Renforcer les CSRef	Equipement CSRef (y compris matériel IEC)	13000	0	Commune I	Bamako

[illegible]

[illegible]

ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	REALISATIONS	POUR	RESPONSABLE	T1	T2	T3	T4	Designe d'intermédiation	Rubrique	Etat	Recours aux outils	Communautés	Total Participantes	Niveau	Unité d'implémentation
Suivre les activités des mutualités créées	2 mutuelles créées sont suivies	Réalisé/prévu	0	600 chef service	x	x	x	x	Volonté 2, 3 & 5	Appui à la création de mutuelles	0	0	0	0	50 Communauté I	Bamako
Realiser la formation initiale des CSCOM et ASACO	La formation initiale d'un CSCOM et d'une ASACO	Réalisé/prévu	0	400 Médecin-chef	0	0	0	0	0 Arrêt de l'accessibilité géographique au PMA du 1er trimestre	Formation initiale ASACO des CSCOM	1400	0	0	0	3 Communauté I	Bamako
La mise en place d'un CSCOM	Un CSCOM est lancé	Réalisé/prévu	0	304 Médecin-chef	0	0	0	0	0 Renforcer l'accessibilité géographique au PMA du 1er trimestre	Renforcement CSCOM	304	0	0	0	3 Communauté I	Bamako
Recycler les membres de deux ASACO existantes	Les membres de deux ASACO existantes sont recyclés	Réalisé/prévu	1500	chef service	x	0	0	0	0 Assurer la qualité dans les CSCOM existantes	Recyclage d'ASACO	0	0	0	0	500 Communauté I	Bamako
Recycler et renforcer les deux CSCOM existants	Le personnel de deux CSCOM existants est recyclé	Réalisé/prévu	1012	Médecin-chef	x	0	0	0	0 Assurer la qualité dans les CSCOM existantes	Recyclage du personnel	0	0	0	0	10-2 Communauté I	Bamako
Organiser une formation en nutrition pour 30 agents	30 agents sont formés en nutrition	Réalisé/prévu	1500	Médecin-chef	0	x	0	0	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	500 Communauté I	Bamako
Organiser une séance de formation en nutrition pour 40 agents	40 agents sont formés en nutrition	Réalisé/prévu	1500	Médecin-chef	0	x	0	0	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	500 Communauté I	Bamako
Organiser une séance de formation en nutrition pour 40 agents	40 agents ont reçu la formation de lutte contre l'exposition	Réalisé/prévu	2000	Médecin-chef	0	0	0	0	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	2000 Communauté I	Bamako
Organiser une séance de formation en nutrition pour 25 agents	25 agents sont formés en nutrition	Réalisé/prévu	1500	Médecin-chef	0	0	0	0	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	500 Communauté I	Bamako
Organiser une formation en surveillance intégrée des maladies et la riposte pour 35 agents	35 agents ont reçu la formation en surveillance intégrée des maladies et la riposte	Réalisé/prévu	1500	Médecin-chef	0	x	0	0	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	500 Communauté I	Bamako
Organiser une formation en gestion de médicaments/effets secondaires de contraceptifs combinés et injectables (DMPA)	25 agents sont formés en gestion de médicaments/effets secondaires de contraceptifs combinés et injectables (DMPA)	Réalisé/prévu	1500	Médecin-chef	0	0	0	0	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	500 Communauté I	Bamako
Organiser la formation en allaitement et en gestion de la lactation pour 30 agents	30 agents sont formés en allaitement et en gestion de la lactation	Réalisé/prévu	1500	Médecin-chef	0	0	0	0	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	500 Communauté I	Bamako
Organiser la formation en planification de la contraception pour 40 agents	40 agents sont formés en planification	Réalisé/prévu	1500	Médecin-chef	0	x	0	0	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	500 Communauté I	Bamako
Organiser la formation en santé publique pour 2 agents	2 agents sont formés en santé publique	Réalisé/prévu	4000	Médecin-chef	0	0	0	0	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	4000 Communauté I	Bamako
Organiser la formation en épidémiologie pour 1 agent	1 agent est formé en épidémiologie	Réalisé/prévu	3000	Médecin-chef	x	x	x	x	0 Renforcer les capacités	Formation continue du personnel du CSCOM	0	0	0	0	3000 Communauté I	Bamako

ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	COUT	RESPONSABLE	T1	T2	T3	TA	Domaine d'intervention	Rubrique	Eligé	recouvrement	communaux	Total Personnes	Niveau	Unité d'implémentation
Organiser 2 rencontres entre la CSRef, les structures et officines privées	2 rencontres entre la CSRef et les structures et officines privées sont organisées	Réalisé/prévu	540 Médecin-chef	0 x	0 x	0 x	0 x	0 x	Renforcer les CSRef	Organisation de la référence	0	540	0	0	Commune I	Bamako
Assurer 2 réunions avec les paramédicaux dans le domaine de la santé	2 réunions avec les paramédicaux dans le domaine de la santé de la commune sont assurées	Réalisé/prévu	540 Médecin-chef	0 x	0 x	0 x	0 x	0 x	Renforcer les CSRef	Organisation de la référence	0	540	0	0	Commune I	Bamako
Recenser tous les trad-thérapeutes de la Commune	Tous les trad-thérapeutes sont recensés	Réalisé/prévu	45 Médecin-chef	x	0	0	0	0	Renforcer les CSRef	Organisation de la référence	0	0	0	0	Commune I	Bamako
Identifier les courants d'intervention des trad-thérapeutes	les courants des trad-thérapeutes sont identifiés	Réalisé/prévu	25 Médecin-chef	0 x	0	0	0	0	Renforcer les CSRef	Organisation de la référence	0	0	0	0	Commune I	Bamako
Mettre en place un système de collaboration avec les trad-thérapeutes	1 système de collaboration avec les trad-thérapeutes est mis en place	Réalisé/prévu	100 Médecin-chef	0 x	0	0	0	0	Renforcer les CSRef	Organisation de la référence	0	100	0	0	Commune I	Bamako
Assurer le paiement de la personne	Assurer le paiement de la personne	Réalisé/prévu	96200 Médecin-chef	x	x	x	x	x	Renforcer les CSRef	Organisation de la référence	70000	20000	12200	0	Commune I	Bamako
Assurer le fonctionnement hors salaire des trad-thérapeutes	Le fonctionnement hors salaire des trad-thérapeutes est assuré	Réalisé/prévu	9000 Médecin-chef	x	x	x	x	x	Renforcer les CSRef	Organisation de la référence	1000	8000	0	0	Commune I	Bamako
Réaliser l'étude architecturale d'un nouveau CSCOM et d'un CSCOM existant	L'étude architecturale est réalisée	Réalisé/prévu	5000 Médecin-chef	0	0	0	0	0	Appuyer la CSCOM	Construction	0	0	0	0	Commune I	Bamako
Doter 2 CSCOM existant en réactifs	2 CSCOM existant en réactifs	Réalisé/prévu	400 Médecin-chef	0	0	0	0	0	Assurer la qualité des réactifs	Qualité des réactifs	400	0	0	0	Commune I	Bamako
Doter 2 CSCOM en médicaments essentiels	2 CSCOM sont dotés en médicaments essentiels	Réalisé/prévu	5000 Médecin-chef	0	0	0	0	0	Assurer la qualité des médicaments	Qualité des médicaments	5000	0	0	0	Commune I	Bamako
Doter la BH en réactifs pour le contrôle de l'eau et de sel lode	La BH est dotée en réactifs	Réalisé/prévu	300 B H	0 x	0	0	0	0	Renforcer la BH	Qualité de l'eau	300	0	0	0	Commune I	Bamako
Assurer le contrôle de la qualité de l'eau	Le contrôle de la qualité de l'eau est assuré par la BH	Réalisé/prévu	540 B H	0 x	0	0	0	0	Renforcer la BH	Qualité de l'eau	0	0	0	0	Commune I	Bamako
Superviser les sociétés coopératives	15 supervisions sont effectuées	Réalisé/prévu	80 Chef-service	x	x	x	x	x	Promouvoir la mobilisation sociale	Formation IEC/SR	0	0	0	0	Commune I	Bamako

ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	COUT	FECHONSAIRE	T1	T2	T3	T4	Domaine d'intervention	Subéquence	ESI	Recouvrement	Capacité	MU	Total Partenaires	Municipalité	Lieu de l'activité
Planifier les services de surveillance PFA	Les activités de surveillance PFA sont redynamisées	Nb moyen de cas déplorés / prévu	0 Méd-chief	X	X	X	X	X	Planifier la SR, la lutte / maladie, hygiène.	Autres activités	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Organiser les séances d'IEC sur l'utilisation des micro-nutriments	Les séances d'IEC sur l'utilisation des micro-nutriments sont organisées	Nbre d'IEC organisés / prévu	200 chargé IEC	X	X	X	X	X	Planifier la SR, la lutte / maladie, hygiène.	Surveillance - action SR lutte/maladie nutrition...	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Doter le CSRAH en vitamine "A"	Le CSRAH doté en vitamine "A"	Doté ou non	0 Méd-chief	X	X	X	X	X	Planifier la SR, la lutte / maladie, hygiène.	Appréhension de la vitamine A	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Organiser 125 séances de démonstrations nutritionnelles dans les autres fonctionnelles	25 séances de démonstrations nutritionnelles sont organisées	Nbre de séances organisées / 25 prévu	1000 ASACO	X	X	X	X	X	Planifier la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut.	Faciliter le SR lutte/maladie nutrition	0	0	0	1000	0	Communauté II	Bamako
Appréhension régulière des centres en médicaments spécifiques TBC, épile	Les centres sont approvisionnés régulièrement en médicaments TBC, épile	doté ou non / prévu	0 Méd-chief	X	X	X	X	X	Planifier la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut.	Doter en médicaments TBC, épile, onco, trachéites	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Organiser des séances d'IEC sur des pathologies	Les séances d'IEC sont organisées sur des pathologies	Nbre d'IEC organisés / prévu	500 chargé SS	X	X	X	X	X	Planifier la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut.	Planification de micro-prog. santé et appui à l'IEC	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Organiser la recherche active de cas malades	La recherche active de cas malades est organisée	Nbre de cas malades / prévu	200 Méd-chief	X	X	X	X	X	Planifier la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut.	Recherche - action SR lutte/maladie nutrition	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Approuver régulièrement le CSRAH et CSCom en vaccin	Le CSRAH et CSCom sont approvisionnés en vaccins	Doté ou non	0 Méd-chief	X	X	X	X	X	Planifier la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut.	Vaccins / Donations	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Former 60 agents en 3 sessions dans la prise en charge des maladies de l'enfant (FC/IEC)	60 agents sont formés dans la prise en charge des maladies de l'enfant (FC/IEC)	Nbre d'agents formés / prévu	6000 Pédagogue	0	X	0	0	0	Planifier les CSRAH	Formation continue Personnel du CSRAH	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Recycler tout le personnel des CSCom en PEV (35 sessions)	Tout le personnel des CSCom est recyclé en PEV	Nbre de personnel recyclés / prévu	750 Méd-adjoint	0	X	0	X	0	Assurer la qualité des CSCom existants	Recyclage personnel	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Recycler 150 agents en 5 sessions en surveillance PFA, TNN, rougeole, méningite	150 agents sont recyclés en surveillance PFA, TNN, rougeole, méningite	Nbre d'agents recyclés / prévu	750 Méd-chief	0	X	0	X	0	Planifier les CSRAH	Formation continue Personnel du CSRAH	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Former 50 agents en 2 sessions en mortalité	50 agents sont formés en mortalité	Nbre d'agents formés / prévu	5000 Méd-chief	0	X	0	0	0	Planifier les CSRAH	Formation continue Personnel du CSRAH	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako
Former 2 médecins en épidémiologie	2 médecins sont formés en épidémiologie	Nbre de médecins formés / prévu	2000 Méd-chief	0	X	0	X	0	Planifier les CSRAH	Formation continue Personnel du CSRAH	0	0	0	0	0	Communauté II	Bamako

ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	COUT	RESPONSABLE	T1	T2	T3	T4	Orientation intervention	Résumé	Etat	Recours en temps	Contributions	Total Partenaires	Niveau	Unité d'évaluation
Doter tout le personnel du CSRef en 2004 bourses de travail	Le personnel du CSRef est doté 200 en bourses de travail	Quantité reçue / 200 prévus	600	Med-chef	X				0 Renforcer les CSRef	Equipement CSRef (ly contenus mal IFC)	0	600	0	0	D Commune II	Bamako
Organiser des séances de consultation pré-natales et post-natales en centre fixe et stratégie avancée	Les séances de consultation pré-natale et post-natale sont organisées en centre fixe et stratégie avancée	Nbre de consultations effectuées / prévu	1000	Med-chef	X	X	X	X	Renforcer les CSRef	Activités de stratégie avancée	0	0	0	1000	Commune I	Bamako
Elaborer le cadre conceptuel de la référence	Le cadre conceptuel de la référence est élaboré	Nbre de cadre conceptuel élaboré / prévu	2000	Med-chef	X				0 Renforcer les CSRef	Organisation de la référence	0	0	0	2000	Commune II	Bamako
Organiser 32 séances d'IEC sur les avantages de l'organisation d'un système de référence pour centres reliés	32 séances d'IEC sont organisées pour l'organisation d'un système de référence	Nbre de séances organisées / 32 prévus	200	Chet SS	X				0 Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nutrition	Activités visant la planification de la qualité des prestations	0	0	0	200	Commune II	Bamako
Organiser deux voyages d'étude pour échanger d'expérience avec le cadre de la référence	Deux voyages d'étude sont organisés	Nbre de voyages / 2 prévus	1000	Med-chef	0	X			0 Renforcer les CSRef	Voyages d'étude et échanges entre centres et régions	0	0	0	1000	Commune II	Bamako
Assurer 2 réunions de conseil de gestion	2 réunions sont organisées	Nbre de réunions organisées / 2 prévus	400	Med-chef	0	X			0 Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nutrition	Etudes volet 5	0	0	0	400	Commune II	Bamako
Assurer 4 réunions de comité de gestion	4 réunions de comité de gestion sont organisées	Nbre de réunions organisées / 4 prévus	100	Med-chef	X	X	X	X	0 Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nutrition	Etudes volet 5	0	100	0	0	Commune II	Bamako
Organiser 2 rencontres entre le CSRef, structures privées et officielles prévues	Les 2 rencontres sont organisées	Nbre de rencontres organisées / 2 prévus	100	Med-chef	0	X			0 Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nutrition	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	0	100	Commune I	Bamako
Organiser 2 réunions de concertation avec les partenaires santé dans la commune	2 réunions de concertation sont organisées	Nbre de réunions organisées / 2 prévus	100	Med-chef	X				0 Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nutrition	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	0	100	Commune II	Bamako
Organiser 12 réunions de monitoring mensuel avec les CSCom et le CSRef	12 réunions de monitoring mensuel sont organisées avec les CSCom et le CSRef	Nbre de réunions organisées / 12 prévus	1800	Med-chef	X	X	X	X	0 Renforcer les CSRef	Reunions de monitoring	0	0	0	1800	Commune II	Bamako
Organiser 4 supervisions trimestrielles intégrées	4 supervisions trimestrielles sont organisées	Nbre de supervisions / 4 prévus	1400	Med-chef	X	X	X	X	0 Renforcer les CSRef	Supervision CSCom	0	0	0	1400	Commune II	Bamako
Organiser 100 séances d'IEC à l'intention des groupements féminins sur le SIDA	100 séances d'IEC sont organisées à l'intention des groupements féminins pour l'élaboration des projets	Nbre de séances organisées / 100 prévus	500	Chet SS	0	X	X	X	0 Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nutrition	Organiser IEC pour groupements féminins	0	0	0	500	Commune II	Bamako
Rassemble tous les tradipraticiens de la commune	Tous les tradipraticiens de la commune sont recensés	Nbre de tradipraticiens recensés / prévu	200	Med-chef	X				0 Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nutrition	Rencontres coordination de l'unité intégrée	0	0	0	200	Commune II	Bamako
Organiser leur domaine d'intervention	Leur domaine d'intervention est identifié	Nbre de domaines identifiés / prévu	0	Med-chef	0	X			0 Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nutrition	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	0	0	Commune II	Bamako

ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	CO-IT	RESPONSABLE	T1	T2	T3	T4	Durée	Référence	Etat	Recrutement	Communauté	Total Personnels	Niveau	Unité	
Organiser 4 réunions de concertation avec les traditionalistes	4 réunions co-organisées avec les traditionalistes	Nbrs de réunions / 4 réunions	300 Méd-cher	X	X	X	X	X	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	0	0	0	0	0	0203 Commune I	Bamako
Former 15 agents de 3 nouveaux CSCCom en 1 semaine	15 agents de 3 nouveaux CSCCom en 1 semaine	Nbrs formés / 15 prévu	800 Méd-cher	X	0	0	0	0	Assurer la qualité dans les CSCCom existants	Formation continue du personnel des CSCCom	0	0	0	0	0	6003 Commune I	Bamako
Recycler les 25 anciens	Les anciens sont recyclés	Nbrs recyclés / 25 prévu	1000 Méd-cher	0	X	0	0	0	Assurer la qualité dans les CSCCom existants	Recyclage du personnel	0	0	0	0	0	1003 Commune I	Bamako
Former et recycler les membres de comité de gestion des RASACO	Les membres des RASACO sont formés	Nbrs formés / prévu	600 Méd-cher	0	X	0	0	0	Assurer la qualité dans les CSCCom existants	Recyclage des RASACO	0	0	0	0	0	603 Commune I	Bamako
Former 1 médecin en santé publique	1 médecin est formé en santé publique	Nbrs formés / prévu	1000 Méd-cher	0	0	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Formation continue du personnel du CSRel	0	0	0	0	0	1003 Commune I	Bamako
Former 1 médecin en épidémiologie	1 médecin est formé en épidémiologie	Nbrs formés / prévu	1000 Méd-cher	0	0	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Formation continue du personnel du CSRel	0	0	0	0	0	1003 Commune I	Bamako
Organiser la vie systématique des élèves (CSNBI, CSCCom)	La vie systématique des élèves est assurée	Nbrs de visite effectués / prévu	200 Méd-cher	0	X	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Recyclage - action de formation	0	0	0	0	0	2503 Commune I	Bamako
Recapituler les résultats techniques (2) fournis par le BH	Les résultats techniques du BH sont recapitulés	Nbrs de rapports / prévu	1000 Méd-cher	0	0	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Recapitulation des résultats	0	0	0	0	0	1003 Commune I	Bamako
R	0	0	0	0	0	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Recapitulation des résultats	0	0	0	0	0	0	0
Receptionner l'équipement de la BH (les 11 maçons et 4 GIE) formés en matériel et matériel de construction des dalles	Les maçons et maçons des 11 maçons et 4 GIE sont formés en la construction des dalles	Dotation reçue / 11 prévu	300 Méd-cher	0	X	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Matériel d'hygiène	0	0	0	0	0	3003 Commune I	Bamako
Receptionner le kit de diagnostic pour la BH	Le kit de diagnostic est réceptionné pour la BH	Dotation reçue / prévu	1000 Méd-cher	0	X	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Matériel d'hygiène	0	0	0	0	0	1003 Commune I	Bamako
Receptionner le kit d'intégration des 12 GIE et associations des jeunes	Le kit des 12 GIE et associations des jeunes sont réceptionnés	Nbrs reçus / 12 prévu	600 Méd-cher	0	X	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Matériel d'hygiène	0	0	0	0	0	603 Commune I	Bamako
Doter 3 BH de 540 seringues de pénicilline à 50%	La BH est dotée de 540 seringues de pénicilline à 50%	Dotation reçue / prévu	600 Méd-cher	0	X	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Matériel d'hygiène	0	0	0	0	0	6003 Commune I	Bamako
Mettre en œuvre une campagne d'impression gratuite à travers toute la commune II du district de Bamako	Une campagne d'impression gratuite est mise en œuvre à travers toute la commune II	Nbrs de campagnes / prévues / 1000	1300 Méd-cher	0	X	0	0	0	Rapporter la SR, la lutte / maladie, hygiène, nut...	Matériel d'hygiène	0	0	0	0	0	1303 Commune II	Bamako

Unité d'administration	Commune	Population	Etat	Requêtes	Personnel	Rubrique	Demande d'intervention	Ta	Ts	Tt	RESPONSABLE	COUVERTURE	INDICATEURS	RESEAUX ATTENDUS	RESEAUX ATTENDUS	Unité d'administration
Bamako	Commune II	225	0	0	0	Personnel continuus Personnel du CSRef	0	0	0	0	225 Med-chef	225	Nbre formés / 3 prévus Nbre réalisés / 3 prévus	3 TS sont formés à l'utilisation du kit de diagnostic	3 TS sont formés à l'utilisation du kit de diagnostic	Bamako
Bamako	Commune II	1-0	0	0	0	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	0	0	110 Chef BH	110	Nbre d'échantillon analysés / 730 prévus Nbre réalisés / 730 prévus	730 échantillons sont prélevés et analysés	730 échantillons sont prélevés et analysés	Bamako
Bamako	Commune II	0	0	5000	0	Lutte contre le paludisme (Pernethine)	0	0	0	0	5000 Med-chef	5000	Nbre d'opération organisée / 2 prévus Nbre réalisés / 2 prévus	Une Opération de délarvation et de fumigation des 12 quartiers est organisée une fois / semestre	Une Opération de délarvation et de fumigation des 12 quartiers est organisée une fois / semestre	Bamako
Bamako	Commune II	1282	0	0	0	Lutte contre le paludisme (Pernethine)	0	0	0	0	1282 Chef BH	1282	Nbre de supervision réalisée / 58 prévus Nbre réalisés / 58 prévus	58 points d'impregnation des supports sont supervisés / trimestre	58 points d'impregnation des supports sont supervisés / trimestre	Bamako
Bamako	Commune II	553	0	0	0	Appui aux ONG, assoc., lutte contre maladies, SR, nutrition, Hygiène Publique	0	0	0	0	553 Med-chef	553	Nbre de supervision réalisée / 15 prévus Nbre réalisés / 15 prévus	La confection des 15 GIE et maçon est supervisée / trimestre	La confection des 15 GIE et maçon est supervisée / trimestre	Bamako
Bamako	Commune II	422	0	0	0	Formation projets (Fortat)	0	0	0	0	422 Med-chef	422	Nbre formés / 3 prévus Nbre réalisés / 3 prévus	15 personnes sont formées en confection des dalles en plâtre	15 personnes sont formées en confection des dalles en plâtre	Bamako
Bamako	Commune II	225	0	0	0	Lutte contre le paludisme (Pernethine)	0	0	0	0	225 Med-chef	225	Nbre de séance effectuée / 240 prévus Nbre réalisés / 240 prévus	240 séances d'IEC sont effectuées dans les concessions	240 séances d'IEC sont effectuées dans les concessions	Bamako
Bamako	Commune II	1334	0	0	0	Lutte contre le paludisme (Pernethine)	0	0	0	0	1334 Med-chef	1334	Nbre de séance effectuée / 120 prévus Nbre réalisés / 120 prévus	120 séances d'IEC sont supervisées dans les concessions	120 séances d'IEC sont supervisées dans les concessions	Bamako
Bamako	Commune II	0	0	330	0	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	0	0	330 Chef BH	330	Nbre de confection inspectée / 1850 prévus Nbre réalisés / 1850 prévus	1850 des conceptions de la commune II sont inspectées	1850 des conceptions de la commune II sont inspectées	Bamako
Bamako	Commune II	299	0	0	0	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	0	0	299 Chef BH	299	Nbre de séance d'IEC réalisée / 48 prévus Nbre réalisés / 48 prévus	48 séances d'IEC sont effectuées	48 séances d'IEC sont effectuées	Bamako
Bamako	Commune II	244	0	0	0	Formation projets (Fortat)	0	0	0	0	244 Chef BH	244	Nbre d'agents formés / 36 prévus Nbre réalisés / 36 prévus	36 agents de 5 centres de santé sont formés	36 agents de 5 centres de santé sont formés	Bamako
Bamako	Commune II	99	0	0	0	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	0	0	99 Chef BH	99	Nbre de séance de sensibilisation réalisée / 16 prévus Nbre réalisés / 16 prévus	16 séances de sensibilisation sont réalisées	16 séances de sensibilisation sont réalisées	Bamako

ACTIVITES		INDICATEURS	COÛT	RESPONSABLE	T1	T2	T3	T4	Données	Indicateur	Etat	Requiem	communi	total	Prévisions	Atteint	Unité
Prévoir les équipements et matériel de gestion des déchets biomédicaux pour les 6 centres sanitaires	Les équipements de gestion des déchets biomédicaux sont fonctionnels pour les 6 centres sanitaires	Nbre de centres équipés / 6 prévus	100	0	0	0	0	0	Renforcer la SR, la lutte contre les maladies, l'hygiène, l'hygiène	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	0	0	3000	3000	Bamako
	Les déchets biomédicaux des 6 centres sont polaires	Nbre de centres polaires / 6 prévus	100	0	0	0	0	0	Renforcer la SR, la lutte contre les maladies, l'hygiène, l'hygiène	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	0	0	1800	1800	Bamako
Superviser tous les 2 mois pendant 3 mois l'application des règles nécessaires à la gestion durable des déchets biomédicaux dans les 5 centres	Les 6 centres sont supervisés tous les 2 mois pendant 3 mois	Nbre de supervisions complètes / 5 prévus	300	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Supervision CSBH	0	0	0	0	300	300	Bamako
Superviser tous les 2 mois pendant 3 mois le système de gestion des déchets biomédicaux	Le système de gestion des déchets biomédicaux est fonctionnel	Nbre de supervisions complètes / 5 prévus	210	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Supervision CSBH	0	0	0	0	210	210	Bamako
Former 2 agents de surveillance et de gestion des déchets biomédicaux	12 agents sont formés en norme et procédures	Nbre de formations complètes / 12 prévus	750	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Formation CSBH	0	0	0	0	750	750	Bamako
Superviser les 46 séances d'EC d'hygiène	46 séances d'EC sont complètes	Nbre de supervisions complètes / 46 prévus	400	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Supervision CSBH	0	0	0	0	400	400	Bamako
Inspector 1 fois par semaine les 72 centres de santé de restauration et d'hygiène	Les 72 centres de restauration et d'hygiène sont inspectés 1 fois par semaine	Nbre de inspections complètes / 72 prévus	520	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Inspection CSBH	0	0	0	0	520	520	Bamako
Former 12 agents de la BH en technique d'EC	12 agents de la BH sont formés	Nbre de formations complètes / 12 prévus	700	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Formation CSBH	0	0	0	0	700	700	Bamako
Faire le suivi de la qualité des services de soins	Le suivi de la qualité des services de soins est assuré	Nbre de services de soins assurés / 12 prévus	300	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Service de soins CSBH	0	0	0	0	300	300	Bamako
Former en hygiène des aliments en 2 sessions 60 restaurateurs	60 restaurateurs sont formés en hygiène	Nbre de formations complètes / 60 prévus	180	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Formation CSBH	0	0	0	0	180	180	Bamako
Appuyer la mise en œuvre technique des services de la BH (CSBH)	La mise en œuvre technique des services de la BH est assurée	Nbre de services de la BH assurés / 12 prévus	300	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Service de la BH CSBH	0	0	0	0	300	300	Bamako
Equiper partiellement le centre de soins des enfants de la BH (CSBH)	Le centre de soins des enfants de la BH est équipé	Nbre de centres de soins des enfants de la BH équipés / 12 prévus	300	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Equipe de la BH CSBH	0	0	0	0	300	300	Bamako
Former 12 agents de la BH en utilisation des kits pour le contrôle de la BH	12 agents de la BH sont formés	Nbre de formations complètes / 12 prévus	180	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Formation CSBH	0	0	0	0	180	180	Bamako
Recapituler 20 kits de contrôle de la BH pour la BH (CSBH)	20 kits de contrôle de la BH sont complétés pour la BH	Nbre de kits de contrôle de la BH complétés / 20 prévus	200	0	0	0	0	0	Renforcer les CSBH	Kit de contrôle de la BH CSBH	0	0	0	0	200	200	Bamako

Activités	Responsables	Objectifs	Indicateurs	T1	T2	T3	T4	Données	Subrique	Etat	redoublés	communi- cations	Total Personnel	Niveau	Unité d'application
Organiser des journées de santé une fois par trimestre pour la destruction des gîtes larvaires	4 journées de santé sont organisées	Nbre de journées organisées / 4 prévues	1000	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladies, hygiène, l'hygiène, l'hygiène.	Lutte contre la paludisme (Permethrine)	0	0	0	1000	Commune II	Bamako
Organiser 24 séances de causeries animées par les relais sociaux au niveau des différents quartiers de la commune II sur la SR	24 séances de causeries animées par les relais sociaux au niveau des différents quartiers de la commune II sur la SR	Nbre de séances de causeries animées/prévu	3630	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Réalisation de micro- proj. santé et appui à l'IEC	0	0	0	3630	Commune II	Bamako
Effectuer 12 séances de causeries animées par les relais sociaux	Les séances de causeries animées sont suivies 12 fois / an	Nbre de séances suivies/prévu	96	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Réalisation de micro- proj. santé et appui à l'IEC	0	0	0	96	Commune II	Bamako
Organiser 15 séances de causeries animées par les relais sociaux au niveau des différents quartiers de la commune II sur la SR	15 séances de causeries animées sont suivies 15 fois / an	Nbre de séances suivies/prévu	675	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Réalisation de micro- proj. santé et appui à l'IEC	0	0	0	675	Commune II	Bamako
Rendre disponible les médicaments essentiels IST/SIDA	Les médicaments essentiels IST/SIDA sont disponibles	Quantité reçue/prévu	4000	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladies, hygiène, l'hygiène.	Médicaments essentiels IST/SIDA opportunités	0	0	0	4000	Commune II	Bamako
Former 30 agents sur la prise en charge des IST-SIDA et PTME	80 agents sont formés dans la prise en charge des IST/SIDA et PTME	Nbre formés/prévu	3000	X	0	0	0	Renforcer les CSRF	Formation continue Personnel du CSRF	0	0	0	3000	Commune II	Bamako
Construire un SPSC	Le SPSC est construit	Nbre construit/prévu	2000	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Etudes architecturales SPSC	0	0	0	2000	Commune II	Bamako
Recevoir le matériel complémentaire et mobilier de bureau pour le SPSC	Le matériel complémentaire et mobilier de bureau sont reçus/prévu pour le SPSC	Dotation reçue/prévu	3600	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Modèles pour SPSC	0	0	0	3600	Commune II	Bamako
Recevoir 1 véhicule de liaison 4x4 et 2 motos pour le SPSC	Le SPSC est doté en véhicule et 2 motos	Dotation reçue/prévu	3000	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Fonctionnement SPSC	0	0	0	3000	Commune II	Bamako
Effectuer 110 VAD à l'attention des malades atteints de la maladie	110 VAD sont effectués	Nbre de VAD effectués/prévu	880	X	X	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	0	0	0	880	Commune II	Bamako
Organiser 48 réunions avec les 12 comités SIDA de la commune	48 réunions sont organisées	Nbre de réunions organisées / 48 prévu	576	X	X	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	0	0	0	576	Commune II	Bamako
Mettre en place 4 comités de RBC dans 4 quartiers de la commune	4 comités de RBC sont mis en place dans 4 quartiers	Nbre de comités mis en place/prévu	60	0	0	0	0	Volets 2, 3 & 5	Appui à la mise en place des comités RBC	0	0	0	60	Commune I	Bamako
Former les membres des 12 comités en RBC	Les membres de 12 comités sont formés	Nbre formés/prévu	500	0	0	0	0	Volets 2, 3 & 5	Formation en RBC	0	0	0	500	Commune I	Bamako
Organiser un atelier d'élaboration d'un plan d'activités en RBC	Nbre d'atelier organisé / prévu	Nbre d'atelier organisé / prévu	100	0	0	0	0	Volets 2, 3 & 5	Activité du comité de RBC	0	0	0	100	Commune I	Bamako

Activité	Résultats Attendus	Modalité Ré	Cout	Indicateur	T1	T2	T3	T4	Demande	Sub-jug	Ris	Coût	Coût	Coût	Total Participatif	Moyenne	Local
Installer le téléphone au niveau du CSRef	La thérapie est assurée au niveau du CSRef	Note de suivi / H suivi / note d'observ	0 Méd-clef	X	0	0	0	0	Renforcer le SR, la lutte / hygiène, nutrition...	Médication, traitement, gestion des épidémies	0	0	0	0	0	0	Bamako
Mise en place d'une structure de médiation dévouée les crises des ASACO	Une structure de médiation est mise en place	Note structure mise place / prévu	0 F.E.L.A.S.Com	X	0	0	0	0	0 Vols 2, 3 & 5	Sensibilisation communautaires	0	0	0	0	0	0	Bamako
Former 2 groupements féminins à la promotion de l'hygiène, l'assainissement, l'agriculture, l'élevage, la santé	2 groupements féminins sont formés à la promotion de l'hygiène, l'assainissement, l'agriculture, l'élevage, la santé	Note de groupement formé / 2 prévus	500 Méd-clef	0 X	0	0	0	0	0 Renforcer la SR, la lutte / hygiène, nutrition...	Lutte contre la maladie (malaria, typhoïde, etc.)	0	0	0	0	0	0	Bamako
Distribuer ces 2 groupements féminins en kit d'hygiène et de santé	Ces 2 groupements féminins sont dotés en kit d'hygiène et de santé	Note d'association doté / 2 prévus	500 Méd-clef	0	0 X	0	0	0	0 Renforcer la SR, la lutte / hygiène, nutrition...	Malaria, typhoïde, etc.	0	0	0	0	0	0	Bamako
Recapituler le matériel et l'équipement pour le CSRef pour la stratégie avancée en consultations pré et post-natal	Le CSRef est doté en matériel et équipement pour la stratégie avancée en consultations pré et post-natal	Location reçu / prévu	1000 Méd-clef	X	0	0	0	0	0 Renforcer le CSRef	Équipement CSRef (y compris matériel)	0	0	0	0	0	0	Bamako
Recapituler la dotation initiale en matériel essentiel du CSCom Bamako	Le CSCom Bamako est doté en matériel essentiel	Dotation reçue / prévu	1500 Méd-clef	X	0	0	0	0	0 Assurer la qualité des services	Dotation en médicaments essentiels CSCom	0	0	0	0	0	0	Bamako
Organiser 4 réunions du comité local de lutte contre les épidémies	4 réunions du comité local de lutte contre les épidémies sont organisées	Note de réunions tenues / 4 prévus	0 Méd-clef	X	X	X	X	X	0 Renforcer la SR, la lutte / hygiène, nutrition...	Lutte contre les épidémies	0	0	0	0	0	0	Bamako
Organiser la vente des médicaments pédiatriques au CSRef et CSCom	La vente des médicaments pédiatriques est organisée au CSRef et CSCom	Existence d'un rapport	0 Méd-clef	0 X	X	X	X	X	0 Renforcer le CSRef	Organisation de la vente des médicaments	0	0	0	0	0	0	Bamako
Distribuer un nouveau site pour le CSRef	Un nouveau site est distribué pour le CSRef	Existence d'un terrain	0 Méd-clef	X	0	0	0	0	0 Renforcer le CSRef	Critères architecturaux pour la construction de CSRef	0	0	0	0	0	0	Bamako
Former en planification gestion 5 membres d'ASACO, 2 conseillers municipaux et 5 membres de CSCom	20 personnes sont formées dont 5 membres d'ASACO et 5 membres de CSCom et 5 agents du CERH	Évaluations réalisées / 20 prévues	1000 Méd-clef	0 X	0	0	0	0	0 Renforcer le CSRef	Formation continue du personnel du CSRef	0	0	0	0	0	0	Bamako
Élaborer 1 microplan au niveau des autres localités	1 microplan est élaboré	Note de microplan élaboré / prévu	500 F.E.L.A.S.Com	0 X	0	0	0	0	0 Renforcer la SR, la lutte / hygiène, nutrition...	Activités visant à améliorer la qualité des services	0	0	0	0	0	0	Bamako
Distribuer le CSRef en 1 microplan opérationnel et 1 médecin ORL	Le CSRef est doté en 1 microplan opérationnel et 1 médecin ORL	Note reçu / 2 prévus	0 Méd-clef	X	0	0	0	0	0 Renforcer le CSRef	Organisation de la distribution de CSRef	0	0	0	0	0	0	Bamako
Valider et diffuser le nouveau POSC	Le nouveau POSC est validé et diffusé	Existence d'un nouveau POSC	3000 Méd-clef	X	0	0	0	0	0 Renforcer le CSRef	Région de POSC	0	0	0	0	0	0	Bamako

[illegible]

Activités	RESSOURCES ATTENDUES	REPERTOIRE	COÛT	REPERTOIRE	T1	T2	T3	T4	Remarque	ELI	recours soins	commun ité	Total participat	Niveau	Unité d'analyse
Requiemner la dotation d'1 CSCom en résidents dans le cadre de la PTME	1 CSCom est doté de 2 coiffeurs de Genre II et 8 coiffeurs d'Uniro combi I ou II	Nbre de CSCom / prévu		0 Méd-chef	X	X	X	X	Dotation en résidents de CSCOM	0	0	0	0	0 Commun II	Barrak
Former 100 agents en approche syndromique IST/SIDA	100 agents sont formés en approche syndromique	Nbre d'agent formé / 100 prévus	4500	Méd-chef	X	0	0	0	Renforcer les CS Ref	0	0	0	4500	Commune II	Barrak
Requiemner la dotation du CSRef en résidents et matériel VIH-SIDA dans le cadre de la PTME	4 coiffeurs de Genre II et 36 coiffeurs d'Uniro combi I ou II	Dotation requi prévu	0	Méd-chef	X	X	X	X	Renforcer les Résidents CSREF	0	0	0	0	0 Commun II	Barrak
Introduire le programme PTME en CII	Le programme "TMC est opérationnel au CSRef et dans 1 CSCom	Réalisé / prévu	0	Méd-chef	X	U	U	U	Tests de dépistage SR, la lulte / VIH/SIDA	0	0	0	0	0 Commun II	Barrak
Former 24 personnes en counselling VIH/SIDA	24 personnes sont formées	Nbre formé / 24 prévus	1500	Méd-chef	X	0	0	0	Renforcer les CS Ref	0	0	0	1500	Commune II	Barrak
Dépister 30% des PV-VIH résidents dans la commune II au sein des structures sanitaires	700 PV-VIH sont dépistés	Nbre dépisté / 700 prévus	0	Méd-chef	X	X	X	X	Tests de dépistage SR, la lulte / VIH/SIDA	0	0	0	0	0 Commun II	Barrak
Former 10 agents des 5 CSCom en système comptable en gestion de la logistique des cor' adoptif	10 personnes sont formées (1 médecin et 9 infirmiers par CSCom)	Nbre formé / prévu	500	Méd-chef	0	X	0	0	Formation continue personnel des CSCOM	0	0	0	500	Commune II	Barrak
Appui et le bureau des personnes âgées pour la tenue des réunions	12 réunions sont tenues	Réunion tenues / 12 prévus	0	Chargé IEC	X	0	0	0	Volontés 2, 3 & 5	0	0	0	0	0 Commun II	Barrak
Participer aux activités du mois de solidarité	participation à toutes les activités réalisées au cours du mois	activité participées / prévus	0	Chargé ES	X	X	X	X	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	0	0	0	0	0 Commun II	Barrak
Accompagner tous les cas de PV-VIH dépistés	700 PV-VIH sont suivis	Nbre suivi / 700 prévus	100	chargé IEC	X	X	X	X	Volontés 2, 3 & 5	0	0	0	100	Commune II	Barrak
Identifier les 10 maisons closes restant dans les quartiers	Les 10 maisons closes sont identifiées	Nbre de maison identifiées / 10 prévus	165	DTC	X	X	X	X	Volontés 2, 3 & 5	0	0	0	165	Commune II	Barrak
Organiser l'IEC dans les maisons closes	34 séances d'IEC sont réalisées dans les maisons closes	Nbre de séance d'IEC réalisées / 34 prévus	300	Chargé IEC	X	X	X	X	Organiser l'IEC pour centres d'accueil SR et l'hygiène publique	0	0	0	300	Commune II	Barrak
Superviser les activités d'IEC dans les maisons closes	34 supervisions sont réalisées dans les maisons closes	Nbre de supervision réalisées / 34 prévus	200	Chargé IEC	X	X	X	X	Organiser l'IEC pour centres d'accueil SR et l'hygiène publique	0	0	0	200	Commune II	Barrak
Superviser les activités des groupements féminins formés à la promotion des entreprises micro-entreprises, latines améliorées et/ou aidées	Les activités sont supervisées une fois par semaine	Nbre d'activité supervisée / 4 prévus	200	Chargé BH	0	X	X	X	Lutte contre le paludisme (Prévention)	0	0	0	200	Commune II	Barrak
Former 20 femmes relais sociaux	Les 20 femmes sont formées	Nbre de femme formées / 20 prévus	0		0	0	0	0	Volontés 2, 3 & 5	0	0	0	0	0 Commun II	Barrak

[illegible]

Activité	Résultats attendus	Indicateurs	Données disponibles	TS1	TS2	TS3	TS4	Données disponibles	Subséquente	Évaluation	réviser/ajuster	contenu	Total Participatif	Niveau	Unité
Former les agents au logiciel Epi Info	4 agents formés	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	400	Commune III	Bamako
Former les agents à la gestion des logiciels DESAM, HEALTH MAPPER et GAVI	4 agents formés	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	400	Commune II	Bamako
Former un médecin au cours supérieur d'épidémiologie	1 médecin formé	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	300	Commune III	Bamako
Former un médecin et un TSAS sur la counselling IST-VIH/SIDA à Lomé	1 médecin et 1 TSAS formés	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	1000	Commune III	Bamako
Former les agents en counselling IST-VIH/SIDA	70 agents formés	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	1600	Commune III	Bamako
Former un médecin sur la prise en charge des IST-VIH/SIDA à Paris	1 médecin formé	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	500	Commune III	Bamako
Former un médecin sur la gestion des ressources en SR à Lomé	1 médecin formé	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	500	Commune III	Bamako
Former 1 TSAS au cours supérieur en travail social à Bamako	1 TSAS formé	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	1000	Commune II	Bamako
Former un TSAS à la recherche action au Burkina Faso	1 TSAS formé	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	500	Commune III	Bamako
Former 2 comptables en SYSCOA	2 comptables formés	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	1000	Commune II	Bamako
Former un médecin en management à Abidjan	1 médecin formé	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	500	Commune III	Bamako
Faire la recherche active des maladies de la mère et du fœtus	Maladies recherchées et remises au traitement	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	120	Commune II	Bamako
Faire la recherche active pour les vaccinations de vaccins	Enfants recherchés et vaccinés	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	400	Commune II	Bamako
Suivre l'exécution du plan d'action de 2 ONG dans la recherche locale de lutte contre le VIH/SIDA	Plan d'action exécuté	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	0	Commune III	Bamako
Superviser les activités des ONG dans la recherche locale de lutte contre le VIH/SIDA	4 supervisions par ONG	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	350	Commune III	Bamako
Faire les rapports périodiques avec les tradipraticiens	2 rapports réalisés	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	30	Commune III	Bamako
Faire les concertations avec les structures privées	2 concertations réalisées	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	200	Commune III	Bamako
Organiser les réunions du conseil de gestion	2 réunions tenues	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0 X	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	600	Commune III	Bamako
Faire l'atelier de programmation et d'évaluation du PDC	Rapport annuel et PDC disponible	Réalisé/ Prévu	Réalisé/ Prévu	0	0	0	0	0	Renforcer les capacités du CSRef	0	0	0	337	Commune II	Bamako

N°	Désignation des actions de promotion de la santé et d'éducation pour le développement personnel	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Réunions de monitoring	ESSC	O	O	O	O	O	O
Bamako	Faire les rencontres périodiques avec les médecins du CSCOM et les ASACO Assurer la surveillance SIS	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Réunions de monitoring	ESSC	O	O	O	O	O	O
Bamako	Former le personnel CSCDM en gestion des médicaments	Réalisé / Prévu	ESSC, DRS	O	X	O	O	CSPH	Formation continue du personnel des CSCOM	DRS	O	O	O	O	O	O
Bamako	Former le personnel CSCDM en SIGL des contraceptifs	Réalisé / Prévu	ESSC, DRS	O	X	O	O	CSPH	Formation continue du personnel des CSCOM	DRS	O	O	O	O	O	O
Bamako	Faire des séances d'IEC sur le SR dans les centres de santé	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Intensification IEC : élab., diffusion messages	ESSC	O	O	O	O	O	O
Bamako	Faire les séances d'IEC sur la SRAJ dans les écoles	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Intensification IEC : élab., diffusion messages	ESSC	O	O	O	O	O	O
Bamako	Faire des séances d'IEC sur les IST/HIV-SIDA dans les 12 centres de santé el cans les quartiers	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Intensification IEC : élab., diffusion messages	ESSC	O	O	O	O	O	O
Bamako	Faire des séances d'IEC sur les IST/HIV-SIDA dans 10 écoles une fois par trimestre	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Intensification IEC : élab., diffusion messages	ESSC	O	O	O	O	O	O
Bamako	Faire les causeries débats sur la SRAJ les IST/VIH/SIDA dans 2 radios ce proximité - 1 fois par semaine	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Intensification IEC : élab., diffusion messages	ESSC	O	O	O	O	O	O
Bamako	Faire 5 séances d'IEC sur la SR dans les 20 quartiers de la commune	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Intensification IEC : élab., diffusion messages	ESSC	O	O	O	O	O	O
Banella	Faire des séances d'IEC sur le PSV dans les 12 cantines avant chaque séance de vaccination	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	ESSC	O	O	O	O	O	O
Banella	Faire les causeries débats sur les paralysées flasques aiguës dans 2 radios de proximité 1 fois par semaine	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	ESSC	O	O	O	O	O	O
Bangko	Faire les séances d'IEC sur la SRAJ, VIH-HVSIDA dans 10 groupements une fois par semaine	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	ESSC	O	O	O	O	O	O
Bamakin	Faire des séances d'IEC sur les IST/HVSIDA dans la maison d'arrêt une fois par semaine	Réalisé / Prévu	ESSC	X	X	X	X	CSPH	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	ESSC	O	O	O	O	O	O

[illegible]

	3 Agents formés	Réalisé/Prévu	1000 DRCES	O X	O Volets 2, 3 & 5	Autres form. pour prom Pers handicapées	1000	Capacité en enfant	Cout en millions de CFA	Commune	Banako
Fournir 3 agents sociaux à la prise en charge des handicapés et la prévention du handicap	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune III	Bamako
Accorder une indemnité de voyage aux 2 collaborateurs les plus âgés de la commune	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune III	Bamako
Attribuer une carte de priorité et un carnet de santé à 20% des personnes âgées de la commune		Réalisé/ Prévu	480 Miana	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appuyer prom./ développ. initiatives locales	0	480	Commune III	Bamako
Initier 1 projet régénérateur de revenus au profit des personnes âgées	1 projet réalisé	Réalisé/ Prévu	0 SDSES	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appuyer prom./ développ. initiatives locales	0	0	Commune III	Bamako
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune III	Bamako
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune III	Bamako
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune III	Bamako
Appliquer la formation des jeunes en situation difficile dans les centres de formations et les ateliers	La formation est acquise	Réalisé/ Prévu	122 SDSES	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appuyer l'équipement des ONG et associations	0	0	Commune III	Bamako
Assurer le suivi de la formation des jeunes en situation difficile dans les centres de formations et les ateliers	Le suivi est assuré	Réalisé/ Prévu	122 SDSES	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	0	0	Commune III	Bamako
Faire les séances d'IEC pour la formation d'un groupement de femmes en situation difficile	1 groupement féminin formé	Réalisé/ Prévu	90 SDSES	X	0	Volets 2, 3 & 5	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	0	0	Commune II	Bamako
Assurer l'alimentation de 72 femmes dans 3 quartiers défavorisés	72 femmes alphabétisées	Réalisé/ Prévu	245 SDSES	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	0	0	Commune III	Bamako
Faciliter l'accès des femmes à phabélisées au crédit	Credit accordé	Réalisé/ Prévu	122 SDSES	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	0	0	Commune II	Bamako
Initier 1 projet régénérateur de revenu au profit des femmes en situation difficile	1 projet réalisé	Réalisé/ Prévu	50 SDSES	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	0	0	Commune III	Bamako
Assurer le suivi des projets des femmes	Suivi assuré	Réalisé/ Prévu	360 SDSES	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	360	0	Commune III	Bamako
Faire l'étude architecturale d'un centre multifonctionnel pour les jeunes de la commune II	L'étude architecturale est faite	Réalisé/ Prévu	2000 DNDOS	0	0	Volets 2, 3 & 5	Appuyer prom./ développ. initiatives locales	0	0	Commune III	Bamako
Animer les parents indigents à socialiser leurs enfants	Les enfants sont accueillis	Réalisé/ Prévu	0 SDSES	X	X	Volets 2, 3 & 5	Appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables	0	0	Commune III	Bamako
Assurer le suivi et l'accompagnement scolaire des enfants des parents indigents	Les enfants sont scolarisés	Réalisé/ Prévu	122 SDSES	X	0	Volets 2, 3 & 5	Assurer l'accompagnement scolaire des enfants de parents indigents dans 10 communes urbaines	0	0	Commune III	Bamako

[illegible]

Activité	Indicateurs	Données	Responsable	T1	T2	T3	T4	Données	Publique	Etat	Recouvrement fin	Communauté fin	Total Partenaires	Niveau	Unité d'évaluation
1. Mettre les 4 CSCOM de parties	NRNP	4 CSCOM sont dév	BO/Mairie/ASAC	x				Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Appui & suivi de chantiers CSCOM	0	0	900	0	Commune V	Bamako
2. Mettre 1 CSCOM	NRNP	1 CSCOM concluite	DRS/DRS	0	0	x		Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Construction CSCOM (> 15000 hab.)	0	0	0	0	Commune V	Bamako
3. Mettre le personnel pour 1 CSCOM	NRNP	Personnel recruté	DRS/DRS	0	0	0	x	Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Formation initiale personnel des CSCOM	0	0	0	0	Commune V	Bamako
4. Mettre la formation regroupée des agents de villes et des ASACO	NRNP	CSCOM fonctionnel	DRS/DRS	0	0	0	x	Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Formation initiale ASACO des CSCOM	0	0	0	1027	Commune V	Bamako
5. Mettre en UE 1 CSCOM	NRNP	1 CSCOM doté en UE	DRS/DRS	0	0	0	x	Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Dotations stock initial en médicaments essentiels de CSCOM	0	0	0	0	Commune V	Bamako
6. Mettre un CSCOM	NRNP	CSCOM lancé	DRS/DRS	0	0	0	x	Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Lancement CSCOM	0	0	0	0	Commune V	Bamako
7. Assurer l'équipement technique du nouveau CSCOM	NRNP	CSCOM équipé	DRS/DRS	0	0	0	x	Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Equiper CSCOM (> 15 000 hab)	0	0	0	0	Commune V	Bamako
8. Former/recycler les ASACO et le personnel de CSCOM	NRNP	ASACO/ personnel CSCOM formé et recyclé	DRS/DRS	0	0	0	x	Améliorer l'accessibilité géographique au PMA du 1er échelon	Formation initiale personnel des CSCOM	0	0	0	1500	Commune V	Bamako
9. Mettre les trases	NRNP	15 trases sont sources	DRS/DRS	x	x	x	x	Renforcer les CSNet	Recherche - action CSNet	0	1500	0	0	Commune V	Bamako
10. Mettre des renseignements sur la qualité de la vaccination en commune V	NRNP	la qualité de la vaccination est améliorée	DRS/DRS	x	x	x	x	Renforcer les CSNet	Recherche - action CSNet	0	0	0	300	Commune V	Bamako

[illegible]

Organiser des rencontres trimestrielles avec les traditionnelles dans la supervision des PFA	2 rencontres effectuées	NRNP	500	essac	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Appui aux ONG, appui aux ONG, appui aux ONG	0	0	0	0	600	Commune V	Bamako
Réaliser 30 séances d'EC sur la VAFAP auprès des jeunes et associations féminines	30 séances effectuées	NRNP	500	essac	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Intensification IEC, appui aux ONG, appui aux ONG	0	0	0	0	500	Commune V	Bamako
Renforcer le suivi pour la notification des cas	la notification est renforcée dans 20 des structures de la commune	NRNP	1200	essac	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Lutte contre les épidémies	0	1200	0	0	0	Commune V	Bamako
Organiser 10 émissions radio sur l'importance de la VAFAP	10 émissions effectuées	NRNP	300	essac	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Intensification IEC, appui aux ONG, appui aux ONG	0	0	0	0	300	Commune V	Bamako
Organiser 2 semaines d'EC sur l'utilisation des outils multimedias dans les quartiers de la commune	2 effectifs	NRNP	100	essac	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Intensification IEC, appui aux ONG, appui aux ONG	0	0	0	0	100	Commune V	Bamako
Organiser des séances d'EC sur les malades	séances effectuées	NRNP	300	essac	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Intensification IEC, appui aux ONG, appui aux ONG	0	0	0	0	300	Commune V	Bamako
Réaliser 150 puits	150 réalisés	NRNP	0	BRD/RS	X	D	0	0	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Réalisation d'infrastructures hydro-sanitaires	0	0	0	0	0	Commune V	Bamako
Réaliser 250 salles sanitaires	250 salles sanitaires réalisés	NRNP	3750	BRD/RS	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Réalisation d'infrastructures hydro-sanitaires	0	0	0	0	3750	Commune V	Bamako
Organiser des visites à domicile dans : 5% des corossas	visites effectuées	NRNP	75	BRD/RS	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Intensification IEC, appui aux ONG, appui aux ONG	75	0	0	0	0	Commune V	Bamako
Mettre en place un Comité de santé dans 8 quartiers de la commune	Comité mis sur place	NRNP	120	BRD/RS	X	D	0	0	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Appui aux ONG, appui aux ONG	120	0	0	0	0	Commune V	Bamako
Réaliser 12 séances de concertations débats sur l'hygiène et le rôle de la radio de proximité	12 séances effectuées	NRNP	300	BRD/RS	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Intensification IEC, appui aux ONG, appui aux ONG	0	0	0	0	300	Commune V	Bamako
Réaliser 12 séances de concertations débats dans les CSOM	12 séances effectuées	NRNP	75	BRD/RS	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, nutrition, hygiène, null...	Intensification IEC, appui aux ONG, appui aux ONG	0	0	0	0	75	Commune V	Bamako

Unité d'assistance	Intervenant	Activité	Matériel	Personnel	Coût	Impact	Observations	Unité d'assistance
12 équipes affectées	NRNP	100% des établissements inspectés	300 BH	X	X	X	Intensification IEC: éducation messages	300 Commune V
Inspection 50% des établissements alimentaires et des établissements	NRNP	100% des établissements inspectés	300 BH	X	X	X	Réalisation d'infrastructures hydro-sanitaires	80 Commune V
Suivre la qualité de l'eau dans 18 points	NRNP	Ce travail est réalisé par les 18 points	600 BH	X	X	X	Réalisation d'infrastructures hydro-sanitaires	600 Commune V
Assurer l'approvisionnement en réactifs de contrôle de la qualité de l'eau et du sel iodé	NRNP	Les 18 points de contrôle de la qualité de l'eau et du sel iodé	300 DNS/DRS	X	X	X	Matériel d'hygiène	300 Commune V
Approvisionner le service en pailles matériels de contrôle de la qualité des aliments	NRNP	BH dotés	100 DNS/DRS	X	X	X	Matériel d'hygiène	100 Commune V
Elaborer un programme de gestion des déchets hospitaliers	NRNP	Programme élaboré	0 ESSC	X	X	X	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0 Commune V
Mettre en œuvre un programme de gestion des déchets hospitaliers	NRNP	Programme mis en œuvre	25 ESSC	X	X	X	Activités visant à l'amélioration de la qualité des prestations	250 Commune V
Donner le CSREF d'un encadré de grande capacité	NRNP	CSREF mis	250 CSREF	X	X	X	Réalisation d'infrastructures hydro-sanitaires	250 Commune V
Donner 2 CSREF d'un incinérateur de Manifon	NRNP	2 CSREF mis	200 CSREF	X	X	X	Réalisation d'infrastructures hydro-sanitaires	200 Commune V
Organiser une campagne d'information gratuite des supports	NRNP	Campagne effectuée	200 BH	X	X	X	Lutte contre le paludisme (P. falciparum)	200 Commune V
Donner 18 BH en kit de désinfection	NRNP	BH dotés	0 DNS/DRS	X	X	X	Matériel d'hygiène	0 Commune V
Donner 18 BH pesticides	NRNP	BH dotés	500 DNS/DRS	X	X	X	Dotation en pesticides	500 Commune V

ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	Indicateurs	Cour	Responsable	T1	T2	T3	T4	Remarques	Publique	Etat	Acquis	Continuation	Total Participantes	Heures	Unité
Former 1 médecin et 6 techniciens	1 technicien formé	NR/NP	100 DND/DES		0	0	0	0	Renforcer les capacités des CSPd	Formation continue	0	0	0	100	Commune V	Bamako
Participer à 3 congrès	3 participations	NR/NP	500 DND/DES	x	x	x	x	x	Renforcer les capacités des CSPd	Formation continue	0	0	0	500	Commune V	Bamako
Former 30 enseignants en éducation en hygiène	30 enseignants formés	NR/NP	BRQ BH	0	0	0	0	0	Renforcer la diffusion des SR, la lutte contre la maladie, l'hygiène, l'nutrition...	Formation continue	0	0	0	600	Commune V	Bamako
Former 50 femmes relais en SR	50 femmes formées	NR/NP	700 DES	0	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Formation continue	0	0	0	700	Commune V	Bamako
Faire l'étude architecturale du SPSC	étude faite	NR/NP	2000 DND/DES	x	x	x	x	x	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Etudes architecturales	0	0	0	2000	Commune V	Bamako
Donner le SPSC au Miro YAWAHA dans EC	SPSC donné	NR/NP	0 DND/DES	0	x	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Renforcement	0	0	0	0	Commune V	Bamako
Donner le SPSC en ordinateur de bureau	SPSC donné	NR/NP	500 DND/DES	0	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Mobiliser pour	0	0	0	500	Commune V	Bamako
Donner le SPSC en télévision	SPSC donné	NR/NP	300 DND/DES	x	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Supports IEC pour	0	0	0	300	Commune V	Bamako
Donner le SPSC en magnéto-cassette	SPSC donné	NR/NP	200 DND/DES	x	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Supports IEC pour	0	0	0	200	Commune V	Bamako
Donner le SPSC en groupe dialogique	SPSC donné	NR/NP	300 DND/DES	x	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Supports IEC pour	0	0	0	300	Commune V	Bamako
Donner le SPSC à 11 formateurs	SPSC donné	NR/NP	700 DND/DES	x	0	0	0	0	Promouvoir la mobilisation sociale, SPSC	Mobiliser pour	0	0	0	700	Commune V	Bamako
Organiser 1 rencontre trimestrielle avec les élèves SR et SR	4 rencontres tenues	NR/NP	100 DES	x	x	x	x	x	Renforcer les capacités des CSPd	Reunions de	0	0	0	100	Commune V	Bamako
Organiser une rencontre de consultation avec les ONG	1 rencontre tenue	NR/NP	500 DES	0	0	0	0	0	Renforcer la diffusion des SR, la lutte contre la maladie, l'hygiène, l'nutrition...	Reunions de	0	0	0	500	Commune V	Bamako
Faire 2 conseils de gestion	2 conseils tenus	NR/NP	200 DES	0	0	0	0	0	Renforcer les capacités des CSPd	Atelier de	0	0	0	200	Commune V	Bamako

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Activités	Contenus	Indicateurs	Quantité	Unité	Coût	Financement	Impact	Objectifs	Activités	Impact	Coût	Financement	Impact	Objectifs	Unité
Appuyer l'inspection et le contrôle des établissements	Inspecter 50% des hôtels, 50% des restaurants, 50% des grands marchés du district, 50% des industries alimentaires, 100% des boulangeries, 100% des tanneries publiques	NRNP	500 DHPGS	X	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nuis...	Actes visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	500	0	DAS	Bamako
Organiser une campagne de désinsectisation au niveau des 6 communes du district de Bamako	Le risque d'incidence des maladies transmises par les insectes réduit	Campagnes réalisées	1500 DHPGS	0	X	0	0	0	Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nuis...	Actes visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	1500 DHPGS	0	Bamako
Appuyer la mise en œuvre des plans de sauvegarde des communes	24 séances de travail réalisées	NRNP	1200 DHPGS	X	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nuis...	Actes visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	1200 DHPGS	0	Bamako
Suivre les activités d'impregnation dans les 6 communes du district de Bamako	19 supervisions techniques effectuées	NRNP	1000 DHPGS	0	X	X	X	X	DPS	Supervision des Corbis et des CSCOM	0	0	1000 DHPGS	0	Bamako
Renforcer les capacités techniques des 03 agents CREPA en hygiène hospitalière et la formation du personnel soignant sur la gestion des déchets biomédicaux, complété dans les C. 1, 15, 16	50 agents formés au CREPA en hygiène hospitalière et la formation du personnel soignant sur la gestion des déchets biomédicaux, complété dans les C. 1, 15, 16	NRNP	300 DHPGS	X	X	0	0	0	Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nuis...	Formation de formateurs	0	0	300 DHPGS	0	Ea nare
Disseminer le guide de prévention des infections nosocomiales dans le district	50 agents formés	NRNP	2000 DHPGS	X	0	0	0	0	Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nuis...	Actes visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	2000 DHPGS	0	Bamako
Appuyer l'élaboration des plans de gestion des déchets biomédicaux au niveau des CSRAf	6 plans de gestion élaborés	NRNP	1000 DHPGS	X	0	0	0	0	Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nuis...	Actes visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	1000 DHPGS	0	Bamako
Appuyer la mise en œuvre du plan de gestion des déchets biomédicaux dans 3 communes	3 agents réalisés	NRNP	300 DHPGS	X	0	0	0	0	Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nuis...	Actes visant à l'amélioration de la qualité des prestations	0	0	300 DHPGS	0	Bamako
Appuyer l'élaboration, la validation et la rétrographie de l'annuaire statistique 2003 du District de Bamako	Annuaire statistique 2002 validé et mis à la disposition des communes des aires des élus et au parlementaires du niveau national	Rp	2000 DHPGS	X	0	0	0	0	Volier 4 & Diffusion du SISS	Système local	0	0	2000 DHPGS	0	Bamako
Exécuter le contrat d'assistance DRS/Santé Sud	Formation des agents	NRNP	5000 DHPGS	0	X	X	X	X	Renforcer la SR, la lutte / maladie, hygiène, nuis...	Formation de formateurs	0	0	5000 DHPGS	0	Bamako

Activité	Unité d'enseignement	Formateur	Coût	Remboursement	Donneur	Plafond	Etat	Produit	Coût	Unité d'enseignement
Organiser la formation des formateurs sur le matériel de procédure de gestion des données biométriques	20 agents (médecin, TS, JDO) formés	NRNP	1000 DHPGS	X	0 X	0	0	0	1000 DRS	Baraka
Former les agents PEV sur les supports	20 Prestataires formés	NRNP	3000 C/ Dr Santé	0 X	0	0	0	0	3000 DRS	Baraka
Recevoir les charges SIS sur les outils informatiques et le SIS	12 Charges SIS formés	NRNP	1500 C/ Dr Santé	0 X	0	0	0	0	1500 DRS	Baraka
Former les prestataires de : C1-C4-C5 sur la détection transfusible	Prestataires formés en C1-C4-C5	NRNP	1500 C/ Dr Santé	0 X	0	0	0	0	1500 DRS	Baraka
Former les laboratoires privés et des CASRI en matière d'assurance qualité	25 laboratoires formés	NRNP	1500 C/ Dr Santé	0 X	0	0	0	0	1500 DRS	Baraka
Former le Personnel de 02 communes en NRP en 53	90 agents formés	NRNP	3000 C/ Dr Santé	0 X	0	0	0	0	3000 DRS	Baraka
Former les formateurs en PCIME	15 agents formés	NRNP	4500 DRS	0 X	0	0	0	0	4500 DRS	Baraka
Former les prestataires de 3 communes en 3 sessions sur le module révisé IST : Approche Synchrone	Prestataires formés	NRNP	8000 DRS	0 X	0 X	0	0	0	8000 DRS	Baraka
Sensibiliser les communautés et les décideurs sur la PC (paludisme)	Plafond fait	Sécurité terrain	2000 C/ Dr Santé	0 X	0	0	0	0	2000 DRS	Baraka
Former les prestataires à l'utilisation des seringues auto-injectables pour l'application du Depo-provera	74 agents formés	NRNP	1000 C/ Dr Santé, Pharma	0 X	0	0	0	0	1000 DRS	Baraka
Equiper et former 15 magasins artisans dans les communes 1, 2, 3 en technique de construction de cases Sampil	15 magasins formés et équipés en Sampil	NRNP	750 DHPGS	0 X	0	0	0	0	750 DRS	Baraka
Donner 3 communes en moyenne campagne pour la suite des activités d'hygiène et de désinfection au niveau des zones de santé et q autres	Capacité de suivi des activités des brigades et des comités au niveau des zones de santé et q autres	NRNP	1250 DHPGS	0 X	0	0	0	0	1250 DRS	Baraka
Former un agent en Casir: a. financière	Formateur assurés	NRNP	1000 DRS	0 X	0	0	0	0	1000 DRS	Baraka

[illegible]

