

**MINISTERE DE LA SANTE,
DE LA SOLIDARITE ET
DES PERSONNES AGEES**

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

**PROJET SANTE, POPULATION
ET HYDRAULIQUE RURALE
IDA 2217 MLI**

CELLULE DE COORDINATION
BP. 2536 TEL. 22-64-05

BUDGET-PROGRAMME 1996

Mars 1996

NOTE DE PRESENTATION

Le Projet Santé, Population et Hydraulique Rurale prévu pour une durée de 6ans, s'exécutera par tranche annuelle en fonction du niveau d'éligibilité des cercles et des appuis qu'exigera la mise en oeuvre de leurs plans quinquennaux de développement sanitaire.

Le présent budget-programme s'inscrit dans ce cadre.

Il est structuré en trois grandes parties:

- **1^{ère} partie ou préambule**, qui introduit le contexte politique, les problèmes socio-sanitaires et les normes stratégiques en matière de soins et de gestion du système de santé.
- **2^{ème} partie ou programme opérationnel pour l'année 1996**, qui fixe les objectifs, définit les stratégies et les activités.
- **3^{ème} partie ou budget pour l'année 1996**, qui donne les coûts des différentes activités ou rubriques par niveau et par catégorie budgétaire.

Ce budget-programme a été établi à partir des propositions des différents services d'exécution du projet.

Il sera évalué lors de la revue annuelle conjointe bailleurs/gouvernement 1996.

LISTE DES ABREVIATIONS

- 1.CCP : Cellule de Coordination du Projet
- 2.CEPRIS : Cellule d'exécution des programmes de renforcement des infrastructures sanitaires
- 3.CPS : Cellule de Planification et de Statistiques
- 4.CSA : Centre de Santé d'Arrondissement
- 5.CSCOM : Centre de Santé Communautaire
- ~~6.CNIECS : Centre National d'Information, d'Education et de Communication~~
- 7.CSC : Centre de santé de cercle
- 8.CHR : Composante Hydraulique Rurale
- 9.DE : Division de l'Epidemiologie
- 10.DHA : Division Hygiène et Assainissement
- 11.DLP : Division Laboratoire/Pharmacie
- 12.DNP : Direction Nationale de la Planification
- ~~13.DRS : Direction Regionale de la Santé~~
- ~~14.DRAS : Direction Regionale de l'Action Sociale~~
- 15.DSFC : Division Santé Familiale et Communautaire
- 16.ESSC : Equipe Socio-sanitaire de Cercle
- 17.GIF : Groupe inter-institutionnel de formation
- 18.IGS : Ingenieur genie sanitaire
- 19.SEPAUTAT: Service d'Entretien du Parc Auto et du Materiel
- 20.LNS : Laboratoire Nationale de la Santé

SOMMAIRE

Pages

PREAMBULE

2

PROGRAMME OPERATIONNEL 1996

I	Objectifs	6
II	Axes strategiques et contraintes	7
III	Programmes par niveau	7
A	Niveau operationnel	8
A1	Programme de mise en place et de fonctionnement des CSCOM et des CSA	8
A2	Programme de renforcement des services de reference et du système de santé de cercle	10
B	Niveau regional	12
C	Niveau central	14

BUDGET 1996

Budget des investissements	28
Budget de fonctionnement	35
Budget recapitulatif	36

ANNEXES

Annexe1: Tableau des interventions prévues au niveau des CSCOM/CSA

Annexe2: Taux de couverture attendus des CSCOM/CSA

Annexe3: Budget-programme détaillé des DRG

Annexe4: Budget-programme détaillé des cercles élus

I. LE CONTEXTE POLITIQUE

Le Mali a opté en Décembre 1990 pour une nouvelle politique sectorielle de santé et de population, dans le but de réaliser la santé pour tous dans un horizon aussi rapproché que possible.

Trois (3) objectifs majeurs sous-tendent cette politique. Il s'agit de:

- Améliorer l'état de santé des populations en :
 - . réduisant la mortalité maternelle et infantile
 - . réduisant la morbidité et la mortalité dues aux principales maladies
 - . développant les services de planning familial
 - . promouvant des attitudes et comportement sains favorables à la santé et au bien être familial.
- Etendre la couverture sanitaire tout en rendant les services accessibles à la population en :
 - . impliquant un dispositif de soins adaptés aux réalités socio-économiques et le plus rapproché possible des populations
 - . assurant des services de qualité et accessibles avec disponibilité de médicaments essentiels
 - . intensifiant l'utilisation des services par des actions d'IEC
- Rendre le système de santé viable et performant.

Cette politique prend en compte le concept des SSP adopté à Alma Ata en 1978. Sa mise en oeuvre s'articulera autour d'une quadruple stratégie, s'inscrivant dans le droit fil des principes énoncés dans l'initiative de Bamako. Ce sont:

- Evolution de la notion de pyramide sanitaire d'une conception hiérarchique et administrative vers une conception plus fonctionnelle, différenciant les niveaux opérationnel, d'appui et d'orientation.
- Assurance de la disponibilité des médicaments essentiels en permanence à travers une série de mesures dont la réforme de la PPM et celle de l'UMPP
- Renforcement de la participation des communautés à la gestion de leurs problèmes de santé
- Mobilisation des ressources nécessaires au financement du système de santé.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le Projet Santé, Population et Hydraulique Rurale, considéré comme l'outil privilégié de la mise en oeuvre de la politique sectorielle. Le projet est financé par le FED de crédit avec l'IDA et d'Accord de Subvention avec l'USAID, la KFW, le FED et l'UNICEF. A cela s'ajouteront les contributions du FAC, du Royaume de Belgique, de l'Etat et des Communautés.

Son coût initial était estimé à 61,4 millions de D.U.S.

II. LE DEFI SANITAIRE ET DEMOGRAPHIQUE

Malgré les efforts fournis, le Mali connaît une situation sanitaire et démographique assez préoccupante, témoin le niveau des indicateurs ci-après :

- Mauvaise gestion et mauvaise répartition du personnel
- Faiblesse de la planification et de la gestion
- Taux de mortalité infantile : 108 ‰ (pour mille)
- Taux de mortalité maternelle : 7 à 10%

- Taux de prévalence contraceptive : 1,2%
- Population ayant accès à une formation sanitaire : 45%
- Population ayant accès à l'eau potable : 35% en milieu rural et 55% en milieu urbain
- Prévalence du SIDA : 3 à 6% de sero-prévalence selon les régions
- Dépenses de santé non rationnelles.

III. RAPPEL DES OBJECTIFS, STRATEGIES ET INDICATEURS D'EVALUATION DU PSPHR :

A. Objectifs :

Ce projet cherche avant tout à améliorer l'Etat de santé et le bien-être de la population malienne, notamment des femmes et des enfants en :

- Augmentant la couverture et la qualité des services de santé directement pour quelque 2,4 millions de personnes vivant dans les régions de Kayes, Mopti, Ségou, Koulikoro et le District de Bamako et indirectement pour l'ensemble du pays en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources sectorielles.
- Mettant en oeuvre sa toute nouvelle politique de population, devant faire passer le taux national de prévalence contraceptive de 1,2 à 11% d'ici 1997.
- Assurant à quelques 180.000 personnes vivant dans les parties les plus pauvres des régions de Kayes, Mopti, Ségou et Koulikoro un accès à une source d'eau potable.

B. Stratégies :

Ce sont celles adoptées par la politique sectorielle et qui s'inscrivent dans le droit fil de l'Initiative de Bamako. Il s'agit de :

- Evolution de la notion de pyramide sanitaire d'une conception hiérarchique et administrative vers une conception plus fonctionnelle, différenciant les niveaux opérationnels, d'appui et d'orientation.
- Renforcement de la participation des communautés à la gestion de leur problème de santé.
- Mobilisation des ressources nécessaires au financement du système de santé.
- Assurance de la disponibilité des médicaments essentiels en permanence.

C. Indicateurs d'évaluations (voir annexe 1)

IV. NORMES STRATEGIQUES

La politique sectorielle préconise l'organisation du système de santé en 3 niveaux :

- Le niveau opérationnel correspond au cercle
- Le niveau d'appui technique est la région
- Le niveau d'appui stratégique sont les services centraux.

En outre la fonctionnalité et la performance du niveau opérationnel, passe par la définition de normes précisant les missions des CSC, des CSCOM et CSA.

A. Normes en matière de soins :

1. Les CSCOM et CSA

Ces 2 types de structures, malgré leurs noms, qui diffèrent, correspondent au même échelon de soins, c'est à dire le niveau de soins de base, donc de 1er contact des populations avec un service de santé de qualité. Cependant les CSA sont des services de l'Etat, qui ont existé bien avant la nouvelle politique sectorielle, avec une logique

a. Fonctions de l'ESC

La politique sectorielle confie à l'ESC les fonctions suivantes :

- Assistance à l'élaboration du PDSC, du budget-programme, du programme d'exécution et du rapport d'exécution.
- Obtention de la contribution du CLD au financement du PDSC
- la gestion des ressources humaines, physiques et financières
- Préparation des rapports financiers et conseils aux CSCOM
- Mobilisation et formation des communautés dans le cadre de leur participation à la mise en place et au financement du système.

b. Moyens et sources de financement des intrants de l'ESC

- Les moyens pour rendre les équipes opérationnelles sont : infrastructures, équipements, logistique et formation.
- Le financement de ces moyens est assuré par le FED, l'IDA, l'USAID, l'Etat, les Communautés.

2. L'équipe de santé régionale (ESR)

a. Fonctions de l'ESR :

Elles se résument ainsi :

- Appui aux cercles en phase de satisfaction des conditions d'éligibilité au PSPHR et en phase d'exécution de leur PDSC.
- Soutien aux cercles dans le domaine de l'IEC, de la formation.
- Gestion des ressources.

b. Moyens et sources de financement des intrants de l'ESR

- Les sources de financement sont : l'IDA, l'USAID, l'UNICEF, l'Etat et les autres partenaires.

3. Le niveau central

a. Fonction du niveau central

Ce niveau a une mission d'appui stratégique en terme de :

- Développement des normes, de suivi de leur application
- Définition des politiques en matière de formation, gestion du personnel, gestion financière, gestion des infrastructures, planification, système d'information, mobilisation sociale.
- Supervision
- Planification et programmation nationales.

b. Moyens et financement des intrants du niveau central

- Les moyens à mettre en place sont du même ordre que le niveau régional : infrastructure, équipement, logistique et formation.
- Le financement des moyens est assuré par l'Etat, le FED, l'USAID et l'IDA.

PROGRAMME OPERATIONNEL 1996

Ce programme est une synthèse des programmes des structures d'exécution du projet aux différents niveaux de la pyramide sanitaire.

I. OBJECTIFS :

Les principaux objectifs du projet pour l'année 1996 peuvent se resumer comme suit :

- Mettre en oeuvre les plans d'opération 1995 de vingt et un (21) cercles élus au financement du projet notammant en:

- Améliorant la couverture sanitaire

- Améliorant la qualité des prestations au niveau des structures de premier echelon(CSCOM/CSAR) et de celles de la reference de cercle(CSC)

- Améliorant les mecanismes de gestion au niveau des CSCOM, CSAR et CSC

- Renforçant les Centres de santé de cercle

- Amener les autres cercles non encore élus à remplir les conditions d'éligibilité avant fin 1996;

- Renforcer les mécanismes de gestion et le programme d'appui technique des Directions Regionales de la santé et des Affaires Sociales de Kayes, Koulikoro, Mopti, Segou et du district de Bamako aux cercles et communes;

- Renforcer les capacités d'appui stratégique des services centraux du département de la santé;

- Promouvoir l'utilisation des moyens contraceptifs;

- Renforcer le programme de formation;

- Finaliser le programme de creation des points d'eau;

- Assurer la rehabilitation de 600 points d'eau dans les regions de Kayes et Koulikoro

- Assurer le programme de gestion et de coordination du projet.

II. AXES STRATEGIQUES ET CONTRAINTES

La réalisation des objectifs ci-dessus énoncés passe par l'adoption des axes stratégiques ci-dessous.

A. Axes stratégiques

Ce sont :

- La décentralisation des niveaux de programmation et de budgétisation des activités et de la gestion des ressources financières.
- L'extension de la couverture sanitaire à travers l'appui à la création des Centres de Santé Communautaire (CSCOM) et la réactivation des Centres de Santé d'Arrondissement;
- L'organisation du système de district au niveau de l'ensemble des cercles élus au projet
- Le renforcement du système d'approvisionnement correcte en médicaments essentiels à moindre coût aux différents niveaux;
- Le financement des services de santé à partir des ressources mobilisables au niveau local, régional, central;
- La mobilisation des décideurs, leaders d'opinion, du personnel socio-sanitaire et de la communauté.

B. Contraintes pour la mise en oeuvre des stratégies définies

Certaines contraintes peuvent limiter la pleine application des stratégies préconisées et partant des niveaux d'atteinte des objectifs fixés. Ce sont:

- L'insuffisance du personnel socio-sanitaire nécessaire pour l'exécution des plans de cercles notamment;
- La limitation de la capacité de contribution des populations;
- La lenteur des procédures d'acquisition des biens et services

III. PROGRAMMES PAR NIVEAU

Il s'agit des programmes des trois niveaux ci-après:

- Niveau opérationnel (cercle)
- Niveau d'appui technique (région)
- Niveau d'appui stratégique (central)

A-NIVEAU OPERATIONNEL

A1-PROGRAMME DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DES CSCOM ET DES CSA

Objectifs:

Offrir le paquet minimum d'activités aux populations de 43 nouvelles aires de santé de CSCOM et 27 nouvelles aires de CSA révisés (voir liste à l'annexe 1 et la population à couvrir à l'annexe2)

Activités et chronogramme

Activités	Responsable	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Mener l'approche communautaire des aires de 38 CSCOM 23 CSA	ESSC				
Former : - le personnel de 66 CSCOM 24 CSA - les membres des ASACO 60 CSCOM 29 CSA	ESSC				
Recycler le personnel 05 CSCOM	ESSC				
Suivre les travaux de 70 CSCOM 43 CSA	ESSC ; IGS bureaux d'études				

Moyens à mettre en place

Rubriques	Responsables	Chronogrammes			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Construction de 54 CSCOM 12 CSA	sous contractants				
Rehabilitation de 16 CSCOM 31 CSA	sous contractants				
Equiperment technique et le mobilier pour: 70 CSCOM 31 CSA	CCP				
Refrigerateur pour 35 CSCOM 17 CSA	CCP				
Mobylettes pour 40 CSCOM 27 CSA	CCP				
Rac pour 58 CSCOM 17 CSA	CCP				
Telephone pour 25 CSCOM	CCP				
Dotation initiale en medicaments essentiels 69 CSCOM 29 CSA	CCP				
Doter en materiel IEC 70 CSCOM 44 CSA	CCP				
Assurer le transfert des RAC de : 06 CSCOM 01 CSA	CCP				

A2.PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE REFERENCE ET DU SYSTEME DE SANTE DE CERCLE

Objectifs

- Rendre fonctionnel le système de référence de 21 cercles
- Rendre fonctionnel le système de gestion du district au niveau de 21 cercles

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Tenir l'atelier sur le système de référence de 09 cercles	ESSC				
Organiser les activités de référence dans tous les 21 cercles	ESSC				
Organiser des activités d'amélioration du SIS dans 03 cercles	ESSC				
Superviser les CSCOM et les CSA existants	ESSC				
Tenir l'atelier de programmation annuelle dans tous les 21 cercles	ESSC				
Organiser la format* du personnel techn. des CSC en : chirurgie(7), ORL(1) anesthésie (04), gynécologie (02), dentisterie (05), échographie (02), radiologie (03), fibroscopie (01), stomatologie (01) et laboratoire (06)	GIF				
Organiser la formation de 10 médecins de cercles en santé publique	GIF				
Organiser les voyages d'études pour 11 équipes de santé de cercle	DRS				
Suivre la mise en œuvre du plan dans 05 cercles (Bla, Mopti, Djenné, Tenenkou et Douentza)	ESSC				
Former le personnel de 06 cercles en IIEC (Mopti, Tenenkou, Koro, communes 3, 4 et 6)	ESSC/DRS				
Former le personnel des cercles en périnatalité	DSFC/DRS				
Former les membres du conseil de gestion de 02 cercles en gestion et planification (Djenné et Tenenkou)	DRS				
Mener des activités de recherche-action dans 03 cercles (Bla, communes 3 et 5)	ESSC				
Effectuer l'inventaire des dépôts de: -07 CSCOM -10 CSA	ESSC				

Moyens à mettre en place pour les ESSC ET CSC

Rubriques	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Travaux de génie civil des CSC: -Demarrage des travaux de 05 CSC -Etudes architecturales pour 07 CSC -Lancement pour AO pour 11 CSC	CCP				
63 Motos pour les équipes de santé de cercle	CCP				
Matériel IEC pour 21 cercles	CNIECS/CCP				
Entretien de: 42 véhicules tout-terrain 63 motos pour ESSC	CCP				

B-NIVEAU REGIONAL

B1-Programmes d'appui des Directions regionales

Objectifs

- Appuyer 21 cercles à mettre en oeuvre leurs plans
- Appuyer 08 cercles (Bankass, Youwarou, Bandiagara, Nara, Dola, San, Macina et Diema) à satisfaire les conditions d'éligibilité au financement du projet

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Superviser 21 cercles	DRS				
Appuyer 08 cercles non élus à finaliser leurs PDSC	DRS				
Appuyer la mise en place de 03 CSCOM tests	DRS				
Appuyer les 21 cercles dans la mise en oeuvre de leurs PDSC	DRS				
Tenir les ateliers de programmation regionale annuelle	DRS				
Organiser des sessions de formation du personnel en planification familiale	DRS/DSFC				
Organiser les formations en SIS dans les regions de Segou et Mopti	DRS/ GIF				
Evaluer 08 CSCOM de la region de segou et d'autres du district de Bamako et la region de Kayes	DRS				
Organiser les voyages d'études pour le personnel des DRS de Segou, Mopti et Bamako et Kayes	DRS				
Former le personnel de la region de Mopti en gestion des services de santé	GIF				
Recycler les prescripteurs DCI des regions de Segou, Mopti, Kayes et Bamako	DRS				
Organiser la formation du personnel des régions de Mopti, koulikoro et Kayes en informatique	GIF				
Tenir les reunions de coordination dans toutes les regions	DRS				
Former les formateurs de la region de Bamako et Mopti	DRS				
Former le personnel de toutes les regions en IEC	DRAS				
Tenir les ateliers de diffusion des normes et procedures dans toutes les regions	DSFC/DRS				
Mener des activités de recherche-action dans les regions Segou, Mopti, koulikoro Kayes et Bamako	DRS				

Mener des activités de lutte contre le SIDA	DRS/Cercles				
Former deux agents de la DRAS de Segou au CESAQ	GIF				

Activités	Responsables	Chronogramme			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Mener des activités d'information et de sensibilisation sur la politique sectorielle de santé	DRS/Segou				
Organiser des sessions de formation groupée du personnel des CSCOM/CSA dans les régions de Kayes et de segou	DRS				
Former les ESSC des cercles élus de la de Kayes en pilotage de PDSC, approche communautaire et en supervision de CSCOM/CSA	DRS				
Former le personnel des CSCOM/CSA de de la region de Kayes en promotion de l'hygiène et assainissement	DRS				
Renforcer les capacités des ASACO de la region de Kayes	DRAS de kayes				
Suivre les CSCOM fonctionnels de la region de Kayes	DRAS de Kayes				

Moyens à mettre en place pour les DRS

Rubriques	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Motos pour 5 DRS	CCP				
Renover les antennes SEPAUMAT des regions de Kayes et Mopti	CCP				

C-NIVEAU CENTRAL

C1-PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DU MATERIEL

Objectif:

- Mettre en place un système efficace d'entretien et de maintenance de la logistique du projet

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Multiplier et ventiler les supports de gestion	SEPAUMAT de Bamako				
Renforcer les compétences du SEPAU ERR spécialisé	Garrage				
Former le personnel des SEPAUMAT de Bamako; Kayes et Mopli	Responsable du SEPAUMAT de Bamako				
Former les utilisateurs des véhicules du projet	Responsable du SEPAUMAT de Bamako				

G2-PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DE GESTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES ME

Objectifs

- Consolider la mise en oeuvre du schéma directeur d'approvisionnement en médicaments essentiels
- Mettre à la disposition du consommateur malien des médicaments de bonne qualité

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Contrôler l'efficacité des conditions de conservation des médicaments à Bamako et dans les régions de Koulikoro, Segou, Kayes, Sikasso et Mopti	LNS				
Distribuer les documents de réglementation sur les médicaments	LNS				
Former 2 agents du LNS en contrôle de qualité des médicaments essentiels	GIF				
Effectuer des missions de suivi administratif et financier	DLP				
Effectuer des missions d'appui technique aux régions	DLP				

C3-PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION FINANCIERE MATERIEL ET DES RESSOURCES HUMAINES

Objectifs:

- Renforcer le système de gestion du matériel et des équipements
- Operationaliser les recommandations de l'étude de SODETEG sur la gestion du personnel
- Evaluer les procédures comptables au niveau des régions

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Evaluer les comptables recrutés sur le filet social	DAF/DF				
Evaluer le système de recouvrement des coûts dans 5 cercles	DAF(D)/CPS				
Elaborer les manuels de procédures	DAF/DF				
Organiser la formation d'un agent de la DAF en financement des services de santé	GIF				
Assurer le contrôle et la vérification des comptes régionaux	DAF/DF				
Organiser la formation de 2 agents de la DAF en : - ingénierie des ressources humaines - informatisation de la gestion du personnel	GIF				
Finaliser la reconstitution et le rangement des dossiers individuels du personnel	DAF/DP				
Finaliser les listing	DAF/DP				
Former le personnel de la Division Personnel (DP) en saisie et traitement des données	DAF/DP				
Former les chargés de personnel des régions en gestion des ressources humaines et harmonisation des fichiers et avec ceux niveau central en méthodes de gestion	DAF/DP				
Reviser les cadres organiques	DAF/DP				
Organiser un séminaire de réflexion et de sensibilisation des responsables et des décideurs pour la recherche des méthodes dynamiques de gestion des ressources humaines	DAF/DP				

**C4-PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET
ET DU SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DE SANTE
ET DE POPULATION**

Objectifs:

- Faciliter la coordination des interventions
- Apporter un appui à la mise en oeuvre de la politique sectorielle de santé et de population

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Organiser une concertation annuelle avec les ONG/ Santé	CPS				
Evaluer la viabilité des CSCOM et des CSA révisés	CPS				
Appuyer les cercles dans l'élaboration de leurs PDSC	CPS				
Elaborer la carte thématique du 1er niveau et du 2è niveau	CPS				
Elaborer le nouveau plan stratégique du MSSPA pour 1997-2008	CPS				
Participer à la conception du manuel de procédures de gestion en rapport avec la DAF	CPS				
Appuyer les agents des niveaux régional et local à la conception et à la réalisation des enquêtes CAP	DNAS				
Mener des recherches-action sur l'approche participative en matière de santé reproductive des femmes en situations difficiles	DNAS				
Entreprendre des recherches sur les difficultés liées à l'approche communautaire et à l'animation dans les régions de Kayes, Koulikoro, Segou, Mopti et Bamako	DNAS				
Definir le contenu des activités d'hygiène et assainissement au niveau des CSCOM et des CSA	DHA				
Superviser les régions une fois par semestre	Services centraux				
Développer une stratégie de formation continue du personnel	GIF				
Evaluer les besoins de formation du personnel des CSC	ENMP				

Moyens à mettre en place au niveau de la CPS

Rubriques	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Compléter l'équipement du centre de documentation de la CPS	CCP				

C5-PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Objectif:

-Renforcer les activités décentralisées de lutte contre le SIDA

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Superviser les activités décentralisées de lutte contre le SIDA	PNLS				
Mener des activités d'IEC sur le SIDA	Agences de communication				
Former le personnel socio-sanitaire dans le domaine de la lutte contre le SIDA	PNLS				
Enquête CAP sur le SIDA dans les régions de Sikasso, Segou, Kayes et Koulikoro	PNLS				
Tenir le séminaire national de diffusion des résultats de l'étude de prévalence MST/SIDA sous forme d'ateliers régionaux	PNLS				

Moyens à mettre en place pour le PNLS

Rubriques	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Appui logistique au PNLS	CCP				
Matériel pour la salle de conférence et documents pour la salle de conférence du PNLS	CCP				

CS-PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION SANITAIRE

Objectif:

- Consolider les acquis en matière de système de rapport trimestriel
- Promouvoir l'utilisation des fiches opérationnelles de tous les CSCOM, les CSA et les CSC
- Finaliser les EDS et en diffuser les résultats.

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Finaliser le schema directeur du SIS	CPS	■			
Finaliser et distribuer les fiches de rapport trimestriel	DE	■			
Finaliser et distribuer les fiches opérationnelles	DE		■		
Superviser la mise en oeuvre du SIS à tous les niveaux	DE	■	■	■	■
Former les charges de statistique des hopitaux en SIS	DE		■		
Former les equipes regionales au logiciel DESAM	DE			■	
Former le personnel des CSCOM et des CSA en SIS	DRS/ESSC		■	■	
Organiser les voyages d'études en : au Benin, Niger et Sénégal	GIF		■	■	■
Tenir les concertations regionales et nationales sur le SIS	DE/ORS				■
Finaliser les rapports : préliminaire finale			■		■

C7-PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Objectifs:

- Réaliser 91 forages positifs
- Achever la rehabilitation des 600 pompes dans les cercles de Bafoulabé, Kenieba Kayes, Kenieba, Nioro et Diéma

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Mener les activités d'animation dans 50 villages	CHR				
Effectuer 91 forages positifs	CHR				
Former les artisans réparateurs et les responsables de pompes	CHR				
Créer des magasins de pièces détachées	CHR				
Continuer les travaux des 600 pompes	CHR				

C8-PROGRAMME DE SUIVI DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Objectifs:

- Assurer la bonne qualité des travaux de genie civil dans le cadre du projet

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Superviser les travaux de genie civil des CSCOM/CSA	CEPRIS				
Recruter les Bureaux d'Etudes Conseils pour les DRS de Kayes, Koulikoro, Mopti et Ségou	CCP CEPRIS DRS				
Elaboration du manuel d'entretien des CSCOM	CEPRIS				
Coordonner les activités de suivi des chantiers	CEPRIS				

CS-PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE POPULATION

Objectifs:

-Poursuivre les activités d'information et de sensibilisation sur la politique de population

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Organiser des sessions de formation dans les régions	DNP				
Sensibiliser la population	DNP				

Moyens à mettre en place pour la promotion de la politique de population

Rubriques	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
4 Motos pour le CONACOPP	GCP				

G10-PROGRAMME DE PROMOTION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

Objectifs:

- Améliorer la qualité de prestation de services en matière de plannin familial
- Renforcer les activités d'information d'Education et de Communication

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Superviser les superviseurs de SMI/PF les régions de Mopti et segou	DSFC				
Reviser le guide de supervision et reproduction	DSFC				
Effectuer la supervision externe	DSFC				
Elaborer les messages pour adolescents et parents d'adolescents en matière de santé de la reproduction	DSFC				
Informar les populations sur les resultats de l'enquête CAP sur le comportement des des parents des adolescents vis à vis de la PF	DSFC				
Réaliser des conférences dans les écoles	DSFC				
Analyser les données de l'année	DSFC				
Elaborer le rapport de retro-information sur la Situation trimestriel des stocks	DSFC				
Diffuser les resultats de la recherche sur le norplant	DSFC				
Tenir les ateliers sur: strategie nationale de formation continue, prevention de l'infection, supervision facilitative	DSFC				

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Tenir les séminaires national et régionaux de dissémination des normes et procédures	DSFC				
Tenir des ateliers de formation sur la prévention des infections et en IEC/PF	DSFC				
Suivre les ateliers sur la prévention de l'infection	DSFC				
Recycler les prestataires en PF	DSFC				
Réunions de coordination	DSFC				
Effectuer les voyages d'études au Brésil	DSFC				
Finaliser la recherche sur le prix des contraceptifs	DSFC				
Évaluer le COPE/planification de son extension	DSFC				
Analyser les curricula de formation continue	DSFC/GIF				
Organiser les formations ci-après: prestataires de Sikasso, Koulikoro et Bamako en minilaparotomie; prestataires des régions en norplant; formateurs régionaux, ceux des écoles et les ONG en counseling et des encadrateurs en prévention de l'infection	DSFC				

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Elaborer la politique nationale d'IEC	CNIECS				
Promouvoir la PF	CNIECS				
Mener une enquête d'étude d'impact	CNIECS				
Exploiter les media traditionnels	CNIECS				
Former le personnel du CNIECS en informatique, bambara et en documentation et 8 cadres de l'AMPPF en informatique	GIF				
Superviser les activités IEC	CNIECS				
Renforcer les activités IEC dans les zones DBC	AMPPF				
Mener des activités DBC dans les regions de Koulikoro, Segou, Mopti, Sikasso, Kayes et Bamako	AMPPF				
Former 20 cadres de l'AMPPF en recherche action	AMPPF				
Organiser un voyage d'études au Senegal	AMPPF				
Assurer la supervision des activités	AMPPF				

• Moyens à mettre en place pour la promotion de la PF

Rubriques	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Equipement audio-visuel pour le CNIECS	CCP				
Renovation et installation des étagères dans les magasins de stockage des contraceptifs	CCP				
Reproduire les supports de gestion	DSFC				
Reproduire les documents des normes et procédures	DSFC				
Fourniture de documents divers au service de documentation du CNIECS					
Equipement pour le laboratoire de l'AMPPF	CCP				
Equipement des cliniques privées	CCP				
Equipement des antennes/AMPPF	CCP				
Supports IEC et DBC	AMPPF/CCP				

G11-PROGRAMME D'OPERATIONNALISATION DU FASEF

Objectifs:

- Elargir le champ d'intervention du fonds
- Renforcer les capacités d'urgence de projets du fonds

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Promouvoir le fonds	Administration du FASEF (A F)				
Participer aux seminales et congrès internationaux et nationaux ayant trait aux objectifs du FASEF	AF				
Effectuer des voyages d'études	AF				
Financement de 60 projets pour ONG, 50 projets pour CSCOM et 10 projets pour les services publiques	AF				
Suivre les projets financés	ONG/Bureaux d'études/consultants				
Procéder à l'évaluation à mi-parcours des projets financés	Consultants				
Superviser les projets commencés en 1995 et 1996	AF				
Entretien et réparer la logistique du fonds	AF				

C12- PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE SUIVI ET DE COORDINATION DES PROGRAMMES DU PROJET

Objectifs:

- Assurer la disponibilité des biens et des services pour l'exécution du projet
- Renforcer les capacités de coordination et de gestion de la Cellule de Coordination du PSPHR

Activités et chronogramme

Activités	Responsables	Chronogramme de réalisation			
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Former le personnel de la CCP en: -Planification et contrôle de projets (3) -Passation de marché (1)	GIF				
Superviser et suivre l'exécution du projet	CCP				
Organiser la tenue régulière de la réunion du comité de suivi du projet	CCP				
Organiser la tenue régulière de la réunion du comité technique du projet	CCP				
Organiser des échanges entre les régions ou avec d'autres pays de la sous région	CCP				
Organiser des activités d'information et de sensibilisation continue sur le projet	CCP				
Operationaliser le système de planification et de monitoring du projet	CCP				
Développer un système performant de recrutement du personnel pour les CSCOM	CCP/DNSP				
Procéder à l'audit externe du projet	CCP				
Tenir la revue annuelle du projet	CCP				
Operationaliser le plan de passation de marché 1996-1997	CCP				

BUDGET 1996

Budget des Investissements

[illegible]

Barfett dies in court

[illegible]

Discussion class: Environmental Justice

[illegible]

Niveau	Programmes	Rubriques	Coût unitaire Qd en FCFA	Coût total en FCFA	IDA	Etat	UNICEF	Coût en FCFA par source de financement			
								PED	USAID	KFW	Communautés Autog
Central	Renforcement des capacités d'entretien et de maintenance du matériel et des équipements	Matériel et entretien des véhicules Formation du personnel MAT de Bamako, Kayes et Mopti Formation des utilisateurs des véhicules du projet		K M 2671880 2600300 5571990	X X 2671880 2900300 5571990						
	Total programme 1										
	Renforcement de la politique de médicaments	Contrôle de l'efficacité des conditions de conservation des médicaments Distribution des documents de réglementation sur les médicaments Missions de suivi et d'appui Formation de 2 agents du LNE en contrôle de qualité		1071000 132000 334653 11400000 15851555	1071000 132000 334653 11400000 15851555						
	Total programme 2										
	Renforcement du système de gestion financière, matériel et des ressources humaines	Evaluation des comptabilités recrutées sur le filat social Evaluer le système de recouvrement des coûts au niveau de 5 cercles Elaboration des manuels de procédures comptables Contrôle et vérification des comptes régionaux Finalisation de la reconstitution des fichiers individuels du personnel Finalisation des bilans Formation du personnel de la DFP en statistique et traitement des données Formation des chargés de personnel des régions et du niveau central en gestion des ressources humaines Révision des centres originaux Séminaire de réflexion sur la gestion des ressources humaines		3507000 450000 4300000 400000 4200000 300000 800000 1650000 PM 8487000 5000000 1127000 1183000 31384000	3507000 450000 4300000 400000 4200000 300000 800000 1650000 PM 8487000 5000000 1127000 1183000 31384000						
	Total programme 3										

Niveaux	Programmes	Rubriques	Coût unitaire FCFA en FCFA	Coût total en FCFA	Coût en FCFA par source de financement					
					IDA	Etat	UNICEF	FED	USAID	Communautés Autres
Central (suite)	Planification, programmation et de suivi de la mise en œuvre de la politique sectorielle	Concertation annuelle avec les DMS/SIDA		2100000	2100000					
		Evaluation vaccinale GSCOM/CSA		3000000	3000000					
		Appui aux centres		2200000	2200000					
		Elaborer centres thérapeutiques								
		Elaborer nouveau plan stratégique								
		1987A2006		25000000	25000000					
		Participation à la conception du manuel de procédures de gestion								
		Initiation du personnel social des régions		7530775	7530775					
		aux équipes CAP								
		Recherche-action sur l'approche participative en matière de santé reproductive		13747000					13747000	
Total programme 4	Appui au programme de lutte contre le SIDA	Recherche sur les difficultés liées à l'approche communautaire et à l'animation		1293000						
		Définition des activités d'hygiène et d'assainissement								
		Equipelement complémentaire pour le centre de documentation de la CPS		14000000						
		Formation personnelle en lutte contre le SIDA		69870775					13747000	
		Enquête CAP/SIDA		15000000						
		Seminaire national de diffusion des résultats de l'enquête de prévalence SIDA		10000000						
		Finaleisation du schéma directeur du SIS		31000000					1600000	
		Finalisation et distribution des fiches de rapport trimestriel et les fiches opérationnelles		36750000					38760000	
		Superviser la mise en œuvre du SIS		7000000					7000000	
		Formation des chargés de statistiques des hôpitaux en SIS							4500000	
Total programme 5	Appui au programme de lutte contre le SIDA	Former les équipes régionales en DESAM		4500000					4500000	
		Formation personnelle CSOM/CSA en SIS		6000000					6000000	
		Voyages d'études au Bénin, Niger et Sénégal		12500000					12500000	
		Concertations régionales et nationales								
		191010101		10000000					10000000	
		Appropriation en eau potable		78350000					78350000	
		Rehabilitation de 600 pompes								
		191010101								
		Rehabilitation de 600 pompes								
		191010101								

Niveaux	Programmes	Rubriques	Coût unitaire en FCFA	Qté	Coût total en FCFA	Coût en FCFA par source de financement					
						JDA	Etat	UNICEF	FED	USAID	RFW
Central (autre)	Suivi des travaux de génie civil	Missions d'appui aux zones en détresse	1422000		1422000	1422000					
		Exécution du manuel d'entretien des CSCOM	2500000		2500000	2500000					
		Appui aux chantiers des CSCOM de Bamiejo	1040000		1040000	1040000					
	Total programme B		4862000		4862000	4862000					
		Programme de promotion de la politique de population	5000000		5000000	5000000					
		Sensibilisation de la population	1000000		1000000	1000000					
	Total programme B		4 PM		6000000	6000000					
		Protection de la PF	6000000		6000000	6000000					
		Multiplication des supports de la DSFC	600380		600380	600380					
	Protection de la PF	Rationalisation et équipement des magasins de stockage des contraceptifs	124072528		124072528					124072528	
		Supervision DSFC	3165710		3165710					3165710	
		Formation DSFC	3335543		3335543					3335543	
		Renforcement des activités IEC/AMPPF	7839840		7839840					7839840	
		Support IEC/AMPPF	14265900		14265900					14265900	
		DEC/AMPPF	30685208		30685208					30685208	
		Surveillance AMPPF	65788735		65788735					65788735	
		Prestation de services AMPPF	29017120		29017120					29017120	
		Formation en informatique et recherche-action AMPPF	12522340		12522340					12522340	
		Equipeur en informatique AMPPF	17000000		17000000					17000000	
		Equipeur de laboratoire de l'AMPPF	55880000		55880000					55880000	
		Equipeur des cliniques privées AMPPF	19740000		19740000					19740000	
Total programme 10		Voyages d'étude AMPPF	4169590		4169590					4169590	
		IEC/CNIECS	4842330		4842330					4842330	
		Formation CNIECS	9628937		9628937					9628937	
		Enquêteur CNIECS	18559000		18559000					18559000	
		Equipeur CNIECS	47834070		47834070					47834070	
		Coordination activités IEC	9252200		9252200					9252200	
			674129270		674129270	0	0	0	0	0	0

Budget des Investissements

Niveaux	Programmes	Rubriques	Coût unitaire des en FCFA	Coût total en FCFA	Coût en FCFA par source de financement						
					IDA	EIF	UNICEF	FED	USAID	KFW	Communautés Autres
Central (suite)	Opérationnalisation du PASEF	Extension du fonds		1400000		350000			350000	350000	
		Participation aux séminaires et congrès		6000000		1900000			1900000	1900000	
		Voyages d'études		4000000		1500000			1500000	1500000	
		Financements de projets		870000000		167500000			167500000	167500000	
		Suivi des projets financiers		800000000		225000000			225000000	225000000	
	Total programme 11 Renforcement des ca- pacités de suivi et de coordination des programmes du projet	Evaluation à mi-parcours des projets financiers		240000000		60000000			60000000	60000000	
		Supervision des projets commencent en 1996 et 1996		5000000		1250000			1250000	1250000	
				800000000		200100000	0	0	200100000	200100000	0
		Formation du personnel de la CCP		200000000		200000000					
		Echanges entre régions ou entre pays		100000000		100000000					
		Information et sensibilisation sur le projet		100000000		100000000					
		Système de programmation et de monitoring		100000000		100000000					
Système performant de recouvrement du person- nel pour les CSCOM				x							
Audit externe du projet			26250000		26250000						
Equipement pour services centraux et régionaux				PM							
Total programme 12 Total central				x							
					862500000		0	0	0	0	0
					1782869530		0	0	200100000	968326270	200100000

Niveaux	Programmes	Rubriques	Coût unitaire en FCFA	Qté	Coût total en FCFA	IDA	État	UNICEF	FED	USAID	KFW	Communautés/Autres	
Cercle	Renforcement de la référence et du système de santé de cercle Total cercle	Entretien de 42 véhicules tout terrain	530000	42	34800000	27888000	6972000						
		Entretien de 63 motos/ESSC	60000	63	3780000	3024000	756000						
		Supplément des DSCOH et des CSA	x		29791000	23832800	5958200						
		Total cercle			69431000	54744800	139862000						
Régional	Renforcement des DRS	Entretien de 6 véhicules tout terrain	930000	6	4680000	3684000	996000						
		Entretien de 4 véhicules légers	x										
		Entretien de 6 motos	60000	6	300000	240000	60000						
		Entretien des équipements	x										
Central	Total région	Supplément des cercles élus		21	10896000	8568000	2139200						
		Entretien véhicules tout terrain	430000	15	12450000	9980000	2480000						
		Entretien véhicules légers	x	12	11559700	9245960	2311740						
		Salaires personnel contractuel de la CCP			15382000	12264000	3098000						
Central	Total central	Indemnités du personnel du projet			9800000	2450000							
		Salaires personnel du FASEF			28746328								
		Salaires du personnel contractuel de la DSCC			1600000								
		Entretien des véhicules c. POP			11500000								
		Supplément travaux des CSO/MO/SA			9887988								
		Salaires personnel contractuel de la CEPHS			3608000	3608000							
		Frais de fonctionnement de la CEPHS			2500000	2000000	500000						
		Frais de fonctionnement de la CEPHS			37655000	30292000	7573000						
		Frais de fonctionnement de la CCP			24700000	51750000	6175000						
		Frais de fonctionnement du FASEF			4200000	9560000	840000						
		Reunions du projet			8000000	4800000	1200000						
		Supplément des activités décentralisées/ SIDA			15810000	12488000	3122000						
		Supplément CCP			5000000	5000000							
		Frais de fonctionnement de l'unité de population			20000000	20000000							
		Frais de fonctionnement des organes de co- ordination de la lutte contre le SIDA			4800000	4800000							
		Frais de fonctionnement logistique du PNLS			8000000	8000000							
Documents pour le PNLS			223335214	135076330,4	230396338								
Total central								0	8025000	42470325	8025000	0	

Catégories	Niveaux	Coût total en FCFA	Coût en FCFA par source de financement					FED				KFW		Communauté		Autres
			IDA	Etat	UNICEF	UNICEF	UNICEF	UNICEF	UNICEF	UNICEF	UNICEF	UNICEF	UNICEF	UNICEF	UNICEF	
Investissements	Opérationnel	2 251 170 000	50 003 000		0	197 901 000							1 399 043 000	343 125 000		68 765 000
	Regional	234 833 000	116 488 000		0	5 808 000							0	0		1 315 000
	Central	1 782 869 580	416 343 310		0	0	0	200 100 000	966 326 270			200 100 000		0		0
	Total	4 268 872 580	582 834 310		0	203 709 000		200 100 000	1 269 861 270			1 599 143 000		343 125 000		70 080 000
Fonctionnement	Opérationnel	68 431 000	54 744 800	13 686 200		0		0	0			0		0		0
	Regional	15 976 000	12 780 800	3 195 200		0		0	0			0		0		0
	Central	223 835 014	135 078 350	23 088 338		0	8 625 000	48 470 326	8 625 000			8 625 000		0		0
	Total	308 242 014	202 603 950	39 917 738		0	8 625 000	48 470 326	8 625 000			8 625 000		0		0
Total	Opérationnel	2 319 601 000	104 747 800	13 586 200		197 901 000		0	192 333 000			1 399 043 000		343 125 000		68 765 000
	Regional	250 809 000	128 268 800	3 195 200		5 808 000		0	111 222 000			0		0		1 315 000
	Central	2 006 704 594	551 421 660	23 036 338		0	208 725 000	014 796 596	208 725 000			208 725 000		0		0
	Total	4 577 114 594	785 438 260	39 917 738		203 709 000		208 725 000	1 318 351 596			1 607 768 000		343 125 000		70 080 000

ANNEXES

Régions	Cercles	Type de Centre	Nom du Centre	Interventions prévues			Eqpts	Mobylette	Dotation e medic.	Format ^a	Fonctionnel ^a	Etat actuel des travaux de genie civil prévus en 1995	
				Approche Comm.	Travaux de genie civil	Rénov.							
Kayes	Yelimané	CSCOM	Dioncoulané	x	x		x	x	x				
		CSCOM	Gory	x		x	x	x	x				
		CSCOM	Kersignané D.	x		x	x	x	x				
		CSCA	Maréna	x		x	x	x	x				
		CSCOM	Bandiougoula				x	x	x	x		EC	
	Bafoulabé	CSA	Kirané					x	x	x			EC
		CSCOM	Wassala	x	x								
		CSCOM	Goufa	x									
		CSA	Diakon	x	x			x	x	x			
		CSA	Oualia	x									
Nioko	Oussoubidiagne	CSA	Oussoubidiagne			x	x	x	x			EC	
		CSA	Bamatélé			x	x	x	x			EC	
		CSCOM	Selinkégné			x		x	x			EC	
		CSCOM	Youni	x	x			x	x				
		CSCOM	Yéréké	x	x			x	x				
	Nioko	CSCOM	Nioko-Tougoune	x	x			x	x				
		CSCOM	Diawelli-counda										EC
		CSCOM	Tichit										EC
		CSCOM	Tourourou										EC
		CSA	Korara-koré	x	x			x	x				EC
Total region		CSA	Trougoumbé									EC	
				12	7	6	15	15	15	17		9EC	

Tableau des interventions prévisionnelles au niveau des CSCOM/CSA

Regions	Cercles	Type de Centre	Nom du Centre	Interventions prévues				Eqpts	Mobylette	Dotat° en medic.	Format.	Fonctionnel*	Etat actuel des travaux de génie civil prévus en 1995
				Approche Comm.	Travaux de génie civil		Approche Comm.						
					Construct.	Renov.							
Koulikoro	Banamba	CSCOM	Kiban	x		x		x	x		x		
		CSA	Toukoroba	x		x		x	x		x		
		CSA	Central			x		x	x		x		
		CSA	Boron			x		x	x		x		
Kolokani		CSA	Madina Sacko			x		x	x		x		
		CSA	Central					x	x		x		
		CSCOM	Wolodo			x		x	x		x		
		CSCOM	Toussana			x		x	x		x		
Koulikoro		CSA	Didieni			x		x	x		x		
		CSA	Massantola			x			x				
		CSA	Nossombougou			x						x	
		CSCOM	Sabougou			x						x	
		CSCOM	Tamani		x			x	x		x		
		CSCOM	Fougaleni		x			x	x		x		
		CSCOM	Kakoulé		x			x	x				
		CSCOM	Koulikoroba		x						x		
		CSA	Kenankoun		x			x			x		
		CSCOM	Chola			x						x	EC
		CSA	Sirakorolo			x		x					EC
		CSA	Tougouni			x		x					EC
		CSCOM	Monzombala		x			x				x	EC
		CSA	Koula			x						x	EC
		CSA	Niamina			x						x	EC
Total region				8	11	10		13	12	13	14	5	8EC

* La fonctionnalité d'un CSA signifie ici sa réhabilitation

**CSCOM déjà construit mais dont l'extension est réprogrammé en 1996 conformément au plan type CSCOM du district de Bamako

T= Terminé

EC= En cours

Regions	Cercles	Type de Centre	Nom du Centre	Interventions prévues			Eqpts	Mobylette	Dotat. en medic.	Format	Fonctionnel*	Etat actuel des travaux de genie civil prévus en 1995
				Approche Comm.	Travaux de genie civil	Construc. Rénov.						
Segou	Tominian	CSCOM	Tunula	x	x		x	x	x	x		
		CSCOM	Mandiakuy	x				x	x			
		CSCOM	Ouan	x	x		x	x	x			EC
		CSCOM	Yasso	x		x		x	x		x	
		CSA	Timissa	x	x							
		CSA	Fangasso	x		x						
		CSA	Koula	x	x			x	x			EC
		CSCOM	Boldié	x	x		x	x	x			
		CSCOM	Dougoufié	x	x		x	x	x			
		CSCOM	Tesserela	x	x		x	x	x			
		CSA	Tamani			x					x	EC
		CSA	Sanando			x		x			x	EC
		CSCOM	Somo		x						x	EC
		CSCOM	Kalaté		x							EC
		CSCOM	Sibila	x	x			x	x			
Segou		CSCOM	Sama	x	x		x	x	x	x		
		CSCOM	Sido-soninkoura	x	x		x	x	x			
		CSCOM	Temou	x	x		x	x	x			
		CSCOM	Medine	x		x		x	x			
		CSCOM	N'Golokouna	x	x		x	x	x			
Bia		CSCOM	Sambala	x	x		x	x	x			
		CSA	Diaramana	x		x		x	x			
Total region				18	15	6	16	17	18	15	5	5EC

Regions	Cercles	Type de Centre	Nom du Centre	Interventions prévues		Eqpis	Mobylette	Dotat. en medic.	Format.	Fonctionnel*	Etat actuel des travaux de genle civil prévus en 1995
				Approche Comm.	Travaux de genle civil						
					Construc.	Rénov.					
Mopti	Mopti	CSCOM	Yougonsiré	x							
		CSCOM	Sokoura	x	x		x	x	x		
		CSCOM	Medinaoura	x							
		CSCOM	Konze-peulh	x	x		x	x	x		
		CSA	Fatoma	x		x	x	x	x		EC
		CSA	Dialoubé	x							
		CSA	Kontzé	x	x		x	x	x		EC
		CSCOM	Diambacourou		x		x	x	x		EC
		CSCOM	Somadougou		x		x	x	x		EC
		CSCOM	ASCOTAMB			x	x	x	x	x	
		CSA	Konna				x	x	x		EC
		CSCOM	Djigiciré	x	x		x	x	x		
		CSA	Dioura	x	x		x	x	x		
		CSCOM	Dia	x	x						EC
Tenenkou	Tenenkou	CSA	Toguer-coumbé			x	x	x	x		EC
		CSA	Sossobé			x	x	x	x		EC
		CSCOM	Kadiat		x		x	x			EC
		CSCOM	Wallo		x		x	x			EC
		CSA	Diordion			x	x			x	EC
		CSA	Diabarabé			x	x			x	EC
		CSCOM	Bamba	x	x		x	x	x		
		CSCOM	Pomrodou	x	x		x	x	x		
		CSCOM	N'Bana	x	x		x	x	x		
		CSA	Madougou	x		x	x	x	x		
		CSA	Central	x			x	x	x		
		CSCOM	Yoro		x		x	x	x		EC
		CSCOM	Koporopen			x	x	x	x		EC
		CSCOM	gangafeni		x		x	x	x		EC
Koro	Koro	CSA	Dinangourou			x	x	x	x		EC
		CSA	Dioungani		x		x	x	x		EC
		CSA	Diankabou			x	x	x	x		
		CSCOM	Tinsagou		x					x	EC
		CSA	Toroli			x				x	EC

Regions	Cercles	Type de Centre	Nom du Centre	Interventions prévues			Eqpts	Mobyléte	Dotat. en medica.	Formati	Fonctionnel*	Etat actuel des travaux de genle civil prévus en 1985	
				Approche Comm.	Travaux de genle civil								
					Construc.	Rénov.							
Mopti	Djenné	CSCOM	Koa	x			x	x	x				
		CSCOM	Gonitogo	x			x	x	x				
		CSCOM	Mourah									EC	
		CSCOM	Kouima		x					x		EC	
		CSCOM	Madiama									EC	
		CSA	Konio			x				x		EC	
	Doutzra	CSA	Sofara			x					x	EC	
		CSA	Taga			x					x	EC	
		CSA	Kouakourou			x					x	EC	
		CSCOM	Genia		x						x	EC	
Total region	Doutzra	CSA	Central			x					x	EC	
		CSCOM	Douna	x	x								EC
		CSCOM	Dala				x	x	x	x		EC	
		CSCOM	Diawelli				x	x	x	x		EC	
		CSCOM	Tongo-tongo						x	x		EC	
		CSA	Central		x								
		CSA	Hombori	x									
		CSA	N'Gourma	x									
		CSA	Mondoro	x									
		CSA	Boré	x		x	x	x	x	x	x	EC	
	CSA	Boni	x		x	x	x	x	x		EC		
			23	20	18	32	29	29	32	14	33EC		

District	Cercles	Type de Centre	Nom du Centre	Interventions prévues			Eqpts	Mobylette	Dotat. en medic.	Format ²	Fonctionnel ¹	Etat actuel des travaux de genie civil prévus en 1995
				Approche Comm.	Travaux de genie civil							
					Construc.	Rénov.						
Bamako	Commune1	CSCOM	Sikoroni			x	x	x	x			
		CSCOM	Korofina/Salemb.			x	x					
		CSCOM	Djélibougou	x		x	x					EC
		CSCOM	Fadjigoula	x		x	x					EC
	Commune2	CSCOM	Korofina-sud			x	x					
		CSCOM	Bozola/ABOSAC	x		x	x					EC
		CSCOM	Bakaribougou			x	x					
		CSCOM	Missira									
	Commune3	CSCOM	Hypodrome			x	x					EC
		CSCOM	N'Tomikorobougou	x		x	x					EC
		CSCOM	Bamako ouara		x	x	x					
		CSCOM	Dravela		x	x	x					EC
Commune4	CSCOM	Badialan			x	x						
	CSCOM	Koulouba			x	x						
	CSCOM	Darsalam			x	x						
	CSCOM	Hamdallaye	x									
Commune5	CSCOM	Lafiabougou B5			x	x					T	
	CSCOM	Lafiabougou1		x	x	x					EC	
	CSCOM	Lafiabougou2	x		x	x						
	CSCOM	Sebenicoro			x	x						
Commune6	CSCOM	Bako-djikoroni			x	x						
	CSCOM	Kalaban-sud			x	x					x	
	CSCOM	Kalaban-nord	x		x	x					x	
	CSCOM	Daoudabougou1	x		x	x					x	
Commune6	CSCOM	Sabalibougou2			x	x					x	
	CSCOM	Daoudabougou2	x									
	CSCOM	Sogoniko										
	CSCOM	Magnambougou	x		x	x					EC	
Total region		0	13	7	25	25	25	23	19	18	12EC+1T	

**TABEAU RECAPITULATIF DES INTERVENTIONS
PREVUES AU NIVEAU DES CSCOM/CSA**


Régions	Nombre de cercle	Types d'interventions																		TGC prévus en 1995 en cours
		Approche commun.		Construction		Renovation		Equipements		Moyennes		Dotat° en ME		Formation		Fonctionnel				
		CSCOM	CSA	CSCOM	CSA	CSCOM	CSA	CSCOM	CSA	CSCOM	CSA	CSCOM	CSA	CSCOM	CSA	CSCOM	CSA			
	3	5	3	6	5	2	8	6	7	6	6	6	7	6	8	2	4	2	4	
Koulikoro	3	8	4	5	2	3	3	9	6	9	6	9	6	11	6	0	0	5	4	
Kayes	4	14	4	13	2	2	4	13	3	14	3	14	4	13	2	2	3	3	3	
Segou	5	11	12	17	3	2	16	17	15	17	12	17	12	19	13	5	9	16	17	
Mopti	6	0	0	13	0	7	0	25	0	25	0	23	0	19	0	18	0	12	0	
Bamako																				
Total	21	38	23	54	12	16	31	70	31	71	27	69	29	68	29	27	18	38	28	

**Taux de couverture attendus des
CSCOM et des CSA en 1996**

Cercle	Nbre à ouvrir en		Populat. totale du cercle	Population du Cercle à couvrir par un CSCOM ou un CSA en 1996	
	CSCOM	CSA		Nbre	%
Nioro du sahel	6	2	157 616	132 418	84,0
Yellimané	3	1	109 273	68 555	62,7
Bafoulabé	2	4	152 822	40 402	26,4
Bla	2	1	184 208	151 220	82,1
Segou	5	0	507 455	63 182	12,5
Tominian	3	1	141 125	28 712	20,3
Baraouell	3	0	140 483	21 344	15,2
Djénne	2	0	135 000	133 185	98,7
Tenenkou	3	2	145 301	145 301	100,0
Mopti	4	3	296 943	118 999	40,1
Douentza	1	6	174 486	36 995	21,2
Koro	6	5	233 491	63 273	27,1
Koulikoro	3	3	140 401	80 911	57,6
Banamba	1	3	101 869	63 635	62,5
Kolokani	2	3	181 572	57 812	31,8
Commune1	3	-	183 150	97 903	53,5
Commune2	3	-	134 416	96 000	71,4
Commune3	6	-	113 160	69 454	61,4
Commune4	4	-	165 422	80 000	48,4
Commune5	3	-	145 000	145 000	100,0
Commune6	2	-	177 464	177 464	100,0
TOTAL	67	30	3720657	1871765	50,3

Contribution de chaque cercle à la couverture par le PMA

avec gestion communautaire



**ANNEXE 3: BUDGET-PROGRAMME DETAILLE DES
DIRECTIONS REGIONALES**

Programme des activités de la Direction Regionale de la santé de Mopti/1996

Activités	Coût total en FCFA	Source de Financement	Chronogramme			
			Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Former le personnel de la DRS en SIS	450000	USAID				
Effectuer des voyages d'études dans la région de Segou:						
-Personnel DRS	1000000	IDA				
-Personnel CSCOM/CSA						
-Membres ASACO						
Superviser les cercles élus de la région	3000000	IDA				
Mener des activités de recherche-action	1500000	IDA				
Appuyer la mise en place des CSCOM tests de						
-Bankass	728000	UNICEF				
-Bandiagara	728000	GTZ				
-Youwarou	728000	UNICEF				
Appuyer l'élaboration des PDSC des cercles de						
-Bankass	587000	UNICEF				
-Bandiagara	587000	GTZ				
-Youwarou	587000	UNICEF				
Tenir l'atelier de programmation annuelle						
Superviser les dépôts repartiteurs de ME de cercle	1200000	IDA				
Recycler les prescripteurs de DCI des CSCOM et des CSA	3500000	IDA				
Appuyer les cercles à la mise en œuvre de la DBC	X					

**PROGRAMME DE MISE EN PLACE POUR LA
DIRECTION REGIONALE DE MOPTI/1996**

Rubriques	Quantité	Coût unitair en FCFA	Coût total en FCFA	Source de financemen	Chronogramme			
					Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Equipement								
-de bureau	-	-	1602000	IDA				
-de froid	-	-	13566000	IDA				
-Moto	1	1076000	1076000	IDA				
-Materiel IEC	-	-	4000000	USAID				
Entretien								
-Vehicule	2	830000	1660000	IDA				
-Moto	1	60000	60000	IDA				
-Equipement	x	x	x	IDA				

**Programme des activités de la Direction Regionale de la santé de
Segou/1996**

Activités	Coût total enFCFA	Source de Financement	Chronogramme			
			Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Evaluer un CSCOM et un CSA par cercle	600000	IDA				
Executer des voyages d'échanges avec les regions de Kayes, Mopti et Koulikoro	928000	IDA				
Tenir l'atelier de programmation annuelle	2450000	IDA				
Appuyer l'élaboration des PDSC des cercles de San et de Macina	564000	UNICEF				
Mener des activités de recherche-action: -comportement sexuel des adolescents en milieu scolaire	1940000	USAID				
-difficultés de mobilisation de la contre partie des ASACO	900000	IDA				
Former : -en DBC	x					
-le personnel des CSCOM/CSA	11340000	IDA				
-les prescripteurs DCI	4800000	IDA				
-les medecin-chefs en SIS	800000	USAID				
-2 agents de la DRAS au CESAO	1200000	"?				
Tenir l'atelier de dissemination des normes et procedures de SR/PF	x	USAID				
Superviser : -les activités intégrées	2400000	IDA				
-la mise en oeuvre du schema d'approvision- nement en ME	2400000	IDA				
-la reforme du SIS	1200000	USAID				
Informier et sensibiliser les populations sur la politique sectorielle de santé et de population	1400000	IDA				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE POUR LA
DIRECTION REGIONALE DE SEGOU/1995

Rubriques	Quantité	Coût unitair en FCFA	Coût total en FCFA	Source de financemen	Chronogramme			
					Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Equipement								
-de bureau	-	-	5516000	IDA				
-de froid	-	-	1122000	IDA				
-Moto	1	1076000	1076000	IDA				
-Materiel IEC	-	-	4000000	USAID				
Entretien								
-Vehicule	2	830000	1660000	IDA				
-Moto	1	60000	60000	IDA				
-Equipement	x	x	x	IDA				

**Programme des activités de la Direction Regionale de la santé de
Koulikoro/1996**

Activités	Coût total en FCFA	Source de Financement	Chronogramme			
			Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Appuyer la negociation de certaines aires de santé des cercles de Banamba, Nara Kolokani, Koulikoro et Kati	350000 88000	IDA UNICEF				
Suivre les travaux de genie civil des CSCOM et des CSA	5145000	IDA				
Appuyer la formation du personnel et des membres des ASACO des CSCOM/CSA des cercles de Koulikoro, Nara, Kolokani, Kati et Banamba	960000 240000	IDA UNICEF				
Appuyer les lancements des CSCOM/CSA des cercles ci-dessus	344000 87000	IDA UNICEF				
Superviser certains CSCOM/CSA des cercles de Banamba, Koulikoro, Kati et de Kolokani	482000 561000	IDA UNICEF				
Appuyer la tenue des ateliers sur le système de reference des cercles de Kangaba Koulikoro, Kolokani, Kati et Banamba	112000 428000	UNICEF IDA				
Appuyer l'élaboration des PDSC de Doila et de Nara	99000	UNICEF				
Former le personnel des CSCOM/CSA et du CSC en soins oculaires	x					

**PROGRAMME DE MISE EN PLACE POUR LA
DIRECTION REGIONALE DE KOULIKORO/1996**

Rubriques	Quantité	Coût unitair en FCFA	Coût total en FCFA	Source de financemen	Chronogramme			
					Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Equipement								
-de bureau	-	-	1602000	IDA				
-de froid	-	-	4276000	IDA				
-Moto	1	1076000	1076000	IDA				
-Materiel IEC	-	-	4000000	IDA				
Entretien								
-Vehicule	2	830000	1660000	IDA				
-Moto	1	60000	60000	IDA				
-Equipement	x	x	x	IDA				

**Programme des activités de la Direction Regionale de la santé de
Bamako/1996**

Activités	Coût total e millier de F	Source de Financement	Chronogramme			
			Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Former:						
-les formateurs du personnel des CSCOM	4771000	IDA				
-le personnel en IEC (2 sessions)	6037000	USAID				
-les prescripteurs DCI	x	IDA				
-les ESSC en informatique	x					
Effectuer des voyages d'études dans les regions de Segou, Kayes et Sikasso	x	IDA				
Tenir l'atelier de programmation annuelle	800000	IDA				
Tenir l'atelier de dissemination des normes et procedures de SR/PF	x	USAID				
Superviser les 6 CSC	696000	IDA				
Appuyer les 6 CSC	929000	IDA				
Suivre les travaux de genie civil des CSCOM et des CSA	x					
Menier des activités de recherche-action	x					
Evaluer des CSCOM	x					
Evaluer le SIS	x					

PROGRAMME DE MISE EN PLACE POUR LA
DIRECTION REGIONALE DE BAMAKO/1996

Rubriques	Quantité	Coût unitair en FCFA	Coût total en FCFA	Source de financemen	Chronogramme			
					Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Equipement								
-de bureau	-	-	1602000	IDA				
-de froid	-	-	4276000	IDA				
-Moto	1	1076000	1076000	IDA				
-Materiel IEC	-	-	4000000	IDA				
Entretien								
-Vehicule	2	830000	1660000	IDA				
-Moto	1	60000	60000	IDA				
-Equipement	x	x	x	IDA				

**Programme des activités de la Direction Regionale de la santé de
Kayes/1996**

Activités	Coût total en FCFA	Source de Financement	Chronogramme			
			Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Tenir l'atelier sur l'approche communautaire des TDC et des TS	648380	IDA				
Former l'ESSC en pilotage	1200000	IDA				
Former les prescripteurs DCI	7823794	IDA				
Former les responsables sanitaires des CSCOM et des CSA en promotion de l'hygiène	2559380	IDA				
Former le chargé du SIS en informatique	1500000	USAID				
Assurer la formation groupée du personnel des CSCOM et des CSA (1ère session)	2560400	UNICEF				
Assurer la formation groupée du personnel des CSCOM et des CSA (2ème session)	2560400	IDA				
Former les ESSC en supervision	2600000	IDA				
Supervision des CSCOM/CSA	1454000	IDA				
Evaluer les CSCOM	1786060	IDA				
Tenir des reunions d'évaluation et de pro- grammation	3000000	IDA				
Assurer le suivi des travaux de genie civil des CSCOM/CSA	1010800	IDA				
Superviser la gestion des fonds mis au niveau des cercles	1000000	IDA				
Appuyer aux approches communautaires	1415400	IDA				
Appuyer les lancements des CSCOM	917700	IDA				
Effectuer des voyages d'études à Mopti, Segou, Koulikoro	3500000	IDA				
Mener des recherche-actions sur le finan- cement des CSCOM/CSA	1000000	IDA				
Appuyer les lancements des CSA	917700	UNICEF				
Appuyer la mobilisation de la contrepartie de la population	1200000	IDA				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE POUR LA
DIRECTION REGIONALE DE KAYES/1996

Rubriques	Quantité	Coût unitair en FCFA	Coût total en FCFA	Source de financemen	Chronogramme			
					Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
Equipement								
-de bureau	-	-	1602000	IDA				
-de froid	-	-	4276000	IDA				
-Moto	1	1076000	1076000	IDA				
-Materiel IEC	-	-	4000000	IDA				
Entretien								
-Vehicule	2	830000	1660000	IDA				
-Moto	1	60000	60000	IDA				
-Equipement	x	x	x	IDA				

ANNEXE 4: BUDGET-PROGRAMME DES CERCLES ELUS

Structure : Niore du Sahel

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT				CHRONOGRAMME			
			1	2	3	4	1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'approche communautaire au niveau de :									
	CSCOM de Yéleré, Youri, Niore, Tougouné	1 569	IDA							
	CSA de Korera, Koré	676	UNICEF							
	Suivre les travaux de :									
	CSCOM de Yéleré, Youri, Niore et Tougouné	81	IDA							
	CSA de Korera, Koré	57	IDA							
	Former le personnel et les membres des ASACO									
	CSCOM de Yéleré, Youri, Niore et Tougouné	1 217	IDA							
	Diawéli-counda, Tichitt, Tougourou									
	CSA de Korera-koré et Troungoumbé	518	UNICEF							
SYSTEME DE SANTÉ	Supervision :									
	CSCOM	1 961	IDA							
	CSA	2 075	IDA							
	Atelier de programmation annuelle	350	IDA							

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Nioko du Sahel

NIVEAU	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM	Construction des CSCOM de Yérére, Youri et Nioko-Tougoumé	3	13000	39000	KFW/POP				
	Construction du CSA de Korera-koré	1	13000	13000	KFW/POP				
	Equipement mobilier des CSCOM de Yérére, Youri, Nioko-Tougoumé	3	2598	7794	KFW				
	Equipement mobilier du CSA de Korera-koré	1	2598	2598	UNICEF				
	Dotation initiale en médicaments pour :								
	Les CSCOM (Youri, Yérére et Nioko-T)	3	2500	7500	KFW				
	Les CSA de koré	1	2500	2500	UNICEF				
	Refrigerateur	3	1020	3060	KFW				
	Mobylettes pour :								
	CSA de Korera-koré	1	455	455	UNICEF				
CSC	CSCOM de Yérére, Youri et Nioko-tougoumé	3	455	1365	IDA				
	Rac pour 1 CSA et 3 CSCOM	4	2542	10168	UNICEF/USAID				
	Equipement - coffre fort	1	PM	PM	IDA				
	Motos	3	1076	3228	IDA				
	matériel IEC		x	x	USAID				
	Rehabilitation CSC	1	96371	96371	FED				
	Matériel de bureau								
	Photocopieuse	1	800	900	FED				
	Machine à écrire		x	x	FED				
	Machine à rénoctyper		x	x	FED				

Structure : Yéllmané

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT			
			1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'approche communautaire des aires de :					
	CSA de Marena	440	UNICEF			
	CSCOM de Dioncoulané	467	IDA			
	CSCOM de Gory	484	IDA			
	CSCOM de Kersignané	200	IDA			
	Former					
	Personnel CSA et CSCOM		UNICEF			
	Comité de santé CSCOM/CSA		IDA/UNICEF			
	Suivi des travaux de génie civil					
	CSAR Marena et CSCOM de Dioncoulané, Gory et kersignané	304	IDA			
CSC	Lancement des CSCOM					
	Kersignané/ Diafourou	567	IDA			
	Gory	564	IDA			
	Dioncoulané	562	IDA			
	Marena, Tringa (CSA)	568	UNICEF			
	Kirané (CSA)	566	UNICEF			
	Bandiougoula	559	IDA			
	Formation continue					
	Recyclage ASACO/CSCOM (Fanga, Diongaga, Kersignané)	760	IDA			
	Former un IDC en santé communautaire		PM?			
SYSTEME DE SANTE	Former 1 médecin en gestion des services de santé		PM/IDA			
	Organiser les voyages d'études à Nioro + Diéma	313	IDA			
	Organiser un atelier d'évaluation et de programmation	431	IDA			
	Superviser les CSCOM/CSA					
	6 CSCOM	3 980	IDA			
	2 CSA					

Structure : Yélimané

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie civil								
	Rehabilitation CSA Marena	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	Rehabilitation CSCOM								
	Gory	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	Kersignané D	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	Construction CSCOM Dioncoulané	1	13 000	13 000	KFW/POP				
	Equipement								
	Equipements technique et mobilier CSA	2	2 598	5 196	UNICEF				
	Equipements technique et mobilier CSCOM	4	2 598	10 392	KFW				
	Refrigerateur CSCOM	7	1 020	7 140	KFW				
	Mobylette CSA	2	455	910	UNICEF				
	Mobylette CSCOM	4	455	1 820	IDA				
CSC	RAC	8	2 542	20 336	USAID				
	Dotation Initiale en médicaments								
	CSA	2	2 500	5 000	UNICEF				
	CSCOM	4	2 500	10 000	KFW				
	Demarrage rehabilitation CSC	1	200 995		PMFED				
	Equipements	1			XFED				
	Moto	3	1 076	3 228	IDA				
	Rack	1	2 542	2 542	USAID				
	Entretien								
	véhicule	2	830	1 660	IDA				
	moto	3	60	180	USAID				

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Bafoulabé

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'approche communautaire des aires de :						
	CSA de Diakon et de Oualla	378	UNICEF/IDA				
	CSCOM de Goufa						
	CSCOM de Wassala						
	Suivi des travaux de génie civil						
SYSTEME DE SANTE	CSCOM de Diakon, Bamafélé et Oussoubidiagna						
	CSCOM de Selinkeny						
	Etude de faisabilité (Diallan, Goundara)	230	UNICEF				
	Supervision des formations sanitaires	2 280	IDA				
	Revision carte sanitaire	500	IDA				
	Voyage d'études dans d'autres cercles	499	IDA				
	Atelier de programmation annuelle	120	IDA				
	Lancement	1 042	IDA/UNICEF				
	Bamafélé						
	Ouassala						
	Oussoubidiagna, Diakon et Selinkeny						

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Bafoulabé

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie civil :								
	Rehabilitation CSA Diakon, Oussoubidiagna et Barnafé	3	7 500	22 500	KFW/POP				
	Travaux CSCOM Wassala	1	13 000	13 000	KFW/POP				
	Rehabilitation CSCOM Selinkegny	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	Construction CSA de Diakon	1	13 000	13 000	KFW/POP				
	Equipement :								
	Equipement technique et mobilier CSA	3	2 598	7 794	UN ICEF				
	Equipement technique et mobilier CSCOM	2	2 598	5 196	KFW				
	Refrigerateur CSCOM	5	1 020	5 100	KFW				
	Mobylette CSA	3	455	1 365	UNICEF				
	Mobylette CSCOM	2	455	910	IDA				
	RAC	6	2 542	15 252	USAID				
	Dotation initiale en médicaments								
	CSA	3	2 500	7 500	UNICEF				
	CSCOM	2	2 500	5 000	KFW				
CSC	Moto	3	1 076	3 228	IDA				
	RAC	1	2 542	2 542					
	Entretien :								
	Véhicule	2	830	1 660	IDA				
	Motos	3	60	180	IDA				

Structure : Cercle de Djenné

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT			CHRONOGRAMME		
			1	2	3	1	2	3
CSCOM/CSA	Mener l'approche Comm. des CSCOM de :							
	Koa	278 IDA						
	Gomitogo	270 IDA						
	Formation initiale de :							
	Personnel des CSCOM de :							
	Mourrah	1 619 IDA						
	Koa et Gomitogo	1 974 IDA						
	Comité de Gestion des CSCOM de :							
	Mourrah	444 IDA						
	Koa et Gomitogo	591 IDA						
SYSTEME DE SANTE	Suivre les travaux de génie civil des CSCOM	115 IDA						
	Appuyer le démarrage des activités au niveau des CSCOM de Koa et Gomitogo	138 IDA						
	Former le personnel des CSA/CSCOM en périnatalité	PM UNICEF						
	Former le personnel CSCOM/CSAR de Koa et Gomitogo sur le SIS	500 USAID						
	Mener un voyage d'études dans la région de Ségou	547 IDA						
	Réaliser l'atelier annuel de programmation	500 IDA						
	Superviser les CSCOM et CSA							
	CSA central, Taga, Konio, Kouakourou, Mougna et Sofara	958 IDA						
	CSCOM de Mourrah, Kouïma, Madiana et Gagna	2 138 IDA						
	Former le médecin-chef en Informatique	300 ?						
	Former le personnel en SIS	400 USAID						
	Participer à la réunion de concertation régionale	PM						
	Réunion trimestrielle chefs de poste et membres des ASACO	200 IDA						
	Réunion concertation régionale	PM						

Structure : Cercle de Djenné (suite)

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT			
			1	2	3	4
CSC	Former le personnel en IEC en matière de SIDA	1793	IDA			
	Former le personnel en :					
	- Chirurgie 1 médecin	465	FED			
	- Gynécologie 1 médecin	705	FED			
	- Anesthésie-Réa 1 infirmier	275	FED			
	- Ophtalmologie 1 infirmier	275	FED			
	- Soins bucco-dentaire 1 infirmier	275	FED			
	- Radiologie 1 infirmier	275	FED			
	- Technique de planificat°/élaborat° de projets 1 TAS	275	?			
	- Contrôle de la qualité de l'eau 1 TS		?			
	- Membres du conseil de gestion de cercle en gest°	275	IDA			

Structure : Cercle de Djenné

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CS	Génie civil								
	Renovat° CSA central, Konio, Sofara, Taga et Kouakourou	5	7 500	37 500	KFW/POP.				
	Construction CSCOM Gagna, Kouïma	2	13 000	26 000	KFW/POP				
	Eqpts et dotat° initiale en ME								
	Equipements techniques/mobilier	2	2 598	5 196	KFW				
	Refrigerateur (Sofara, Kouakourou, Mougna, Gomitogo, Mourrah et Koa)	6	1 020	6 120	KFW				
	Mobylette	2	455	900	IDA				
	Dotation en ME	2	2 500	5 000	KFW				
	RACK Madiama, Mourrah, Kouïma, Gomitogo, Koa	5	2 542	12 610	USAID				
	Matériel IEC	-	x		USAID				
	Forages :								
	CSCOM de Gagna, Mourrah, Kouïma, Madiama	4	8 823	35 292	IDA				
CSC	Rehabilit./ext. (démarrage des travaux) du CSC	1		312 364	FED				
	Matériel IEC	x	1 151	1 151	USAID				
	Dotation en moto	3	1 076	3 228	IDA				
	Entretien :								
	Véhicule	2	830	1 660	IDA				
	Moto	3	60	180	IDA				

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSA/CSCOM	Mener l'approche communautaire						
	- CSCOM de Djiguicré	663	IDA				
	- CSA de Dioura	421	UNICEF				
	Format ^o Initiale personnel et comité de santé						
	- CSA de Dioura, Togoré-koumbé, Sossobé	3 111	UNICEF				
	- 2 CSCOM : Djiguicré et Dia	2 074	IDA				
	Suivre les travaux de Génie Civil des CSCOM/CSA :	1 108	IDA				
	CSCOM Dia, Kadial, Wallo, CSA de : Dionidiou,						
	Sossobé, Diatarabé, Togoré-Coumbé et central						
	Atelier d'évaluation 1996 et de programmation ^o 1997	436	IDA				
SYSTEME DE SANTÉ	Réunion périodique ICPM/ASACO 1 fois/trimestre	576	IDA				
	Supervision 5 CSA et 3 CSCOM	1 659	IDA				
	Supervision rapprochée 2 CSCOM : Kadial et Wallo	1 478	IDA				
	IEC décentralisée SMI/PF/SIDA	640	?				
	Former le personnel en SIS	275	USAID				
	Former membre conseil de gestion	400	IDA				
	Formation d'un médecin en périnatalité	400	UNICEF				
	Format ^o personnel CSA/CSCOM/CSC en périnatalité	2 733	UNICEF				
	Organisat ^o atelier sur le système de santé référence	791	IDA				
	Former les comités SIDA, enseignants, le personnel socio-sanitaire	2 605	PNLS				
CSC	Participer à la réunion de concertation régionale	PM					
	Formation du médecin en Informatique	300	?				
	Formation du médecin-chef en chirurgie	400	IDA				
	Formation d'un infirmier en anesthésie	300	IDA				
	Former un infirmier en soins bucco-dentaire	300	IDA				

Structure : Cercle de Tenenkou

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie civil								
	Renovation des CSA	5	7 500		37 500	KFW/POP			
	Construction des CSCOM	3	13 000		39 000	KFW/POP			
	Equipements								
	Equipements techniques/mobiliers								
	. 5 CSA	5	2 598		12 990	UNICEF			
	. 3 CSCOM	3	2 598		7 794	KFW			
	Mobylettes								
	. CSCOM Kadijal, Wallo, Djiguiré	3	455		1 365	IDA			
	. CSA Dioura, Togrè-coumbé	2	455		910	UNICEF			
CSC	Dotations initiales en médicaments								
	. CSA Dioura, Togrè-coumbé	2	2 500		5 000	UNICEF			
	. CSCOM Wallo, Kadijal, Djiguiré	3	2 500		7 500	PSPHR			
	Forages								
	- CSCOM de Dia, Kadijal et Wallo	3	8 823		26 469	IDA			
	Travaux de Génie Civil du CSC	X			268 059	IDA			
	- Dotation en motos/ESSC	3	1 076		3 228	IDA			
	- Entretien								
	. motos	3	60		180	IDA			
	. véhicule	2	830		1 660	IDA			
	Eqpts technique/mobilier, micro-ordinateur	1	PM		IDA				

Structure : Cercle de Douentza

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSC	- Organiser les activités de référence	691	SCF				
	- Formation du personnel technique	2 631	SCF				
	- Organiser le dépôt repartiteur	395	Conseil de gest°				
	- Rencontre périodique (suivi des activités)	454	IDA				
SYSTEME DE SANTÉ	- Superviser les CSCOM et CSA	922	IDA				
	- Formation du médecin-chef en santé publique	400	IDA				
	- Formation du médecin-chef en Informatique	300	PSPHR				
	- Formation du personnel en périnatalité		UNICEF				
	- Formation personnel en SIS	92	USAID				
CSCOM/CSA	Mener l'approche Communautaire de : CSCOM de Douna	271	IDA				
	Douentza central	486	UNICEF				
	Hombori (CSA)	390	UNICEF				
	N'gouma (CSA)	1 420	UNICEF				
	Moudoro CSA)	484	UNICEF				
	Boni (CSA)	224	UNICEF				
	Boré (CSA)	252	UNICEF				
	Formation Initiale						
	- CSA Boni	374	UNICEF				
	- CSA Boré	374	UNICEF				
	- Dalla CSCOM)	374	IDA				
	- Diaweli (CSCOM)	374	IDA				
	- Tongo-tongo (CSCOM)	374	IDA				
Formation Comité de Gestion	Formation Comité de Gestion						
	- CSA Boni	71	UNICEF				
	- CSA Boré	71	UNICEF				
	- Dalla (CSCOM)	71	IDA				
	- Diaweli (CSCOM)	71	IDA				
	- Tongo-tongo (CSCOM)	71	IDA				
	Suivre les travaux de Génie Civil						
	- CSA Boni	48	IDA				
	- CSA Boré	49	IDA				
	- CSCOM Diaweli	49	IDA				
	- CSCOM Douna	49	IDA				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Cercle de Douentza

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSOM/CSA	Génie Civil								
	- Construction CSCOM de Douna	1		13 000	KFW/POP				
	- Rehabilitation des CSA de Boni et Boré	2		7 500	KFW/POP				
	Equipements								
	- Equipements techniques et mobiliers								
	CSA Boni, Boré	2	2 598	5 196	UNICEF				
	CSCOM Diaweli, Dalla	2	2 598	5 196	KFW				
	- Mobylettes								
	CSA	2	455	910	UNICEF				
	CSCOM	2	455	455	IDA				
CSC	Dotations initiales en médicaments								
	- CSA Boni, Boré	2	2 500	5 000	UNICEF				
	CSCOM Tongo-tongo, Diaweli, Dalla	3	2 500	7 500	KFW				
	Forages : Pour les CSCOM de Dalla, Diaweli et de Tongo-tongo	3	8 823	26 469					
	Travaux de rehabilitation /extension CSC	1		213 174	FED				
	- Equipement	1			FED				

Structure : Cercle de Mopti

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCM/CSA	Mener l'Approche Communautaire						
	- CSCOM (4) : Yougondiré, Sokoura, Medina-coura et Konza Peulh	648	IDA				
	- CSA (3) : Fatoma, Dialoubé et Korientzé	582	UNICEF				
	Formation initiale de :						
	Personnel 5 CSCOM	2 345	IDA				
	personnel 3 CSA	1 350	UNICEF				
	Membre du Comité de Santé de :						
	4 CSCOM	420	IDA				
	3 CSA	315	UNICEF				
	Suivre les travaux de Génie :						
CSC	CSCOM de Sokoura, Diambacourou, Somadougou	720	IDA				
	CSA : Fatoma et korientzé	892	IDA				
	Format ^o de groupes relais sur le SIDA	1 659	IDA				
	Recycler le laboratoire à Bamako	286	FED				
	Superviser 5 CSCOM	2 104	IDA				
	Superviser 3 CSAR	1 051	IDA				
	Superviser 3 CSA	239	IDA				
	Evaluation à mi-parcours du PO 1996	208	IDA				
	Programmation annuelle 1997	225	IDA				
	Atelier sur la référence	458	IDA				
SYSTEME DE SANTE	Former les formateurs du cercle	178	USAID				
	Former le médecin-chef en Informatique	300	?				
	Former le personnel CSA et CSCOM en IEC	791	USAID				
	Former le personnel en SIS	185	USAID				
	Former le personnel du CSC en management	451	USAID				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Cercle de Mopti

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie Civil								
	- Construction de 4 CSCOM : Konza-peulh, Diambacoura, Somadougou et Sokoura	4	13 000	52 000	KFW/POP				
	- Renovation de 1 CSA Fatoma	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	- Construction de 1 CSA : Korientzé	1	13 000	13 000	KFW/POP				
	- Renovat° 1 CSCOM : maternité ASCOTAMB	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	Equipements des CSCOM et CSA								
	Equipement technique/mobilier								
	- CSA Konna, Korientzé, Fatoma	3	2 598	7 794	UNICEF				
	- CSCOM Somadougou, Diambacoura, Kouza et Sokoura	4	2 598	10 392	KFW				
	- RAC	8	2 542	20 336	USAID				
	- Mobylettes								
	- CSCOM	4	455	1 820	IDA				
	- CSA	3	455	1 365	UNICEF				
	- Matériel IEC	11 jeu	PM		USAID				
	Dotation initiale de médicaments								
	- CSA Konna, Korientzé, Fatoma	3	2 500	7 500	UNICEF				
	- CSCOM Somadougou, Sokoura, Diambacoura et Kouza	4	2 500	10 000	KFW				
	Forages : Pour les CSCOM de ASCOTAMB, de Diambacoura et Somadougou	3	8 823	26 469	IDA				
	Demarrage de la renovation extension CSC	1 x		289 295	FED				
	Motos	3	1 076	3 228	IDA				
CSC	Entretien								
	Véhicules	2	830	1 660	IDA				
	Motos	3	60	180	IDA				

Structure : Cercle de Koro

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'Approche Comm. des CSCOM de :						
	Bamba	198	IDA				
	Pomorodiou	120	IDA				
	N'bana	133	IDA				
	Mener l'Approche Comm. des CSA de :						
	Madougou	164	UNICEF				
	Koro central	102	UNICEF				
	Suivre les travaux des CSCOM de :						
	Bamba	291	IDA				
	Pomorodiou	225	IDA				
	N'bana	257	IDA				
	Suivre les travaux de Génie civil des CSCOM de :						
	Tinsagou	215	IDA				
	Koporo-pen	227	IDA				
	Yoro	327	IDA				
	Gangafani	289	IDA				
	Suivre les travaux de génie Civil des CSA de :						
	Toroli	137	IDA				
	Diankabou	211	IDA				
	Dioungani	366	IDA				
	Dinangourou	239	IDA				
	Madougou	194	IDA				
	Koro-central	x	IDA				

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Cercle de Koro (suite)

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT			
			1	2	3	4
CSOM/CSA (suite)	Formation Initiale					
	CSCOM :					
	1. Yoro	425 IDA				
	2. Koporopen	425 IDA				
	3. Gangafani	425 IDA				
	4. N'Bana	425 IDA				
	5. Poromododou	425 IDA				
	6. Bamba	425 IDA				
	CSA :					
	1. Dianangourou	448 UNICEF				
	2. Dioungani	448 UNICEF				
	3. Diankabou	448 UNICEF				
	4. Madougou	448 UNICEF				
	5. Koro central	448 UNICEF				
SYSTEME DE SANTE	Former les membres du comité de gestion des CSCOM de : Yoro, Gangafani, Koporopen, Bamba, Pomorodou et M'Bana	1 020 IDA				
	Former les membres du comité de gestion des CSA de : Diankabou, Dioungani, Dianangourou, Madougou et koro central	905 IDA				
	Formation Initiale					
	Former le médecin-chef adjoint en santé publique	962 IDA				
	Former le médecin-chef en informatique	300 IDA				
	Former le personnel CSCOM et CSA en SIS à Koro	510 IDA				
	Former le personnel CSA/CSCOM en périnatalité	PM/UNICEF				
	Organiser atelier synthèse de référence à Koro	xIDA				
	Former le personnel du CSCOM/CSA en IEC	498 IDA				
	Supervision de Koporopen, Tinsagou, Yoro, Gangafani, Diankabou, Pomorodou, Bamba, Toroli, Koro central et M'Bana	1 119 IDA				
	Programmation des activités 1997	172 IDA				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Cercle de Koro

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M.F.CFA)	COUT TOTAL (en M.F.CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie Civil								
	Construction des CSCOM de Yoro, Gangafani, Bamba, N'Bana, Pomorodiou et Tinsagou et des CSA de Diougani, koro central	8	13 000	104 000	KFW/POP				
	Renovation des CSA de Diangkabou, Toroli, Diougani, Madougou, Dinangourou	4	7 500	30 000	KFW/POP				
	Renovation du CSCOM de Koporo-pen	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	Travaux de forages des CSCOM de Yoro, Gangafani, Koporo-pen, Tinsagou	4	8 823	35 292	IDA				
	Eqpts techniques et mobiliers des CSCOM de Yoro, Koporo-pen, Gangafani, M'Bana, Bamba et Pomorodiou.	6	2 598	15 588	KFW				
	Eqpts IEC des CSCOM de : Yoro, Koporo-pen, Gangafani, M'Bana, Bamba et Pomorodiou et du CSCOM/test Tinsagou	7	x	x	xUSAID				
	Eqpts techniques en mobiliers des CSA de Diangkabou, Madougou, Koro central et Toroli	5	2 598	12 990	UNICEF				
	Eqpts IEC des CSA de Dinangourou, Diougani, Diangkabou, Madougou, Koro central et Toroli	6	x	x	xUSAID				
	Dotation initiale en ME 6 CSCOM et 5 CSA	11	2 500	27 500	KFW/UNICEF				
	Matériel RAC pour les CSA de Dinangourou, Toroli, Madougou puis les CSCOM de Yoro, Koporo-pen, Gangafani, N'Bana, bamba et de Pomorodiou	9	2 542	22 878	USAID				
	Mobylettes pour les CSCOM de Yoro, Koporo-pen, Gangafani, N'Bana, Bamba, Pomorodiou	6	455	2 730	KFW				
	Mobylettes pour les CSA de : Dinangourou, Diangkabou, Madougou, Koro central, Diougani	5	455	2 275	UNICEF				

Structure : Cercle de Koro (suite)

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSC	Fournitures et matériels de bureau	x	x	112	FED				
	Supports de gestion	x	x	8	IDA				
	Génie Civil								
	Renovation et extension du CSC	1		194 038	FED				
	Equipements techniques et mobiliers								
	Ordinateur	1	PM		PM/FED				
	Coffre-fort	1	PM		PM/FED				
	Dotation en moto CSC	2	1 076	3 228	IDA				

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Koulikoro

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'approche comm. au niveau des aires de :						
	CSCOM Tamani, Fougaleli, Kakoulé et Koulikoroba	377	IDA				
	CSA de Kenenkoun	206	UNICEF				
	Former le personnel et les membres des ASACO des	615	IDA				
	CSCOM de Koulikoroba, Tamani et Chola						
	Former les membres des ASACO des CSA	350	UNICEF				
	Sirakorola, Tougouni						
	Former le personnel et les membres des ASACO des	310	UNICEF				
	CSA Kenekoun						
	Voyage d'études	275					
CSC	Lancer les CSCOM de Tamani, Chola et Koulikoroba	307	IDA				
	Lancer CSA de Sirakorola, Tougouni et kenenkoun	367	UNICEF				
	Formation en :						
	Fibroscope (1)		FED				
	Echographie (1)						
	Laboratoire (2)						
	Superviser :						
	CSCOM de Koubougou, Monzombala, Tamani et	758	IDA				
	Koulikoroba						
	CSA de Kenenkoun, Niamina, Koula, Sirakorola	1 342	IDA				
SYSTEME DE SANTÉ	et Tougouni						
	Suivi des activités de génie civil de Koulikoroba,	207	IDA				
	Tamani et Kenenkoun						
	Effectuer l'inventaire de :						
	CSCOM de Monzombala, Chola, Koubougou,	130	IDA				
	et Tamani						
	CSA de Niamina, Koula, Sirakorola, Kenenkoun	210	IDA				
	et de Tougouni						
	Organiser l'atelier sur le système de référence	1 068	IDA				
	Atelier de programmation annuelle	251	IDA				
	Formation du personnel CSCOM/CSA en	852	USAID				
	technologie contraceptive						
	Formation en informatique du médecin-chef et du	850 ?					
	gestionnaire						

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Koulikoro

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUNTOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME
						1 2 3 4
CSCOM/CS	Génie civil :					
	Construct° de CSCOM de Monzombala, Chola, Tamani	3	13 000	39 000	KFW	
	Renovation du CSCOM de Koulikoroba	1	7 500	7 500	KFW	
	Construction CSA de Sirakorola et Kenenkoun	2	13 000	26 000	KFW	
	Renovation CSA de Tougouni, Koula et Niamina	3	7 500	22 500	KFW	
	Equipement/mobilier					
	CSCOM	3	2 598	7 794	KFW	
	CSA	3	2 598	7 794	UNICEF	
	Refrigerateur Sanakoroba	1	1 020	1 020	UNICEF	
	Demenagement des RAC 6 CSA et 1 CSCOM	7	X	X		
CSC	Installation de RAC Tamani et Chola	2	X	X		
	Dotation initiale en ME :					
	CSCOM	3	2 500	7 500	KFW	
	CSAR	3	2 500	7 500	UNICEF	
	Génie civil			PM		
	Dotation motos pour ESSC	3	1 076	3 228	IDA	
	Entretien :					
	Véhicule	2	830	1 660	IDA	
	Motos	3	60	180	IDA	

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Banamba

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Approche communautaire des aires de :						
	CSCOM de Kiban	116	IDA				
	CSA de Toukorooba	144	UNICEF				
	Formation initiale						
	Personnel et mbres de l'ASACO du CSCOM de Kiban	113	IDA				
	Mbres ASACO du CSA central et du CSA de Boron	560	UNICEF				
	Personnel et mbres de l'ASACO des CSA Toukorooba						
	Lancer le CSCOM de Kiban	101	IDA				
	Lancer les CSA de Boron, Toukorooba et central	262	UNICEF				
	Superviser :						
SYSTEME DE SANTE	CSCOM de Kiban, Kérouané	323	IDA				
	CSA de Madina-sacko, Boron et central	407	UNICEF				
	Effectuer les inventaires des CSA de Madina-sacko et Boron	122	IDA				
	Programmation/évaluation	260	IDA				
	Organiser l'atelier sur le système de référence	817	IDA				
	Suivre les activités de génie civil des CSCOM de Kiban et des CSA de Boron, Toukorooba, Madina-sako	222	IDA				
	Formation du personnel CSCOM/CSA en technologie contraceptive	1 036	USAID				
	Formation en informatique du médecin-chef et du gestionnaire	850	?				
	Voyage d'études (4 agents) à Djenné	221	IDA				

•

• 47

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie civil								
	Renovation du CSCOM de Kiban	1	7500	7500	KFW/POP				
	Renovat° du CSA de Boron, Toukorooba,	4	7500	30000	KFW/POP				
	Madina-sacko et central								
	Equipements								
	Mobilier pour les CSA de Boron, Toukorooba	4	2598	10392	UNICEF				
	central et Madina-sacko								
	Equipement mobilier CSCOM Kiban	1	2598	2598	KFW				
	Refrigerateur CSCOM/CSA	3	1020	3060	KFW/UNICEF				
	Mobylette Kiban, Boron, Toukorooba central	4	455	1820	UNICEF/IDA				
RAC pour 2 CSCOM et 3 CSA	5	2542	12710	USAID/UNICEF					
	Dotation initiale en médicaments								
CSC	CSCOM	1	2500	2500	KFW				
	CSA	3	2500	7500	KFW				
	Génie civil (démarrage des travx construct.) du CSC				PM				
	Motos pour ESSC	3	1076	3228	IDA				
	Entretien								
	Véhicule 4x4	2	830	1660	IDA				
	Motos	3	60	180	IDA				

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Kolokani

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'approche communautaire au niveau de l'aire du CSA central	81	UNICEF				
	Formation initiale						
	Personnel et les membres des ASACO des CSCOM de Wolodo et Toussana	492	IDA				
	Personnel et membres des ASACO des CSA central	228	UNICEF				
	Mbres ASACO des CSA de Didiéni et Massantola	234	UNICEF				
	Voyage d'études (4 agents) à Dia (Ténenkou)	298	IDA				
CSC	Lancer les CSCOM de Wolodo et de Toussana	208	IDA				
	Lancer les CSA de Didiéni, Massantola central	259	UNICEF				
	Formation du personnel en :						
	ORL						
	Stomatologie						
	Radiologie						
SYSTEME DE SANTÉ	Superviser :						
	Les CSCOM de Wolodo, Toussana et de Sabougou	636	IDA				
	Les CSA de Nossombougou, Didiéni, Massantola et central	839	UNICEF				
	Effectuer l'inventaire des :						
	CSCOM de Sabougou, Wolodo et Toussana	191	IDA				
	CSA de Massantola, Didiéni et central	263	UNICEF				
	Organiser l'atelier sur le système de référence	707	IDA				
	Suivi des activités de génie civil (4 CSCOM) et 3 CSA	294	IDA				
	Programmation annuelle	201	IDA				
	Formation du personnel CSCOM/CSA en 1996 en	941	USAID				
	technologie contraceptive						
	Formation du médecin-chef du médecin chef et gestionnaire	850 ?					
	Formation du personnel en LMD, IRA et périnatalité		x UNICEF				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Kolokanl

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie civil								
	Renovation du CSA de Nossombougou	1	7 500	15 000	KFW/POP				
	Construct° CSCOM de Toussana, Wolodo et Sabougou	3	13 000	39 000	KFW/POP				
	Construction des CSA de Didiéni, Massantola	3	13 000	39 000	KFW/POP				
	Equipement								
	Wolodo, Toussana (CSCOM)	2	2 598	5 196	KFW/POP				
	CSA central	1	2 598	2 598	UNICEF				
	Dotation initiale en ME								
	Wolodo, Toussana (CSCOM)	2	2 598						
	CSA central	1	2 598						
CSC	Génie civil		PM						
	Dotation motos pour ESSC	3	1 076	3 228	IDA				
	Entretien								
	Motos	3	60	180	IDA				
	Véhicule	2	830	1 660	IDA				
	refrigerateur central	1	1 020	1 020	KFW				
	Mobylettes : CSCOM (Toussana, Wolodo)	2	455	910	IDA				
	CSA (Massantola, Didiéni et central)	3	455	1 365	UNICEF				
	RAC : Toussana, Wolodo, Sabougou	3	2 542	7 626	USAID				
	Didiéni, Massantola, Nossombougou	3	2 542	7 626	USAID				

Structure : Bla

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'approche communautaire de :						
	CSA de Diaramana	274	UNICEF				
	CSCOM de N'golokoua	159	IDA				
	CSCOM de Sambala	185	IDA				
	Formation initiale						
	Le Personnel :						
	CSA de Diaramana		PM UNICEF				
	CSCOM (2)		PM IDA				
	Le Comité de santé						
	CSA de Diaramana	80	UNICEF				
CSC	CSCOM (2)	160	IDA				
	Formation de 3 magasiniers	160	IDA				
	Former le personnel technique du CSC	PM					
	Organiser les activités de référence	PM					
	Format° du personnel CSA/CSCOM en DBC	PM USAID					
	Organiser le dépôt répartiteur de cercle	PM PM					
	Format° du personnel CSA/CSCOM sur les IRA		UNICEF				
	Former le médecin chef en santé publique		x IDA				
	Organiser 10 conférences sur les MST/SIDA	174	PNLS				
	Améliorer le SIS		x USAID				
SYSTEME DE SANTE	Mener des activités de recherche		PM PM				
	Organiser la journée de réflexion sur la mise en oeuvre du PDSC	250	IDA				
	Organiser l'atelier de programmation						
	Superviser les CSAR et CSCOM de Dougouolo,	121	IDA				
	Touna, Diéna, Bla, Kemeni, Nampasso, Falo, Fani	1 087	IDA				
	Yangasso						

Structure : Bla

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE		CHRONOGRAMME			
					FINANCT.		1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie civil :									
	Renovation CSA Diaramana	1	7 500	7 500						
	Construction CSCOM N'golokouna, Sambala	2	13 000	26 000						
	Equipements									
	Equipement technique/mobilier									
CSC	CSA	1	2 598	2 598	UNICEF					
	CSCOM	2	2 598	5 196	KFW					
	Refrigerateur	3	1 020	3 060	UNICEF/KFW					
	Mobylette	3	455	1 365	UNICEF/IDA					
	RACK (pour N'golokouna et Sambala)	2	2 542	5 084	USAID					
	Dotation initiale en médicaments	3	2 500	7 500	UNICEF/KFW					
	Rehabilitat°/extens. du CSC (démarrage travaux)			292 690	FED					
	1 Coffre fort									
	Dotation en moto	1	1 076	1 076	IDA					
	Entretien :									
Véhicule	2	830	1 660	IDA						
Moto	1	60	60	IDA						

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Baraouéli

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'approche communautaire au niveau de :						
	CSCOM de Boidié	246	IDA				
	CSCOM de Bougoufié	204	IDA				
	CSCOM de Tesserela	384	IDA				
CSC	Formation initiale						
	Personnel des CSCOM de Boidié, Dougoufié et Tesserela : 6 agents	PM	IDA				
	En gestion des ME (3 magasiniers)	287	IDA				
	Comité de santé des CSCOM (3 comités)	886	IDA				
SYSTEME DE SANTÉ	Former le personnel technique du CSC						
	en chirurgie (1 médecin)	395	FED				
	en informatique (3 agents)	699	?				
	Organiser un atelier sur le système de référence	400	IDA				
SYSTEME DE SANTÉ	Superviser les CSCOM/CSAR de :						
	CSCOM de Kalaké	64	IDA				
	CSA de Sanando	157	IDA				
	CSA de Tamani	99	IDA				
	Diffusion des normes et procédures sur la santé reproductive	PM	USAID				
	Superviser les activités des comités de santé et gestion des ME (SOMO)	245	IDA				
	Programmation 1997	87	IDA				
	Améliorer le SIS	174	USAID				
SYSTEME DE SANTÉ	Former le personnel des CSCOM/CSA en :						
	IRA	x	UNICEF				
SYSTEME DE SANTÉ	DBC/PF						
		x	USAID				

Structure : Baraouéli (suite)

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA (suite)	Dotation initiale en médicaments								
	CSA Sanando	1	25000	2500	UNICEF				
	CSCOM Kalaké	1	2500	2500	KFW				
	CSCOM Bougoufié	1	2500	2500	KFW				
	CSCOM Boidié	1	2500	2500	KFW				
	CSCOM Tesserela	1	2500	2500	KFW				
CSC	Demarrage rehabilitation/extension	1	176305	176305	FED				
	Equipts + 1 coffre fort + materiel médico chirurg	1	x	PM/FED					
	Moto	3	1076	3228	IDA				
	Materiel IEC	1	PM	PM/PM					
	Entretien :								
	Véhicules	2	830	1660	IDA				
	Moto	3	60	180	IDA				
	RAC (CSA central)	1	2542	2542	USAID				

Structure : Ségou

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'approche communautaire des CSCOM de :						
	Sibila	502	IDA				
	Sama	357	IDA				
	Sido-soninkoura	22	IDA				
	Tenou	(en cours)					
	Medine	(en cours)					
	Formation Initiale						
	- Les gérants du CSCOM de :						
	Sibila	91	IDA				
	Sama	91	IDA				
	Sido-soninkoura	27	IDA				
	Tenou	87	IDA				
	Medine	27	IDA				
	Le Comité de gestion						
	Sibila	142	IDA				
	Sama	149	IDA				
	Sido-soninkoura	58	IDA				
	Tenou	141	IDA				
	Medine	57	IDA				
	Personnel technique		xIDA				
SYSTEME DE SANTE	Suivre l'exécutif des trav de génie civil des CSCOM		xIDA				
	Superviser 4 CSCOM et 5 CSA titols/mois	2 445	IDA				
	Préparer le PO 1997	177	IDA				
	Atelier de dissemination NP/sté. Rép.		PMUSAID				
	Formation en IRA/MLD		PMUNICEF				
	Formation en DBC/PF		PMUSAID				
	Atelier organisation système référence	410	IDA				
	Amélioration du SIS	175	USAID				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Ségou

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie civil								
	Construction CSCOM	4	13 000	52 000	KFW/POP				
	Renovation/extension CSCOM (Médine)	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	Equipements								
	Equipements/mobiliers	5	2 598	12 990	KFW				
	Refrigerateurs	5	1 020	5 100	KFW				
	Mobylette	5	455	2 275	IDA				
	RAC (pour N'gokouna et Sambala)	5	2 542	12 710	USAID				
	Dotation initiale en médicaments	5	2 500	12 500	KFW				
CSC	Rehabil/textens. (demarrage des travx) CSC			140 597	FED				
SYSTEME DE	Entretien :								
SANTE	Véhicule	2	830	830	IDA				
	Moto	3	60	180	IDA				
	Motos	3	1 076	3 228	IDA				

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Mener l'approche communautaire des aires de :						
	CSCOM de Turula	356	IDA				
	CSCOM de Mandiakuy	365	IDA				
	CSAR de Timissa	436	UNICEF				
	CSCOM de Yasso	313	IDA				
	CSAR de Fangasso	522	UNICEF				
	CSCOM de Ouan	218	IDA				
	CSAR de Koula	283	UNICEF				
	Formation initiale						
CSC	a. le personnel des CSA et CSCOM						
	CSCOM de Turula	PM	IDA				
	CSCOM de Mandiakuy	PM	IDA				
	CSAR de Timissa	PM	UNICEF				
	CSCOM de Ouan	PM	IDA				
	b. le comité de gestion						
	CSCOM de Turula	109	IDA				
	CSCOM de Mandiakuy	111	IDA				
	CSAR de Timissa	118	UNICEF				
	CSCOM de Ouan	112	IDA				
	Former 1 médecin + 1 infirmier diplômé d'Etat en chirurgie à Ségou	1 090	IDA				
	Former 1 infirmier en anesthésie	54	IDA				
	Former 1 infirmier en soins dentaires	185	IDA				
Former 2 formateurs en imprégnation de moustiquaire	PM?						
Former 13 ICPM pour prise en charge des malades tuberculeux	687 ?						

Structure : Tominian

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
SYSTEME DE SANTÉ	Superviser la F.S pendant 12 mois (CSAR Koula)	209	IDA				
	Superviser les F.S (4) pendant 6 mois (Yasso, Fangasso, Timissa, Mandiakuy)	543	IDA				
	Superviser F.S pendant 3 mois CSCOM Ouan, CSCOM Turula	86	IDA				
	Atelier de dissemination normes procédures en santé de la reproduction		PM USAID				
	Formation IRA/LMD		PM UNICEF				
	Formation DBC/PF		PM USAID				
	Atelier d'organisation système de référence	400	IDA				
	Programmation 1997	228	SSA-Ségou				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Tominian

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie civil :								
	Construction CSCOM de Turula	1	13 000	13 000	FME*				
	Construction CSAR de Timissa	1	13 000	13 000	KFW/POP				
	Extension CSCOM Yasso	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	Extension CSAR Fangasso	1	7 500	7 500	KFW/POP				
	Construction CSCOM de Ouan	1	13 000	13 000	KFW/POP				
	Construction CSAR de Koula	1	13 000	13 000	KFW/POP				
	Equipements								
	Equipements technique et mobilier								
	CSCOM de Turula	1	2 598	2 598	KFW				
	CSAR de Timissa	1	2 598	2 598	KFW				
	CSCOM de Ouan	1	2 598	2 598	KFW				
	Refrigerateur								
	CSAR Koula	1	1 020	1 020	KFW				
	CSCOM de Turula	1	1 020	1 020	KFW				
	CSAR de Timissa	1	1 020	1 020	KFW				
	CSCOM de Ouan	1	1 020	1 020	KFW				
	CSAR de Fangasso	1	1 020	1 020	KFW				
	Mobylette								
	CSCOM de Turula	1	455	455	IDA				
	CSCOM de Madiakuy	1	455	455	IDA				
	CSAR de Timissa	1	455	455	IDA				
	CSCOM de Ouan	1	455	455	IDA				
	RAC								
	CSCOM de Turula	1	2 542	2 542	USAID				
	CSCOM de Madiakuy	1	2 542	2 542	USAID				
	CSAR de Timissa	1	2 542	2 542	UNICEF				
	CSCOM Yasso	1	2 542	2 542	USAID				
	CSAR Fangasso	1	2 542	2 542	UNICEF				
	CSCOM de Ouan	1	2 542	2 542	USAID				
	CSAR de Koula	1	2 542	2 542	UNICEF				

NB : * FME = Fonds pour la mère et l'enfant

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Tominian {suite}

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
	Dotation initiale en médicaments								
	CSCOM Turula	1	2 500	2 500	KFW				
	CSCOM de Tétou	1	2 500	2 500	KFW				
	CSCOM de Mandiakuy (complément)	1	PM	PM	KFW				
	CSAR de Timissa (complément)	1	PM	PM	UNICEF				
	CSCOM de Ouan	1	2 500	2 500	KFW				
	CSAR de Koula (complément)	1	PM	PM	UNICEF				
CSC	Demarrage réhabilitation/extension	1	214 450	214 450	FED				
	Equipements en matériel médico-chirurgical	1	PM	PM	FED				
	Moto	3	1 076	3 228	IDA				
	Entretien :								
	Véhicule	1	830	830	IDA				
	Motos	3	60	180	IDA				

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Commune I

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM/CSA	Formation initiale						
	Personnel du CSCOM ASACOMSI	192	IDA				
	Membres ASACO d'ASACOMSI et d'ASACOKOSA	100	IDA				
	Suivre les travaux de génie civil des CSCOM de Djélibougou et Fadjioula		xIDA				
CSC	Former le personnel technique en technique médico-chirurgicales		xFED				
SYSTEME DE SANTÉ	Former le médecin-chef en évaluation économique		xIDA				
	Superviser les CSCOM existants	320	IDA				
	Organiser l'atelier annuel de programmation	200	IDA				
	Réaménagement de la pharmacie	400	CGC				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Commune 1

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM/CSA	Génie civil								
	Construction des CSCOM de Djélibougou et	2	25 000	50 000	KFW/POP				
	Fadjigoula								
	Eau et électricité (ASACOSA)		PM	PM	PM				
	Equipements								
	Sikoroni, Fadjigoula, Djélibougou, Korofina/								
	Salébourgou								
	Equipements techniques et mobiliers	5	2 598	12 990	KFW				
	Refrigerateur	5	1 020	5 100	KFW				
	Mobylette	5	455	2 275	IDA				
	Téléphone pour les CSCOM (Talki-walki)	5	x		xx				
	Dotation initiale en ME								
CSC	CSCOM de Sikoroni et Korofina/Salébourgou	2	2 500	5 000	KFW				
	CSCOM de Fadjigoula	1	2 500	2 500	KFW				
	Renovation du CSC			10 500	FED				
	Dotation initiale en ME	1	5 500	5 500	FED				
	Dotation initiale pour dépôt répartiteur	1	2 500	2 500	FED				
	Equipement en moto	3	1 076	3 228	IDA				
	Entretien :								
	Véhicule	2	830	1 660	IDA				
	Moto	3	60	180	IDA				

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Commune II

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT				CHRONOGRAMME			
			1	2	3	4	1	2	3	4
CSCOM	Formation initiale du :									
	Personnel et ASACO de BENKADY	192 IDA								
	Personnel et ASACO de Missira	192 IDA								
	Suivre les travaux de génie civil des CSCOM	xIDA								
CSC	Acquisition de l'équipement	xFED								
	Former le personnel technique									
	Formation en échographie									
SYSTEME DE SANTE	Former :									
	Le médecin-chef en Santé Publique (1 mois)	xIDA								
	Superviser les CSCOM existants	xIDA								
	Organiser l'atelier annuel de programmation	xIDA								
	Voyage d'études du médecin-chef à travers le Mali	100								

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Commune III

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	CHRONOGRAMME			
					1	2	3	4
CSCOM	Génie civil							
	Construct° CSCOM de N°Tominkorobougou	1	25 000	25 000	KFW/POP			
	Renovat° CSCOM de Bamako-coura, Dravela,	5	12 500	75 000	KFW/POP			
	Badialian, Koulouba et Darsalam							
	Equipements des xix (6) CSCOM							
	Equipements technique et mobilier	6	2 598	15 588	KFW			
	Mobylettes	6	455	2 730	KFW			
	Téléphone ou talki walki	6 x			IDA			
	Adduction et électrification du CSCOM de Samé	1 x			?			
	Total° initiale en médicaments des 6 CSCOM	6	2 500	15 000	KFW			
CSC	Demarrage des travaux de rehabilitation CSC	1			FED			
	Entretien :							
	Véhicule	2	830	1 660	IDA			
	Motos	3	60	180	IDA			
	Equipements en motos	3	1 076	3 228	IDA			

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Commune III

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM	Formation initiale						
	Personnel et ASACO des CSCOM de Bamako-coura, Dravela, Badialan, Koulouba, Darsalam	1 000	IDA				
	Suivre les travaux de Génie civil	256	IDA				
	Former le personnel technique en : - échographie (2) - laboratoire (2)		x FED				
SYSTEME DE SANTE	Former :						
	l'ESSC en Informatique et statistique ME		x PM				
	Organiser l'atelier annuel de programmation superviser les CSCOM	210	IDA				
	Former l'ESSC en LM et IRA	96	IDA				
	Former le medecin chef en évaluation économique des programmes de santé		x				
	Former 2 TDC en santé communautaire		x IDA				
			x ?				

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Commune IV

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT				CHRONOGRAMME			
			1	2	3	4	1	2	3	4
CSCOM	Former les ASACO de Lafiabougou 1 et Lafiaboug B5	192	IDA							
	Lafiabougou 2	384								
	Recenser la population de : ASACOSEK, ASACOLA I et ASACOLA B5	1 662	POP							
	Suivre les travaux de génie civil des CSCOM de ASACOLA B5, Hamdallaye, ASACOLA 2	54	IDA							
CSC	Former le personnel technique en : Labo	x	IDA							
	Ophtalmologie									
SYSTEME DE SANTE	Former : Le médecin-chef en santé publique à l'étranger (en évaluation économique des services de santé) L'ESSC en IEC Des prescripteurs en prescription des médicaments essentiels et ordonnances Informatique		x IDA							
			x USAID							
			x IDA							
			x ?							
	Superviser les CSCOM ASACOLA I et ASACOLA B5	150	IDA							
	ASACOSEK, formation secondaires									
	Organiser l'atelier annuel de programmation	200	IDA							
	Réaménagement pharmacie	400	MAIRIE							

Structure : Commune IV

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCY.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM	Génie civil :								
	Construction Hamdallaye ASACOHAM	1	25 000	25 000	KFW/POP				
	Construction de ASACOLAB5	1	25 000	25 000	KFW/POP				
	Extension ASACOLA I	1	12 500	12 500	KFW/POP				
	Construction ASACOLA II	1	25 000	25 000	KFW/POP				
	Equipement pour les CSCOM de Sébénikoro,								
	ASACOLA I, ASACOB 5, ASACOLA II								
	Equipement technique et mobilier	4	2 598	10 392	KFW				
	Mobylettes	4	455	1 820	IDA				
	Matériels IEC	4 x		x	USAID				
CSC	Système de communicat° talki walki-téléphone	4							
	Dotation initiale en médicaments des CSCOM	3	2 500	7 500	KFW				
	de ASACOSEK, ASACOLA I et ASACOLAB 5								
	Demarrage des travaux de génie civil du CSC	1		440 910	FED				
	Equipements en motos	3	1 076	3 228	IDA				
	Entretien :								
	Véhicules	2	830	1 660	IDA				
	Motos	3	60	180	IDA				

PROGRAMME DES ACTIVITES/1996

Structure : Commune V

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM	Formation initiale						
	Membres des ASACO de 6 CSCOM	960	IDA				
	Suivre les travaux de génie civil des CSCOM de	144	IDA				
	Baco-djicoroni, Kalaban-nord, Daoudabougou I, Daoudabougou II et Kalaban-sud						
CSC	Former le personnel technique (gynécologie, labo)		x FED				
SYSTEME DE SANTE	Formation en informatique (4 agents)		x IDA				
	Organiser un voyage d'études		x IDA				
	Recherche opérationnelle 2 thèmes		400 USAID				
	Former les formateurs		PM				
	Organiser un atelier annuel de programmation		200 IDA				

Structure : Commune V

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME
						1 2 3 4
CSCOM	Génie civil :					
	Renovat°/extens. du CSCOM de Baco-djicoroni	1	12 500	12 500	KFW/POP.	
	Construction des CSCOM de Kalaban-nord,	4	25 000	100 000	KFW/POP	
	Daoudabougou I, Sabalibougou II, Kalaban-Sud					
	Equipement des 5 CSCOM :					
	Equipement technique et mobilier	5	2 598	15 990	KFW	
	Mobylettes	5	455	2 275	IDA	
	Téléphone ou talki-walki	5	x	x		
CSC	Total° initiale de 6 CSCOM en médicaments	6	2 500	15 000	KFW	
	Demarrage des travaux de génie civil	1		x	IDA	
	Equipement du CSC	1		x	IDA	
	Dotation du CSC en motos	3	1 076	3 228	IDA	
	Entretien :					
	Véhicule	2	830	1 660	IDA	
	Motos	3	60	180	IDA	

Structure : Commune VI

NIVEAUX	ACTIVITES	COUT TOTAL (en millier de FCFA)	SOURCE DE FINANCEMENT	CHRONOGRAMME			
				1	2	3	4
CSCOM	Former le personnel des CSCOM de Magnambougou et Sogoniko	384	IDA				
	Formation continue CSCOM (trimestriel)		xIDA				
	Suivre les travaux de génie civil des CSCOM	48	IDA				
CSC	Former le personnel technique (dentiste, opharmologue, laborantin)		PM FED				
	Organiser l'atelier annuel de programmation	155	IDA				
SYSTEME DE SANTE	Superviser les CSCOM	168	IDA				
	Former le personnel en IEC/PF		xUSAID				
	Former en IRA, MLD Périnatalité		xUNICEF				
	Former le médecin-chef adjoint en épidémiologie	2 500	IDA				
	Formation en informatique 4 agents		x?				
	Organiser un voyage d'études avec d'autres régions		xIDA				

PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS

Structure : Commune VI

NIVEAUX	RUBRIQUES	QTE	COUT UNIT. (en M F CFA)	COUT TOTAL (en M F CFA)	SOURCE FINANCT.	CHRONOGRAMME			
						1	2	3	4
CSCOM	Génie civil :								
	Construction de CSCOM de Magnambougou et Sogoniko	2	25 000	50 000	PSPHR				
	Equipements								
	Equipement technique et mobilier	2	2 598	5 196	KFW				
	Mobylettes	2	455	900	IDA				
	Téléphone ou talki walki	2 x	x		PM				
	Dotation initiale en médicaments pour CSCOM	2	2 500	5 000	KFW				
CSC	Travaux de génie civil	1	369 750	369 750	FED				
	Motos	3	1 076	3 228	IDA				
	Entretien :								
	Véhicules	2	830	1 660	IDA				
	Motos	3	60	180	IDA				