

GOUVERNORAT DU DISTRICT
DE BAMAKO

DIRECTION REGIONALE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE

c: /OD/RAPPACT.DRS

1003
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

RAPPORT ANNUEL

1995

ET PLAN D'OPERATION

1996

GOVERNORAT DU DISTRICT
DE BAMAKO

DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE
PUBLIQUE DU DISTRICT DE BAMAKO

c:\dfd\rapact.drs

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE LOI

R A P P O R T A N N U E L

1 9 9 5

P L A N

- I - Introduction
- II - Point exécution de la politique sectorielle
- III - Bilan d'exécution du P.O. 1995
- IV - Taux de couverture
- V - Tableaux de morbidité
- VI - Situation financière et moyen logistiques
 - . Situation des fonds de la DRSP
 - . Situation de la logistique
- Annexes :
 - Situation des CSCOMS par rapport aux textes réglementaires
 - Etat d'avancement de la construction des CSCOM.

I - Introduction :

Au cours de l'année 1995, la mise en oeuvre de quatre PDSC a débuté dans le District.

Les PDSC de deux communes ont été approuvés par le comité de suivi du PSPHR.

Les activités menées dans les différentes communes s'inscrivent dans le cadre de ces plans.

La Direction Régionale a appuyé régulièrement les communes selon les besoins exprimées par les ESSC.

L'épidémie de choléra qui sévit dans le pays a perturbé l'exécution du plan d'opération de l'année.

Le présent rapport qui est une synthèse des principales activités, comporte les éléments suivants :

- Le point d'exécution de la mise en oeuvre de la politique sectorielle.
- Le bilan d'exécution des plans d'opération 1995.
- Et le taux de couverture sanitaire.

II - POINT D'EXECUTION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE

A - ELABORATION DES PLANS DE DEVELOPPEMENT SOCIO- SANITAIRES DES COMMUNES

L'élaboration des Plans de Développement Socio-Sanitaires de Commune (PDSC) a débuté dans le District de Bamako en 1991 par les ateliers de transfert de méthodologie qui donnaient aux Médecins-chefs de Communes les éléments nécessaires pour élaborer les analyses de situation. La réunion de stratégie Régionale devait permettre de dégager les différentes stratégies de mise en œuvre de la politique sectorielle (carte sanitaire, système de référence, rôle de l'équipe socio-sanitaire de commune, plateaux techniques).

A présent tous les PDSC ont été finalisés et approuvés par le comité de suivi du PSPHR.

B - EXTENSION DE LA COUVERTURE SANITAIRE :

1°) Mise en place des CSCOM :

Le District compte 53 aires de santé. Actuellement une vingtaine de CSCOM sont fonctionnels. La plupart de ces CSCOM ont été mis en place avant que le département de la santé ne précise leurs conditions d'ouverture et de fonctionnement. Il existe 38 associations de santé communautaires (asaco) déjà constituées. 15 ASACO ont obtenu leur autorisation d'ouverture de CSCOM.

La quasi totalité des CSCOM fonctionnels occupent des locaux baillés et payés sur leurs propres recettes. Toutefois, ceux cités ci-après sont dans des locaux dont ils sont propriétaires. Il s'agit de :

ASACONIA (Niamakoro), construit avec l'apport du PSPHR

ASACOBABA (Banankabougou Faladié), construit sur financement autre (Japonais).

ASACOSEK, (Sébénikoro Kalabougou), rénové avec l'apport du PSPHR.

ASACOLA I, (Lafiabougou secteur III) en construction, avec l'apport du PSPHR.

ASACOKOSA (Korofina Sud Salembougou), construit sur financement AGETIPE.

ASACODES (Samé), construit sur financement AGETIPE.

Un plan type a été conçu pour les CSCOM du District de Bamako en raison de leur spécificité.

Les techniciens sanitaires et les techniciens de développement communautaires des communes ont été formés pour le suivi des chantiers de construction.

2°) Mise en place des CSREF (centres de santé de référence)

Les plans de construction des CSREF ont été établis et discutés à plusieurs niveaux. Une décision finale est attendue à ce sujet.

Néanmoins le CSREF de la commune V est déjà fonctionnel. Les communes I et VI ont connu un début d'équipement avec l'obtention d'une ambulance et d'un fauteuil dentaire pour la commune I.

Toutes les communes, sauf la commune III qui est au stade d'organisation, ont tenu un atelier sur le système de référence.

3°) Amélioration de la qualité des prestations :

a) Formation :

- Formation en périnatalité pour la prise en charge de la mère et de l'enfant dans la période périnatale.

Cette formation a concerné les médecins et les sages-femmes des centres de santé de commune V, la PMI de Badala et les CSCOM. Deux sessions ont été tenues en Avril et Juin 1995.

- Formation des formateurs des équipes socio-sanitaires de communes à l'utilisation des modules de formation du PMA des CSCOM. Les catégories d'agents formés ont été les médecins, sages-femmes, infirmiers d'état (IDE), comptables, techniciens de développement communautaires (TDC), et techniciens sanitaires (TS) des communes II, IV et VI. Ces équipes devront se charger de la formation des CSCOM de leurs communes.

- Formation en IEC des agents des communes. Elle a concerné, des sages-femmes, TDC et TS des communes, dont les tâches nécessitent une formation en IEC.

- Formation des CSCOM test des communes I, II et III au PMA.

b) Supervision :

- Supervision des CSCOM formés
- Supervision des centres de santé de communes.

c - APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS :

Il y eu des échanges d'information sur le schéma directeur d'approvisionnement en médicament entre les niveaux national, régional et communal. Les documents relatifs à la mise en place des médicaments notamment le guide de mise en place des dépôts de vente et la liste des médicaments disponibles à la PPM a été ventilé aux

communes pour faciliter les commandes.

Chaque commune dispose déjà d'une pharmacie régulièrement approvisionnée. La PPM avait mis des stocks au niveau de 3 communes qui remboursent actuellement les valeurs dues de façon échelonnée.

Compte tenu des difficultés relatives à la mise en place d'un dépôt régional, et de l'exiguïté des pharmacies de communes, il a été décidé que les services socio-sanitaires de communes se ravitaillent progressivement par des commandes partielles. L'inventaire des pharmacies a été fait, et les communes ont commencé à se ravitailler.

L'approvisionnement des dépôts des CSCOM, pourra se faire après la formation des gérants de pharmacie qui est en cours.

D - PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE :

La méthodologie utilisée pour l'élaboration des PDSC a donné une place importante à l'approche communautaire. Dans chaque commune la carte sanitaire a été négociée avec les communautés.

A Sabalibougou où intervient le programme de développement de l'UNICEF, des activités d'animation ont été entrepris pour améliorer le taux de couverture vaccinale.

De la mise en oeuvre des plans, se dégagent quelques remarques.

1°) Participation des communautés au financement :

La contribution de 25% demandée aux communautés pour la construction des CSCOM a été jusque là difficilement mobilisable. Par contre les centres fonctionnels ne connaissent pas en général de problèmes importants de Trésorerie.

Pour la quasi totalité des ASACO les recettes provenant de la vente des cartes d'adhésion reste encore très faible par rapport aux recettes générales.

Toutes les municipalités contribuent en terme de salaire au fonctionnement des centres de référence.

2°) Participation des communautés à l'animation des structures de gestion

Les taux d'adhésion sont faibles et diminuent après la première année de création des CSCOM. Aussi la fréquentation des CSCOM est importante alors que les structures de gestion ne sont pas très animées notamment les instances des ASACO et des CSCOM (Assemblées générales, conseils et comités de gestion).

Des conseils et comités de gestion ont été créés au niveau de tous les centres de santé de référence des communes.

E - LE SYSTEME D'INFORMATION SANITAIRE :

Le nouveau système d'information sanitaire fonctionne dans le District depuis Juin 1994. Tous les chargés de statistique des

communes ont été formés au remplissage des supports. Le SSCV a organisé une formation des chargés de statistique des CSCOM.

F - LA GESTION INTEGREE DES PROGRAMMES NATIONAUX :

1°) PCT-LEPRE :

Le traitement de la lèpre a été décentralisé à Bamako, le dépistage et la catégorisation des cas s'effectuant toujours à la division épidémiologie ou à l'Institut Marchoux. Huit centres de traitement sont actuellement fonctionnels.

Les médecins de communes et les infirmiers chefs de poste médical ont été formés. Des moyens logistiques ont été mis en place pour la recherche des malades perdus de vue. Le ravitaillement en produits se fait régulièrement.

2°) PCT-TUBERCULOSE :

Le traitement de la tuberculose a été décentralisé à Bamako au mois d'Avril 1995. Les médecins-chefs ainsi que trois infirmiers par commune ont été formés au traitement de la tuberculose. Il existe huit centres fonctionnels dans lesquels des dotations en médicaments ont été mis en place.

3°) SIDA :

Un comité régional et des comités locaux ont été mis en place et mènent des activités de sensibilisation. Un programme médiatique est prévu pour l'année 1995.

4°) PEV :

Les activités de vaccination dans le District sont menées selon deux stratégies :

- la stratégie fixe
- la stratégie avancée.

Il y a actuellement 36 centres fixes fonctionnels dont 16 CSCOM. Le financement des activités se fait sur la base de budgets programmes trimestriels élaborés par les médecins-chefs de commune et adoptés en réunion de concertation avec le CNI et l'UNICEF.

D'après les chiffres de vaccination des communes, la tendance est plutôt à la hausse (voir annexe). Le taux de couverture est supérieure à 50% pour tous les antigènes.

Les difficultés rencontrées sont dues essentiellement au retard accusé dans l'acquisition des budgets et du carburant. La collecte des données aussi connaît d'énormes problèmes tant par le retard que par l'incomplétude des données.

G - PRINCIPAUX PROBLEMES RENCONTRES :

Les principaux problèmes ont trait à la mise en oeuvre de la politique sectorielle. Ils peuvent se résumer aux points suivants :

- difficultés de mobilisation de la contrepartie des communautés.

Par conséquent des retards sont observés dans l'exécution des plans d'opération.

- mauvais fonctionnement des structures de participation communautaires.

Ceci cause un certain isolement des bureaux des ASACO donnant l'impression qu'ils sont propriétaires des CSCOM.

- instabilité du personnel des CSCOM

Des changements dus à des départs interviennent fréquemment dans les CSCOM. Ils concernent souvent du personnel déjà formé dans le cadre de la politique sectorielle.

- conflits au sein des ASACO.

Des situations conflictuelles sont souvent observées soit entre le médecin et l'ASACO soit au sein de la communauté pour la gestion de l'ASACO.

- La tentation à l'extension irrationnelle des plateaux techniques des CSCOM est une menace pour leur fonctionnalité et celle des centres de santé de référence de commune.

- L'existence d'un secteur privé dont les chiffres d'activité ne sont pas pris en compte dans le SIS donne toujours l'impression d'une faible couverture sanitaire.

- Le personnel socio-sanitaire, secteur public et communautaire confondu n'est pas très motivé pour le remplissage des support du SIS.

H - **PERSPECTIVES :**

Plusieurs CSCOM du District ont existé avant la mise en place des procédures régulières de création des CSCOM. Il y a lieu d'œuvrer pour la régularisation de la situation de toutes ces structures.

Les CSREF devront être rapidement fonctionnels et jouer leur rôle afin de décourager l'extension des plateaux techniques des CSCOM et d'améliorer la qualité des soins, d'où la nécessité de mettre en place des équipements et de former le personnel.

Une collaboration étroite avec la FENASCOM devrait permettre de résoudre certains problèmes au niveau des CSCOM notamment l'instabilité du personnel et les conflits.

POINT D'EXECUTION DES ACTIVITES : DRSP

Activités	Prévues réalisées	Prévues non réalisées	Réalisées non prévues	Responsable	La source financemement			Observations
					Prévue	Réalisée	Source	
1 Formation agents assainissement	1	-	-	DRS	1	1	OMS	Fin série formations
2 Participation formation formateurs	-	-	-	DRS	-	-	-	1 agent
3 Participation formation IEC	-	-	1	DRS	-	-		1 agent
4 Participation lutte contre le choléra	-	-	1	DES	-	-	GD DRS	Appui coordination BEC
5 Contact justice et commissariats Police pour règlement des problèmes d'hygiène par la voie judiciaire	1	-	-	DGS-EP	1	2	DG	Appui lutte contre Inépidémie D.D.

ACTIVITES	Prévues réalisées	Prévues non réalisées	Non prévues réalisées	Responsables	Source financement	OBSERVATIONS
Appui mise en oeuvre P.O.95 des SSR	x			ESSR	396 000 PSPHR	
Appui supervision ECOM-Tests 94	x			ESSR	115 500 PSPHR	
Comité de suivi PSPHR	x				16 000 PSPHR	Participation de la DRS aux réunions
Comité technique ECOM	x				32 000 PSPHR	"
Organisation gestion programmée PCT	x			DS		Organisés par la DE avec appui du CSP/DRS
Mise en place des équipes nationales d'évaluation externe	x			DS	300 000 UNICEF	Appui à SSSC5
Appui promotion d'allaitement maternel	x			DS	DRS-DSFC	Au niveau des C4 et 5

1. Niveau de 2. Les besoins de 3. élimination 4. dans les 5. modalités 6. fournies	X				DS-ESSC4 et 5	DRS	
7. Supervision 8. des DRS	réalisées pour les C3 et 5						Les supervisions ont des perturbées par les formation et les activités de lutte contre le choléra
9. Appui D.D. 10. D.D.	X					UNICEF	Recherche réalisée au C5 rapport en cours d'élaborati
11. Appui A.D. 12. Médicaments 13. Matériels	X				DRS Consultant ESSC4	UNICEF	Rapport disponible en C4 et DRS
14. Participation 15. R.D. FEV					Chef DS	ENMP	Rapport en cours d'élaborati
16. Atelier 17. Formation	X				DRS-DS-DRAS	321 600 PSPHR	
18. Formation ESSC 19. Formation et 20. Formation	X				DRS-DRAS	PSPHR	1ère session organisée regroupant CIII, IV et VI
21. Formation JEC 22. Formation	2 sessions réalisées sur 4				DS	2 500 000/ Session PSPHR	Evaluation module.

Formation en gestion lactation SSC4	x				4,5 millions UNICEF	3 sessions organisées par la C4
Formation gestion lactation SSC5		x		DS, ESSC5	3 000 000 UNICEF	Participation du Méd.AFPN. Il s'agit des agents sociaux
Recyclage périnatalité SSC5	x			DS, ESSC5	UNICEF	
Formation des dépisteurs en 2 sessions	x			DGSHIP	OMS	
Formation ESSC en gestion et en CSOM sessions 2	1ère session réalisée	DRS-DRAS		DRS-DRAS	PSPHR	Retard dans l'acquisition du budget de la 2è session
Formation en gestion de la lactation pour les communes 1, 2 et 6	x			DS	UNICEF	Retard dans l'acquisition des budgets
Formation en technologie contraceptive en 2 sessions		x		DS	2, 5 millions par session PSPHR	Retard dans l'exécution chronologique des activités prévues
Mise en place unités mères bébés		x		DS		Prévue pour le mois de Décembre 95

UDR-ERCS		X		DRS-DRAS		Prévu pour Nov 95 en cours de préparation
Formation des chargés de dépôts de vente des CS et CSOCOM en gestion de médicaments			X	DS-CP	PSPHR	
Formation de deux substituts (C3 et C6)				DS	ACDI	Dans le cadre du projet PASB (de la DE)
Activités de lutte contre le choléra			X	DRS-DRAS	Ministère-Gouvernorat	Supervision, IEC, réunions, approvisionnement des SSC.

POINT D'EXECUTION DES ACTIVITES COMMUNE I

NIVEAUX	ACTIVITES	PREVUE REALISEES	PREVUES NON REALISEES	REALISEES NON PREVUES	FINANCEMENT			OBSERVATIONS
					Prévu	Réalisé	Source	
COMMUNE	Formation du personnel de : - ASACOMSI - ASACOCODJE - ASACOFADI - Doumanzana - Korofina-Sud	X	X X X X		192.940 366.000 192.940 " " " "	0 366.000 0 0 0	0 PSPHR PSPHR " " " "	
	Suivi des travaux de construction	X			PM	PM	SSC/PSPHR	
	Supervision des CSCOM - ASACORHA - ASACODJE - ASACOMSI - Korofina-Sud - ASACOFADI - Doumanzana	X X X	X X X					Korofina-Sud non fonctionnel - ASACOFADI fermé depuis plus d'1 an
	Atelier sur le système de référence de la commune	X			200.000	200.000	PSPHR	
	Formation personnel en : - Techniques médico-chirurgicales - Santé publique		X X				FED FED	
COMMUNE	Conseil de gestion	X			PM	PM	SSC	

ETAT DE REALISATION DU PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS EN 1995

FUBRIQUES	PREUVES REALISEES	PREUVES NON REALISEES	REALISEES NON PREUVES	FINANCEMENT			OBSERVATIONS
				PREVU	REALISE	SOURCE	
- Construction des CSCOM :							
ASACODE		X		2.500.000	0	PSPHR	Terrain non acquis
ASACOMSI				PM	PM	IAMANEH	
ASACOFADI		X		2.500.000	0	PSPHR	Terrain non acquis
Doumanzana		X		2.500.000	0	"	
Équipement des CSCOM							
ASACOMSI, ASACOFADI, ACACODUE, Doumanzana, Kuvolina-Nord		X		PM	PM	PSPHR	
Libyette pour CSCOM (5)		X		PM	PM	PSPHR	
Solution initiale en M.E. pour :							
Doumanzana		X		2.000.000	0		
ASACOFADI		X		2.000.000	0	PSPHR	
Kuvolina-Sud		X		2.000.000	0	PSPHR	
Renovation du SBC				20.000.000	0	PSPHR	
AMC 2000		X		33.000.000	0	PSPHR	
Renovation de la chaudière		X		5.500.000	0	PSPHR	
Système T.T.				15.000.000	15.000.000	PSPHR	
Installation				PM	PM	MSSPA	
Travaux pour ESCC		X		1.805.000	0	PSPHR	

POINT D'EXECUTION DES ACTIVITES

COMMUNE II :

Activités	Lieu des activités	Prévue ou réalisée	Realisée ou prévue	Financement			Distributions
				PROG	BUDGET	AUTRE	
Formation du personnel et des membres de l'ASACO de Benkady		X		205.000	-		UNICEF
Supervision des CSCOM ABOGA	X			6.000			DEST/IDA
Benkady				2.500			PSPHR/IDA
Suivre les travaux du CSCOM Benkady	X					ASACO	
Atelier sur le système de référence de la				300.000			PCME
Travaux de Modélisation Chef en Santé Publique		X		1.500.000	-		PSPHR USAID
Tenue atelier sur l'équation annuel	X			150.000			PSPHR/IDA Financement non réalisé par IDA
Formation du personnel en Santé Publique		X		1.500.000			PSPHR/FEO
Formation personnel du TC en techniques obstétrico-gynécologiques		X					PSPHR
Formation du personnel du IEC/FF	X						PSPHR 3 personnes ont été formées

ETAT DE REALISATION DU PROGRAMME EN PLACE DES MOYENS EN 1995

COMMUNE II :

N°	Désignation	Plans révisés	Plans not. révisés	Révisés not. révisés	FINANCEMENT			Observations
					Prévu	Realisé	Source	
	Construction du CSCOM de Benkady Missira	X					PSPHR/Pop	
	Equiptement des : Médine-coura CSCOM Benkady ABOSAC	X	X X X		605.000		UNICEF PSPHR UNICEF	Requête ABOSAC au PSPHR non acquisition éq. complémentaire car l'équipement reçu est insuffisant
	Dotation en M.E. pour : - Benkady ABOSAC Missira	X	X X X		2.000.000	-	PSPHR UNICEF	lère dotation faite par ASACO de 250 000 F La dotation prévue par le PSPHR/ 2 000.000/ n'est encore reçu Pas encore fonctionnel
	Motocyclettes pour les CSCOM : ABOSAC - Benkady Missira		X X X				PSPHR PSPHR PSPHR	
	Equiptement du SSC		X					Etude de faisabilité faite par équipe MSPPA 1er brouillon
	Véhicule TT	X					PSPHR	
	Motos pour ESSC		X		3.228.000		PSPHR	
	Location M.E.	X			5.500.000	1.304.145	PSPHR	Dans le cadre de la mise en oeuvre Schéma Directeur d'approv.

POINT D'EXECUTION DES ACTIVITES 1995 COMMUNE III

LIEUX	ACTIVITES	BENEFICIAIRES	PETITES MOM FAMILIALES	BENEFICIAIRES MOM FAMILIALES	FINANCEMENT			OBSERVATIONS
					PBVO	REALISE	SOURCE	
	<u>Etude de faisabilité des</u> <u>CSCOM de :</u> - Damako-Coura ou N'Tomikorobougou - Samé - Bravéla - Radialan - Koulouba - Darsalam	X X X X X X X			50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	ASACO ASACO ASACO ASACO ASACO ASACO ASACO	
	<u>Formation personnel et</u> <u>ASACO :</u> - Banako-Coura - Samé	X	X		412.142	412.142	PSPHR	
	<u>Formation Laboratoire</u> - Banako-Coura - N'Tomikorobougou - Samé		X X X		63.812 63.812 63.812	0 0 0	à rechercher	
	<u>Supervision financement :</u> - Banako Coura - N'Tomikoro - Samé		X X X		63.225 63.225 63.225	0 0 63.225	PSPHR PSPHR PSPHR	
	<u>Appui technique continue</u> - N'Tomikorobougou - Samé	X	X		87.494 87.49	20.000 0	PSPHR PSPHR	
	<u>Recensement/adhésion</u> (Damako-Coura - N'Tomikorobougou)				75.000	0	ASACO	
	<u>Appui technique de système de</u> <u>SCOM</u>				200.000	200.000	PSPHR	

33C	Formation personnel en gestion législative P.F.	X					USAID	
	Extension des véhicules	X			550.000		IDA	
	Etude de faisabilité	X			P.M.	P.M.	PSPHR	1er brouillon
	Plan Recherche opérationnelle	X			P.M.	P.M.	CSREF	
	Conseil de gestion	X			75.000	75.000	CSREF	

ETAT DE REALISATION DU PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS EN 1995/COMMUNE 3

Ouvrages	Budget CSCOM	Budget Municipal	Budget Etat	Budget Municipal	Financement			Observations
					PREU	RENTRE	SOUS	
Construction des CSCOM de Sagré H.T. Tomikoro	X		X		27.000.000	0	Mairie PSPHR	Le choix du site est fait. La requête pour constition envoyée au PSPHR (ASACOTOM)
Rénovation des CSCOM de : Koulouba Bamako-Coura			X		6.300.000 6.300.000		PSPHR PSPHR	Choix du site Requête envoyé au PSPHR
Equiptement CSCOM de : Koulouba Samé Bamako-Coura	X		X X		4.234.990 4.234.990	4.234.990 4.234.990	UNICEF PSPHR	Requête faite
Equiptement complémentaire pour le CSCOM de H.T. Tomikoro			X		P.M.		PSPHR	
Médecaments pour les CSCOM de H.T. Tomikoro - Samé Bamako-Coura - Koulouba			X X X X		2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000		PSPHR	
Styloettes pour les CSCOM de : Samé, H.T. Tomikoro Bamako-Coura			X		455.600/CSCOM		PSPHR	
Rénovation/extension du SSC			X				PSPHR	1er brouillon de l'étude de faisabilité existe
Véhicule TT pour le SSC de :	X				14.000.000	14.000.000	PSPHR	
Dotation initiale de médicaments essentiels	X				5.500.000	383.000	PSPHR	Dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma Directeur d'approvisionnement

ETAT DE REALISATION DU PROGRAMME DES ACTIVITES 95/COMMUNE 4

N° ACTIVITE	ACTIVITES	PERIODE RELEVANCE	PREVUS N° PERIODES	REALISES N° PERIODES	FINANCEMENT			OBSERVATIONS
					PREVUS	REALISE	REALISE	
CSCOM	Formation personnel et ASACO de : - CSCOM Sébénicoro - ASACOLA 1 personnel ASACO - ASACOLA 2	X X	 X X		192.460 192.460 192.460	192.460 192.460 192.460	PSPHR PSPHR PSPHR	Attente ouverture du CSCOM
	Supervision des CSCOM : - Sébénicoro - ASACOLA 1 - ASACOLA 2	X	X X		7.800	7.800	PSPHR	
	Recensement population des aires de ASCOSEK, ASACOLA 1, et ASACOLA 2		X		483.800		PSPHR	Financement non disponible
	Atelier d'élaboration du système de référence	X			200.000	200.000	PSPHR	
SSC	Formation médecin chef en santé publique		X				PSPHR	
	Formation personnel du SSC en technique médico-chirurgicale		X				FED	
	Formation personnel du SSC en santé publique		X				FED	
	Formation personnel des CSCOM en PF clinique		X				USAID	
	Conseil de gestion	X					SSC	

ETAT DE REALISATION DU PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS EN 1995/COMMUNE 4

PROG	LIBRIQUES	PREVUES REALISEES	PREVUES NON REALISEES	REALISEES NON PREVUES	PREVU	FINANCEMENT		OBSERVATIONS
						REALISE	SOURCE	
	Rénovation du CSCOM de Sébénicoro	X			3.311.572		Pog/PSPHR	
CSCOM	Construction des CSCOM :							
	- ASACOLA 1		X				PSPHR	
	- ASACOLA 2		X				PSPHR	
	Equipement :							
	- ASACOSEK		X		506.000		PSPHR	Commande faite
	- ASACOLA 1		X				PSPHR	
	- ASACOLA 2		X				PSPHR	
	Hotel des Pous :							
	ASACOSEK		X		455.000		PSPHR	
	ASACOLA 1		X		455.000		PSPHR	
	ASACOLA 2		X		455.000		PSPHR	
	Ille pour :							
	- ASACOSEK		X		2.000.000		PSPHR	Commande faite
	ASACOLA 1		X					
	ASACOLA 2		X					
	Rénovation du SSC		X		PM		PSPHR FED	Finalisation du document "Programme de restructuration - Finalisation l'étude architecturale avis d'appel d'offre
	Equipement du SSC		X		PM		PSPHR FED	
	Véhicule TT	X			15.546.000		IDA	

Motos pour EESC (3)		X		3.223.000		IDA	
Matériel IEC pour S&S		X				USAID	
Installation initiale en médicaments DCI				5.500.000	2.536.500	MSPPA PSPH	1er approvisionnement effectué. Mise en œuvre schéma directeur d'approv.

POINT D'EXECUTION DES ACTIVITES 1995 **COMMUNE 5**

ACTIVITES	BENEFICIAIRES ESTIMES	PREVUS FON ESTIMES	REALISEES NON PREVUES	ETABLISSEMENT			OBSERVATIONS
				PREF	REALISE	SOURCE	
Formation du personnel et AC/CO des CSCOM - Daoudabougou 1 - Baco-Djicoroni - Sabalibougou 2 - Kalaban-Sud - Kalaban-Nord - Daoudabougou 2 - Sabalibougou		X X X X X X X				PSPHR	
Formation manuel les CSCOM de Daoudabougou 1 et Baco-Djicoroni	X				33.000	TS2HR	1 seule supervision réalisée sur 12 prévues
Formation 4 fois les CSCOM de : Sabalibougou, Kalaban-Sud, Kalaban-Nord, Daoudabougou 1 et Sabalibougou	X						1 seule supervision réalisée sur les 4 prévues
Supervision 4 fois les CSCOM de : Badala, Kalaban-Nord		X					
Atelier sur le système de référence	X			200.000	200.000	PSPHR	
Formation personnel du SSC en santé publique		X				PSPHR FED	
Formation personnel du SSC en techniques médico-chirurgicales (anesthésie chirurgie)		X				PSPHR FED	
Formation personnel en IEC/PF	X					PSPHR USAID	

ETAT DE REALISATION DE MISE EN PLACE DES MOYENS EN 1995
COMMUNE 5

	ACTIONS	DEBUTS REALISES	DEBUTS NON REALISES	REALISEES NON PREVUES	FINANCEMENT			OBSERVATIONS
					PREVU	REALISE	SOURCE	
	Construction du CSCOM de Daoudabougou et Kalaban-Coura-Nord, Sabalibougou 2, Kalaban-Sud		X		44.000.000	0	PSPHR	1.100.000/CSCOM
	Extension du CSCOM DE Baco-Djicoroné	X						
	Equipement des CSCOM de : Badala, Sabalibougou 2, Daoudabougou 1, Bacodji, Kalaban-Nord, Daoudabougou 2		X				PSPHR	Recensement du matériel de Bacodji en Juin 95 par le PSPHR
	Dotation initiale M.E. des CSCOM de Sabalibougou 2 et Badalabougou, Daoudabougou 1, Bacodji, Kalaban-Sud, Kalaban-Nord, Daoudabougou 2		X				PSPHR	
	Mobylettes pour 7 CSCOM de la commune 5		X		318.500	0		Cent unitaire 455.000
	Equipement du SSC	X			PM	PM	MSPPA PSPHR	
	Renovation/Extension du SSC		X				PSPHR/FED	Etude de faisabilité réalisée
	Véhicule TT	X					PSPHR	
	Dotation du SSC en médicaments essentiels	X			5.500.000	1.284.330	PSPHR	Mise en oeuvre du schéma directeur d'approvisionnement
	Conseil de gestion		X					

POINT D'EXECUTION DES ACTIVITES 95
COMMUNE 6

NIVEAU	ACTIVITES	PREVUES REALISEES	PREVUES NON REALISEES	REALISEES NON PREVUES	FINANCEMENT			OBSERVATIONS
					PREVU	REALISE	SOURCE	
CSCOM	Formation du personnel et ASACO de : - Mognambou - Banank/Paladié		X X				PSPHR PSPHR	
	Supervision des CSCOM - ASACOMIA - ASACOMA - ASACOBAPA	X X X				30.000	PSPHR	Partiellement réalisée
	Suivi des travaux de : - ASACOMIA - ASACOMA - ASACOBAPA	X X X						
	Mettre sur le système de référence de la commune	X			400.000	400.000	PSPHR	
SSC	Formation médecin adjoint en santé publique		X		2.709.000	0	PSPHR	
	Formation personnel du SCC en techniques médico-chirurgicales		X				PSPHR	
	Formation du personnel en gestion logistique PF	X					USAID	
	Formation du personnel en technologie de réceptivité et en counselling	X					USAID	
	Conseil de gestion	X					SSC	

ETAT DE REALISATION DU PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES MOYENS EN 1995 COMMUNE 6

PROJET	BENEFICIAIRES	ESTIMATION des besoins	ESTIMATION des besoins en matériel	ESTIMATION des besoins en matériel	FINANCEMENT			OBSERVATIONS
					DEPENSES	RECETTES	SURCOÛT	
Construction du CSCOM ASACONIA		X					PSPHR/Pop	
Construction des CSCOM de : - Maymambougou - Banankabougou		X	X				Japon	
Equiperment des CSCOM : ASACONIA ASACOMA ASACOBABA			X X X					
Station Mobylettes de : ASACONIA ASACOMA ASACOBABA			X X X					
Station Initiale H.E. : ASACONIA ASACOMA ASACOBABA			X X X					
Renovation/Extension SSC			X					
Electricité TT		X			10.000.000	10.200.000	MSPAS	
Station Motos pour ESSC			X		3.228.000	0	PSPHR	1.076.000/motos (3) Le MSPAS a doté le SSC d'1 mobylette canico
Station initiale H.E.					5.500.000	2.053.665	PSPHR	Mise en oeuvre schéma Directeur d'approv.

IV - TAUX DE COUVERTURE :

III BILAN D'EXECUTION DU P.O. 1995

TAUX DE COUVERTURES : (Hygiène et Assainissement)

ACTIVITES	Résultat 94%	CLDle 95	Objet 95%	Résultat 95%	Observations
1. Inspection dossiers de construction	47	2 607	80	96	- 28 de rejet 94 et 95 pour cette conformité - Problèmes moyen logistique niveau DRUC - Collaboration DRUC
2. Traitement demandes certificats d'habitabilité	92	218	100	90	88 en instance de traitement
3. Suivi chantiers dossiers habitables		2 607	05	01	Début activité en Juillet 95
4. Traitement demandes, certificat salubrité	100	02	100	100	Ecoles de base
5. Contrôle des établissements	93	75	100	92	Collaboration brigades d'hygiène
6. Contrôle des établissements classés	36	25	100	62	Collaboration (EMC)
7. Contrôle des établissements classés	100	03	100	100	Au moins 1 fois mois

REMARKS

1 Pour 1994 réception de 2 618 dossiers dont 1 230 instruits et 20 rejets.

- 2 Pour 1995 réception de 1 219 dossiers (et un reliquat de 94) reçus dont 34 instruits et 24 rejets.
- 3 Suivi de 30 chantiers de dossiers inclusifs.
- 4 réception de 218 demandes en 95 dont 196 instruits et 17 en instance.
- 5 Inspections de 56 établissements alimentaires sur 65 en 94 et 50 établissements sur 86 en 95.
- 6 Réception de 65 établissements classés sur 70 en 94 et 69 établissements sur 75 en 95

**Tableau des indicateurs du District
94 et 95**

ACT.	COMMUNE 1		COMMUNE 2		COMMUNE 3		COMMUNE 4		COMMUNE 5		COMMUNE 6		DISTRICT	
	94	95	94	95	94	95	94	95	94	95	94	95	94	95
CPN	27%	30%	15%	34%	50%	47%	64%	82%	65%	80%			73,1	77
ACC.	42%	39%	27%	39%	19%	19%	93%	92%	95%	91%			81,4	75
CPON	5,8%	0,8%	24%	25%	%	%	40%	43%	15%	18%			46,9	26
CPES	9,1%	6%	20%	31%	28%	36%	32%	41%	26%	18%			38,4	47
PF	3,6%	2,3%	5%	3,5%	5%	7%	10%	9%	8,1%	6,4%			7,3	5
BCG	110%	68%	34%	58%	50%	60%	105%	89%	106%	142%			104,8	112
DTCP3	55,8%	64%	37%	73%	51%	68%	83%	90%	90,1%	132%			97,6	110
VAR	74,7%	87%	31%	62%	47%	63%	76%	86%	114%	109%			94,5	99

La commune 6 n'a pas fait une compilation des chiffres des centres de santé mais une présentation structure par structure. C'est pour cela que les données de cette commune manquent sur ce tableau. Les pourcentages correspondent aux taux de couverture pour les différentes activités.

V - TABLEAUX DE MORBIDITE :

TABLEAU DE MORBIDITE : PRINCIPALES MALADIES DANS LE DISTRICT

MALAD.	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	TOTAL
PALU	12830	5994	21112	7622	20364	2728	70650
MAL RESP	7820	4335	12335	3025	5896	2713	36124
DIARRHEE	4260	1372	4790	2015	5555	1370	19382
MALNUT	391	240	638	254	465	17	2015
ROUGEOL	257	76	157	60	33	52	635
MENINGIT	21	2	7	5	5	0	40
LEPRE	40	14	44	84	33	73	288
TUBERCU	112	49	14	90	58		323
BILHARZ	574	0	724	294	0	95	1687
MST	1177	1713	2000	286	4350	162	9688
CHOLERA	27	3	9	3	17	0	59
TETANOS	2	1	0	3	0	1	7
SIDA	49	9	7	14		0	79
POLIO	0	1	57	0	0	0	58

Les chiffres de la com6 sont ceux de la PMI Sogonika sans les CSCOM

TAUX DE PREVALENCE DES PRINCIPALES MALADIES DANS LE DISTRICT

MALAD.	CAS	POP CIBLE	PREVAL
PALU	70650	793642	8.90
MAL RESP	36124	793642	4.55
DIARRHEE	19362	793642	2.44
MALNUT	2015	793642	0.25
ROUGEOL	635	793642	0.08
MENINGIT	40	793642	0.01
LEPRE	288	793642	0.04
TUBERCU	323	793642	0.04
BILHARZ	1687	793642	0.21
MST	9688	793642	1.22
CHOLERA	59	793642	0.01
TETANOS	7	793642	0.00
SIDA	79	793642	0.01
POLIO	58	793642	0.01

NB: ces chiffres concernent seulement les structures sanitaires des communes sans les hôpitaux et les structures privées. Il faut noter aussi que certains CSCOM n'ont fourni les rapports.

De Juin à Octobre 95, 190 cas suspects de choléra ont été enregistrés au Lazare Roches. Il faut noter que les cas des communes sont inclus dans ceux du Lazare

VI SITUATION FINANCIERE ET MOYENS LOGISTIQUES

Situation de la logistique :

	NOMBRE	ETAT	FINANCEMENT
Amulance Commune I	1	Mauvais	Commune
Amulance Commune I	1	Neuf	MSSPA
Amulance Commune II	1	Bon	MSSPA
Amulance Commune III	1	Bon	MSSPA
Amulance Commune IV	2	Bon	MSSPA
Amulance Commune V	1	Bon	MSSPA
Amulance Commune VI	1	Mauvais	Commune
Amulance Commune VI	1	Neuf	PSPHR
Véhicule de liaison CI Nissan Patrol	1	Neuf	PSPHR
Véhicule de liaison CII Toyota LC	1	Bon	PSPHR
Véhicule de liaison CIII 305 Peugeot	1	Passable	Commune
Véhicule de liaison CIII Nissan Patrol	1	Neuf	PSPHR
Véhicule de liaison CIV Toyota Hilux	1	Bon	PSPHR
Véhicule de liaison CV Toyota Hilux	1	Bon	PSPHR
Véhicule de liaison CVI Toyota Hilux	1	Bon	PSPHR
Véhicule de liaison CVI Renault 12	1	Bon	MSSPA
DPS : Toyota LC	1	Bon	PSPHR

	NOMBRE	ETAT	FINANCEMENT
DS : Nissan Sunny	1	Bon	IFAHS à dédouaner
DS : R4	1	Mauvais	Raoul Follereau
DS : Mitsubishi	1	Neuf	PSPHR
DS : R4	1	Mauvais	PEV
DS : Toyota Hilux	3	Passable	PEV
DGSHF : Peugeot 504	1	Bon	Gouvernorat
Motos Brigades d'hygiène (Yamaha Dame)	6	Bon	CBGEP et Gouvernorat dont une volée
Mobylettes SSCi : (Camico et IL4)	3	Bon	PEV/PCT/MSSPA
Mobylettes SSSCII (2 Camico et IL4)	3	Bon	PEV/PCT/MSSPA
Mobylettes SSSCIII (1 Camico et 1 IL4)	2	Bon	PCT et MSSPA
Mobylettes SSSCIV (3 Camico et IL4)	4	Bon	PEV, PCT, MSSPA (2)
Mobylettes SSSCV (2 Camico et IL4)	2	Bon	PEV, PCT, MSSPA (2)
Mobylettes SSSCVI (2 Camico et IL4)	2	Bon	PCT et MSSPA
Mobylette DGS	3	Bon	MSSPA (3)
Mobylette DGSHF	1	Bon	MSSP

SITUATION DE FONDS DRS/DB

N°	DESIGNATION	Produit	Source de	Niveau	Reliquat		Observat.
		Total	financement	d'exécution			
1	Salaires personnels	34.553.250	Budget d'Etat	34.853.250	-	-	
2	Fonctionnement-Budget régional	16.325.600	Budget d'Etat	16.325.600	-	-	Credit de fonction. de DRS DRS, des communes
3	Fonctionnement DSRH	4.509.000	Budget District	4.157.220	342.780		
4	Secours aux indigents	1.000.000	Budget District	1.000.000	-		Suivant procès verbal
5	Fonctionnement DRAS, assistance médicale et service social	1.500.000	Budget District	375.000	1.125.000	Reliquat en crédit	Achat de medic. entretien et fonction. DRAS
6	Budget DSR	217.970	UNICEF				
7	Fonctionnement agents d'assainissement	2.204.200	DNS	2.204.200	-	-	
8	Fonctionnement agents IEC	2.688.785	PSPHR	2.685.000	3.785	à la Banque 36280444L	
9	Fonctionnement pour l'achat de matériel pour l'hygiène	50.000	CHIECS	50.000	-	-	
10	Fonctionnement pour l'hygiène	4.221.750	DSFC	4.221.750	-	-	
11	Fonctionnement des formateurs des agents de santé sanitaires	4.436.000	DSFC	4.436.000	28.713	Banque 36280111L	
12	Fonctionnement pour l'achat de matériel pour l'hygiène	2.376.200	CNI	2.376.200	-	-	Fonctionnement bureau régional et communes
13	Fonctionnement pour l'achat de matériel pour l'hygiène	538.630	DE	538.630	90.000	Banque 35037250	
14	Fonctionnement des agents de santé	805.000	PSPHR	805.000	3.940	Banque 36220396L	
15	Fonctionnement des agents de santé	3.477.500	PSPHR	1.388.700	2.088.800	Banque 36280396L	
16	Budget épidémie de choléra	73 600	DNSP	73 600	-	-	

A N N E X E S

c:\wpc\cscdm

**SITUATION DES CSCOM PAR RAPPORT AUX
TEXTES REGLEMENTAIRES**

C S C O M PAR C O M M U N E	AGREMENT (obtenu)		CONVENTION (signée)		AGREMENT (en cours)		CONVENTION (en cours)		CSCOM Operationnel	
	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
COMMUNE F: 1-Fadjiguila ASACOFADJI		X		X		X		X	X	
2- Boulkassoumbougou ASACOBOUT		X		X		X		X	X	
3-Djellougou ASACODJE	X			X				X	X	
4-Sikoron ASACOMSI	X								X	
5-Dioumanza(*)		X		X		X				X
6-Korofina-Sud	X			X	-	-		X	X	
7-Korofina- Nord(*)		X		X		X		X		X

20-Darsalam ASAKED		X		X		X		X		X		X
21-Koulouba ASACORPSO		X		X		X		X		X		X
22-Bamako-coura ASACOM	X		X		X		X		X		X	X
23-Quolofobougou ASACOOB		X		X		X		X		X		X
24- Draveia ASACODRAE		X		X		X		X		X		X
25-Same/ASACODES	X			X						X		
COMMUNE IV:	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
26-Sebeninkoro 1 ASACOSECK	X			X		-		-		X		X
27-Lafiabougou 1 ASACOLA 1	X			X						X		X
28-Lafiabougou 2	X			X						X		X
29-Lafiabougou 3 Taliiko(+)		X		X				X		X		X
30-Sebeninkoro N° 2(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Djikoroni(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-Hamdallaye N° 1(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


46-Niamakoro 1 ASACOWIA	x			x	-		-	-	-	-	-	x	
47-Niamakoro 2 ANIASCO		x			x			x				x	
48-Paladjé-SEMA ASACOPA	x			x								x	
49-Banankabougou ASACOBABA	x			x				x				x	
50-Senou/ASACOSE	x			x								x	
51-Sogoninko ASACOSE	x			x				x					
52-Missabougou(*)	-	-		-				-				x	dispensaire
53-Sokorodji- Djaneguela(*)	-	-		-				-				-	
54-Yirimadjio(*)		x		x				x				x	en construct.
T O T A L	23											24	
Pourcentage													

Nombre de CECOM FONCTIONNELLS: 24

Nombre de CECOM AGREES: 23

NB: (*) ASACO non encore créées
(+) ASACO envoi de création

BAMAKO LE 15 NOVEMBRE 1995



**Gouvernement District
de Bamako**

**Direction Régionale de la
Santé Publique**

ciescom.db

République du Mali
un peuple, un but, une foi

ETAT D'AVANCEMENT DE LA REALISATION DES CSCOM (16 / 11 / 95)

SSC I

Aire de santé	Program. en 1995 O/N	Site identifié. O/N	Etat des lieux fait O/N	Disponib. contrep. O/N	Choix entrep. O/N	Chantier en cours O/N	Chantier terminé O/N	Obsèva- tions
Fadjigulla (ASACOFADT)	O	N	N	N	N	N	N	fermé
Boukessoumbougou (ASACOROLL)	N	N	N	N	N	N	N	fonct. en location
Djellibougou (ASACODIE)	O	N	N	N	N	N	N	fonct. en location
Sikoroni (ASACOMSI)	N	O	O	O	O	N	O	Sans ap. PSPHR
Dioupanzana	O	N	N	N	N	N	N	AS. non constit.
Korofina nord	N	N	N	N	N	N	N	AS. non constit.
Banconi plateau	N	N	N	N	N	N	N	AS. non constit.
Banconi razel	N	N	N	N	N	N	N	AS. non constit.
Banconi flabougou (ASACOBAB)	N	O	O	-	O	O	N	fonct en location
Korofina sud (ASACOKOSA)	N	O	O	O	O	N	O	Reg.eqip faite

SSCII

Aire de santé	program. en 1995 O/N	Site identifié. O/N	Etat des lieux fait O/N	Disponib. contrep. O/N	Choix entrep. O/N	Chantier en cours O/N	Chantier terminé O/N	Observa- tions
Hypodrome (ASACOM)	N	N	N	N	N	N	N	manque terrain
Medine (ASACOME)	N	N	N	N	N	N	N	manque agremt
Missira (ASACOMI)	N	O	N	N	N	N	N	manque agremt
Pozola Niarela (BONLABA)	N	N	N	N	N	N	N	manque agremt
Bozola (ABOZAC)	N	O	O	N	N	N	N	fonct.. en location
Bagadadeji	N	N	N	N	N	N	N	As. non constit.
Pakaribougou TSF (BENKADY)	O	N	N	N	N	N	N	fonct.. en location

Aire de santé	Program. en 1995 O/N	Site ident. O/N	Etat lieux fait O/N	Disponib. contrep. O/N	Choix contrep. O/N	Chantier en cours O/N	Chantier terminé O/N	Observa- tions
N'lonikoro-bougou (ASACOTOM)	O	O	O	N	N	N	N	fonct. en location
Radialan (ASACORAKON)	N	O	N	N	N	N	N	rehabili- tation
Darsalam (ASAKED)	N	N	N	N	N	N	N	manque agremt
Koulouba (ASACOKPSO)	O	N	N	N	N	N	N	manque agremt
Ranako-coura (ASACOM)	O	O	O	N	N	N	N	rehabili- tation
Ouolofobougou (ASACOOB)	N	N	N	N	N	N	N	manque agremt
Sainé (ASACODES)	O	O	O	-	O	-	O	financ. agetype
Dravala (ASACODRAR)	O	N	N	N	N	N	N	manque agremt

SSC IV

Aire de santé	program. en 1995 O/N	Site identifié. O/N	Etat lieux fait O/N	Disponib. contrep. O/N	Choix entrep. O/N	Chantier en cours O/N	Chantier terminé O/N	Observa- tions
Sebenikoro 1 (ASACOSEK)	O	O	O	-	O	-	O	rehabili- tation
Lafiabougou ASACOLA I	O	O	O	O	O	O	N	
Lafiabougou (ASACOLA B5)	O	O	N	O	N	N	N	Ltre attribut. non disponib.
Lafiabougou Taliko	N	N	N	N	N	N	N	As. non constit.
Sebenikoro 2	N	N	N	N	N	N	N	As. non constit.
Djikoroni	N	O	N	N	N	N	N	Ltre attribut. non disponib
Hamdallaye 1	N	N	N	N	N	N	N	As. non constit.
Hamdallaye 2	N	N	N	N	N	N	N	As. non constit.

SSC V

Aire de santé	Program. en 1995 O/N	Site identifié O/N	Etat lieux fait O/N	Disponib. contrep. O/N	Choix entrep. O/N	Chantier en cours O/N	Chantier terminé O/N	Observations
Sabalibougou 1 (ASACOSAB 1)	N	O	O	-	-	-	O	CSCOM fermé
Sabalibougou 2 (ASACOSAB 2)	O	N	N	N	N	N	N	Fonct en location
Sabalibougou 3	N	N	N	N	N	N	N	As. non constt. maternit. fonct.
Kalaban coufa (ASACOKAL)	O	O	N	N	N	N	N	
Dadlabougou (ASACOBADA)	N	N	N	N	N	N	N	
Pako djikroni (ASCOM BADJI)	O	O	O	-	-	N	O	financ. ONG Canada
Kalabancoufa sud (ASACOGA)	O	N	N	N	N	N	N	req non soumise
Dzoudabougou 1 (ASACODA)	O	O	N	N	N	N	N	Lire attribut. non disponib.
Quartier Mail Torokorobougou	N	N	N	N	N	N	N	-
Dzoudabougou 2 (ADASCO)	O	O	N	N	N	N	N	-

SSC VI

Aire de santé	program. en 1995 O/N	Site identifié O/N	Etat lieux fait O/N	Disponib. contrep. O/N	Choix entrep. O/N	Chantier en cours O/N	Chantier terminé O/N	Observa- tions
Magnambougou (ASACOMA)	O	O	O	O	N	N	N	fonct en location
Niamakoro 1 (ASACONIA)	O	O	O	-	O	N	O	fonct..
Niamakoro 2 (ANIASCO)	N	N	N	N	N	N	N	fonct en location
Faladié Sema (ASACOFA)	N	N	N	N	N	N	N	-
Banankabougou Faladié (ASACOBFA)	O	O	O	-	O	N	O	financ. coop japonaise
Senou (ASACOSE)	N	N	N	N	N	N	N	fonct en location
Missabougou	N	O	N	N	N	N	N	maternité fonct..
Sokorodji-Djaneguela	N	N	N	N	N	N	N	As. non constit.
Yimadio	N	O	O	-	O	N	O	financ. agetipe
Sogoniko (ASACOSO)	N	N	N	N	N	N	N	fonct en location

RESUME

Nbre de construction de CSCOM programmé: 20

Nbre de construction de CSCOM réalisé: 9

NR: Certains CSCOM non programmés ont été réalisés.

EFFECTIFS DU PERSONNEL SOCIO-SANITAIRE RELEVANT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA
SANTE DU DISTRICT DE BAMAKO

CORPS	DRBAS	SSSCCI	SSSCII		SANCII						TOTAL
			PNI MBS	PNI NIAR	PNI CENTR	DISPENS KOLIB	DISPENS DRAY	DISPENS KOUL	DISPENS CENTR		
MEDECIN ING.SANITAIRE	5	2	2	1	4	1					
BIOLOGISTE					1						
PHARMACIEN	1										
INGENIEUR SANITAIRE	2										
INSPECT SOCS ECONOM	1										
PROF. D'EDUC.PHYS.					1						
KINESITHERAPEUTE					2						
TECHN.SUP.COMPTABLE	1	1	1		1						
TECHN.SUP.SANTE	1	1									
SAGE - FEMME	4	23	23	7	9	2	1				
INFIRMIER D'ETAT	1	5	4	3	10	1		1	1		
TECHN. DE LABO		1			2						
TECHN. SANITAIRE	6	2	2		2						
INFIRMIER DE SANTE		9	14	3	4	4	3	1	2		
INFIRMIER DE LABO					6						

CORPS	DRSAS	SSSSCI	8888CII			9999CIII					TOTAL
			PHI MISS	PHI RIAR	PHI CENTR	DISPENS BOLIB	DISPENS DRAY	DISPENS KOUL	DISPENS CENTR		
IT DE SECRET.	2	1					7				
IT ADMINIST.	3				1						
SCES FINANCIER		1			1						
S	7										
SOIGNANT	1	10	9	4	10	8	3	3	2		
FEUR	9	18	18		19						
QUEUR	8										
TYPISTE	1										
T. DACTYLO	2										
ON	1										
FEUR	7		1	1	2						
INIER											
RE											
EN	1			1	1	1					
UVRE	3		1	2	2		1				
T O T A L	57	68	75	22	77	15	12	5	5		

GOVERNORAT DU DISTRICT
DE BAMAKO

DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE
PUELLOUE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

P L A N D ' O P E R A T I O N

1996

l'année 1996 sera la 2ème année de mise en oeuvre des PDSC.

Les activités entamées au cours de l'année 1994 seront poursuivies.

La mise en place des CSCOMs, la formation et la supervision sont les grands axes du plan d'opération de 1996. Les tableaux ci-après font ressortir les principales activités à mener.

Il est à noter que toutes les activités de routine bien que n'ayant pas fait l'objet de mention dans le présent document, seront menées tout au long de l'année.

I. ACTIVITES PREVIUES.

1. DIRECTION REGIONALE

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1000F CFA	SOURCE DE FINANCEMENT
		J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
appui mise en oeuvre P.O 95 DES SSC	demande à la														PSPHR
participation aux reunions du Comité technique PSPHR.															
supervision des SSC par la DRS															PSPHR/DRS /CNI
ROCEPS 96	4 jours														PSPHR
formation des ESSC au module des formations des CSOOM (2e session		X													PSPHR
suivi des chargés de statistiques sanitaires	Ala demande														
formation Périnatalité C1 + 2	1mois + 10J		X												UNICEF
formation gestion de la lactation C5 (Ses Soc)	5 jours			X										300	"
formation IEC Session 3	12 jours			X											
formation IEC Session 4	12 jours				X										
formation périnatalité c6	1 mois				X									5.000	UNICEF
formation périnatalité C3	1 MOIS + 10J					X									"
formation gestion de lactation c1	10 jours						X							2.500	"
formation gestion de lactation C2.	10 jours							X						2.500	UNICEF

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1000 F CFA	SOURCE DE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Formation gestion de lactation C3	20 jours								X					3.000	" "
Formation gestion de lactation C6.	20 jours									X				3.000	" "
Suivi routine AM + Périnatalité	1j/CS/mois													P.M	" "
Ravitaillement des Centres fixes PEV	Permanent													73	CNT
Recyclage du Personnel (PEV)	3 jours	X												117	CNT
Suivi des activités du PM-B(Sabalibougou)		X			X			X		X					UNICEF
Evaluation de la couverture- vaccinale	3 mois									X	X	X		à déterminer	
Mettre en place 1ère dotation de Médecin dans le SSC														5,5millions/ Centre	PSPHR
Formation à la prescription des médicaments essentiels en DCI	10 jours/ session													à déterminer	PSPHR
Former les laboratoires aux techniques de dépistage de la lèpre	1 semaine													à déterminer	Fondation Racoul- Follereau
Concertation avec RHC	2 jours	X									X				
Inspection des Marchés et des établissements	Permanent													400	Gouvernorat District
Instruction de dossiers (construction,habitabilité)	Permanent														Gouvernorat District

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1000F CFA	SOURCE DE FINANCEMENT
		J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
organisation compétition "Ecole en 6"	7 mois	X	X	X	X	X	X	X						500	O.M.S

PLAN D'OPERATION SERVICE SOCIO-COMMUNE 3.

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1000F CFA	SOURCE DE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
PLAN D'OPERATION SERVICE SOCIO-COMMUNE 3.															
GENIE- CIVIL															
Rénovation CSCOM BKO-Coura	3 mois	X	X	X	X									P.M	PSPHR
Construction CSCOM N'Tomikorobougou	4 mois	X	X	X	X	X								27.000	PSPHR
Rénovation CSCOM Dravéla	4 mois	X	X	X	X	X								P.M	- " -
Rénovation CSCOM Badialan	3 mois	X	X	X	X									P.M	- " -
Rénovation CSCOM Kouleuba									X					- " -	- " -
Rénovation CSCOM Darsalam	4 mois	X	X	X	X	X								- " -	- " -
Rénovation CSCOM Oulofobougou	3 mois			X	X	X								- " -	- " -
Rénovation CS Ref					X	X	X	X	X	X				- " -	- " -
EQUIPEMENT															
Mobilier, Logistique, matériel) communication															
CSCOM BKO-coura		X	X	X	X	X								4.695	PSPHR-ASACO
CSCOM N'Tomikorobougou		X					X	X						1.254	PSPHR-ASACO
CSCOM-Samé (+électrification) adduction d'eau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		P.M	PSPHR
Dravéla			X											500 + PM	PSPHR
Badialan				X										500 + PM	PSPHR

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1000F CFA	SOURCE DE FINANCEMENT		
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Koulouba									X						500 + PM	- " -	
Darsalam															P.M	PSPHR	
Ouolofobougou															4.750	PSPHR, ASACO	
SSC(+Fournitures bureau entretien moyens logistiques)		X	X	X					X	X	X				5.263	PSPHR	
FORMATION																	
Personnel ASACO, Bko-Coura	1 mois														200	PSPHR	
Personnel Labo Bko-Coura	15 jours				X										63	A Rech	
Personnel Labo N'Tomikorobougou	15 jours				X										63	- " -	
Personnel Labo Sané	15 jours				X										63	- " -	
Personnel Labo Dravéla	15 jours					X									63	- " -	
Personnel ASACO Dravéla	1 mois		X												200	PSPHR	
Personnel ASACO Badialan	1 mois		X												200	PSPHR	
Personnel Labo Badialan	15 jours				X										63	A Rech	
Personnel ASACO Koulouba	1 mois								X						200	PSPHR	
Personnel Labo Koulouba													X		63	A Rech	
Person Darsalam	20 jours	X	X												150	PSPHR	
SACO Darsalam	7 jours					X									50	PSPHR	
Personnel Labo Darsalam	15 jours										X				63	A Rech	

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1000F CFA	SOURCE DE FINANCEMENT
		J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Personnel ASACO Ouolofobougou	1 mois						X							200	PSPHR
Personnel Labo Ouolofobougou	15 jours						X							63	A Rech
Information Informatique (SSC)	4 mois	X	X	X	X									1050	PSPHR
Information Statistiques (SSC)	3mois	X	X	X										P.M	PSPHR
ADMINISTRATION CSCOM (Inauguration)															
Samako-Coura	1 jours		X											63	PSPHR
Temikorobougou							X							63	- " -
Samé		X												63	- " -
Kavéla						X								63	- " -
Adialan						X								63	- " -
Oulouba									X					63	- " -
Arsalan							X							63	- " -
Olofobougou						X								63	- " -

N.B CENIE-CIVIL : Le coût des rénovations ne sera connu qu'après les études. 25% seront payés par les ASACO.

EQUIPEMENTS : Les ASACO doivent financer le coût des communications soit 160.000FCFA (pour tous les financements conjoints signalés).

ADMINISTRATION CSCOM : Les procédures préliminaires avant l'inauguration n'ont pas été pris en compte dans le présent P.O. Seul le coût imputé au PSPHR a été dégagé, il concerne la supervision du lancement qui dure trois mois après l'inauguration./.

PLAN D'OPERATION COMMUNE II

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
GENIE CIVIL															
Construction CSCOM ABASAC	6 mois		X	X	X	X	X	X						27.000	PSPHR/Communauté
Renovation Local BONIABA	2 mois				X	X								2.000	ASACO
Construction CSCOM BENKADY									X	X	X	X	X	27.000	PSPHR-POP
Construction CSCOM Bissira								X	X	X	X	X	X	27.000	PSPHR-POP
Construction CSCOM Medine													X	27.000	PSPHR-POP
Renovation CSCOM Hippodrome	3 mois							X	X	X				P.M	Communauté/PSPHR
EQUIPEMENTS: (Mobilier-logistiques- Maeériel-Communication)															
CSCOM ABOSAC		X	X	X										955 + PM	UNICEF
CSCOM BONIABA							X	X	X					6.455	PSPHR-UNICEF
CSCOM BENKADY		X	X	X										6.455	PSPHR-UNICEF
CSCOM MISSIRA	6 mois						X	X	X	X	X	X		6.455	PSPHR
CSCOM HIPPODROME					X	X	X	X	X	X				P.M	

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
ESSC	5 mois													P.M	PSPHR
FORMATION															
Personnel et ASACO BENKADY	2 mois													192	IDA
Personnel ASACO MISIRA												X		192	IDA
Médecin-Chef ESSC en SP	7 mois	X	X	X	X	X	X	X						P.M	PSPHR
Formation en informatique (ESSC)		X	X	X	X									P.M	DAFP
Formation des formateurs (ESSC)		X													PSPHR
ADMINISTRATION CSCOM INAUGURATION ABOSSAC CSCOM Missira	1 jour														

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
PLAN D'OPERATION SERVICE SOCIO-SANITAIRE COMMUNE VI															
ENIE CIVIL															
Construction bâtiment 3 Réf	9 mois	X	X	X	X	X	X	X	X	X				158.468	PSPHR
Construction CSCOM Maganabougou	3 mois	X	X	X										27.000	PSPHR
Construction CSCOM Mogoniko 6 mois (2è semestre)	6 mois													27.000	PSPHR
mettre en place l'Equipement CS Réf SCOM															
obobilier	2 mois													52.158	PSPHR
quipement médical et chirurgical radio, laboratoire, dent stettrie)	3 mois													23.598	PSPHR
Matériel IEC	1 mois													2.107	PSPHR
Noter les structures en voien de déplacement															
oto (AGIS)	1 mois	X												737.	PSPHR
oto (Action Sociale)	1 mois													737.	PSPHR

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Moto CSCOM = 6	1 mois													1.986	PSPHR
Mettre en place un système de communication entre les structures des différents niveaux															
Matériels de communication															
15 Talki walki pour les structures	5 mois													7.561	PSPHR
Téléphone dans les CSCOM	5 mois													P.M	PSPHR/CSCOM
Téléphone au CSRRF et à l'Hôpital de référence														P.M	PSPHR
Mobylettes pour l'AGIS du CSRR et des CSCOM (9 motos)	1 mois													6.630.840	PSPHR
Mettre en place un circuit d'approvisionnement en médicaments essentiels et consommables															
Médicaments (dépot initial)	3 mois													5.5000	DRS/PSPHR
Matériels/Réactif labo														1.188	DRS/PSPHR

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Assurer toutes les formations nécessaires															
Formation initiale des CSCOM	1 mois													192/CSCOM	PSPHR
Formation continue trimestrielle au niveau des CSCOM														P.M	"
Formation des agents de CSRRF														P.M	"
(4 paramédicaux pendant 6 mois)	6 mois													1.859.280	PSPHR
Formation IEC/PF														P.M	"
Formation Adjoint Médecin-chef en épidémiologie (cours d'épidémiologie pour cadres supérieurs de la santé à Bamako	4 mois													2.500	
Médecin-chef: Voyage d'étude														1.806	PSPHR
TDC (à Baguineda)														P.M	PSPHR
Comptable = Comptabilité														2.602	PSPHR

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												CONT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
ASACO Formation initiale d'un nouveau CSCOM	5 jours													192	PSPHR
Elaborer et exécuter un programme annuel de supervision														P.M	-"
Poursuivre le programme d'éducation nutritionnel	12 mois													144	SSSCVI
Intensifier les activités de la PMI mobile	9 mois													50	SSSCVI/CNI
Mettre en place un système de suivi de reprogrammation et d'évacuation annuelle du PDSSC au niveau communal														155	PSPHR
Développer les activités préventives, curatives et promotionnelles	12 mois													P.M	SSSCVI

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
PLAN D'OPERATION COMMUNE V															
GENIE CIVIL															
Renovation bâtiment CS Réf X Construction	6 mois	X	X	X	X	X	X	X	X					P-M	PSPHR
Construction CSCOM Kalaban-Nord														27.000	- " -
Construction CSCOM Daoudabougou 1														27.000	- " -
Renovation Disp-Baco- Djikoroni														P-M	- " -
Construction de labo et pharmacie à Baco- Djikoroni (ASACOBADJI)														P.M	- " -
Construction CSCOM ASACOSAB2														27.000	- " -
Construction CSCOM Kalaban-Sud														27.000	- " -
EQUIPEMENT															
CS REF	6 MOIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X				P.M	PSPHR
Logistique			X											- " -	- " -
Equipement CSCOM	6 mois														

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
FORMATION															
Voyage d'étude	15 J										X			P.M	PSPHR
Formation des formateurs	3 semaines	X												- " -	- " -
Formation des ASACO			X		X									- " -	- " -
Recyclage du personnel														- " -	- " -
en chirurgie générale	3 mois		X	X	X									- " -	- " -
en médecine interne	3 mois				X	X	X							- " -	- " -
en informatique	3 mois							X	X					- " -	- " -
du labo				X										- " -	- " -
en ophtalmologie														- " -	- " -
en stomatologie														- " -	- " -

NB : Les activités de construction d'aménagements et d'équipement des CSCOMS sont des activités de 1996 non exécutées et reprogrammées pour 1996. Les périodes sont ainsi difficile à déterminer d'emblée et dépendent du rythme de déblocage des fonds au niveau du PSPHR et de la dynamique des communautés concernées.

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
PLAN D'OPERATION 1996 COMMUNE I.															
GENIE CIVIL															
Construction CSREF	3 mois				X	X	X							112.500.000	PSPHR
Construction ASACODJE	3 mois						X	X	X	X				3.750.000	- " - Communautés
Construction ASACOFADI	3 mois				X	X	X							3.750.000	Communautés
EQUIPEMENT (mobilier,logis- tique,matériel de communication tec..)															
ESSC	3 mois						X	X	X	X				33.000	PSPHR
ASSC	3 mois									X	X	X	X	1.250	PSPHR
ASACOMSI	3 mois	X	X	X										455	IDA
ASACODJE	3 mois	X	X	X										3.700	PSPHR
														1.250.000	- " -
														455.000	- " -
ASACOFADI	3 mois						X	X	X	X				3.700	- " -
														455.000	I D A

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
ASACOKOSA	3 mois	X	X	X										3.700	PSPHR
FORMATION														455	IDA
Formation du personnel CSREF	3 mois							X	X	X				10.000	PSPHR
Formation du personnel ASACOMSI	3 mois	X	X	X										192.000	PSPHR
Formation des membres de ASACO de l'ASACOMSI	3 mois	X	X	X										50.000	PSPHR
Formation du personnel et du CG ASACOMSI	3 mois						X	X	X	X				P.M	PSPHR
Formation du C.G de l'ASACO ASACOKOSA	3 mois	X	X	X										50.000	PSPHR
DOTATION INITIALE EN M.E ASACOKOSA														2.500	
CSREF	3 mois						X	X	X	X				5.500	PSPHR
ASACOMSI		X	X	X										2.500	"
ASACOPADI											X	X	X	2.500	"
ASACOKOSA		X	X	X										2.500	"
DOTATION INITIALE EN SUPPORT DE GESTION	3 mois	X	X	X										250	"

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
PLAN D'OPERATION COMMUNE IV.															
<u>GENIE CIVIL</u>															
Finalisation des travaux de ASACOLA 1 et reception des bâtiments	3 mois	X												11.000	
Construction CSCOM ASACOLA B5	2 mois	X	X											27.000	PSPHR
Reception du bâtiment ASACOLA B5	1 jour	X													
Construction ASACODJIP	3 mois									X	X	X	X	27.000	PSPHR
Agrandissement du Laboratoire du CSREF	12 mois	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Renovation CSREF	2 mois										X	X	X		
<u>EQUIPEMENT</u>															
(mobilier, logistique, matériel, communication)															
Reception du matériel et de l'équipement de:															
ASACOSEK	1 mois														IDA
ASACOLA I														P.M	PSPHR
ASACOLAB5	1 jour	X												P.M	

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
DOTATION INITIALE EN NE DE :															
ASACOSEK	1 mois	X												2.500	PSPHR/KFM
ASACOLA I	1 mois	X												2.500	PSPHR
ASACOLA B5	1 mois			X										2.500	PSPHR
ACQUISITION D'UN VEHICULE LÉGER POUR ESSC															
ACQUISITION D'UNE MOYLETTE POUR :															
ASACOSEK	1 mois													455	PSPHR
ASACOLA I	3 mois	X	X	X										455	PSPHR
ASACOLA B5	1 mois			X										455	PSPHR
COMMANDE ET RECEPTION DU MATERIEL TEC DE :															
ASACOSEK	3 mois	X	X	X										P.M	PSPHR
ASACOLA I	3 mois	X	X	X										P.M	PSPHR
ASACOLA B5	3 mois			X	X	X								P.M	PSPHR
EQUIPEMENT DU LABORATOIRE DU CSREF	12 mois	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P.M	

ACTIVITES	DUREE	CHRONOGRAMME												COUT 1.000CFA	SOURCE FINANCEMENT
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Renforcement équipement d'odontostomatologie	12 mois	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P.M	
Commande matériel et équipement du CSREF	3 mois										X	X	X	P.M	
<u>FORMATION</u>														P.M	
Formation en informatique de l'ESSC*														P.M	
Formation en santé publique du médésin- chef à l'étranger*														P.M	
Formation de l'ESSC en IEC	10 jours													P.M	
Formation des prescripteurs à la prescription des médicaments essentiels et aux ordigrammes	10 jours							X						P.M	
Formation des ASACO de:														192	
ASACOLA I			X											192	
ASACOLA B5															

