

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

Secrétariat Général

**CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE DU SECTEUR
DEVELOPPEMENT RURAL**



**RAPPORT DE LA VINGT-ET-UNIÈME REVUE
DES PROJETS ET PROGRAMMES DU
SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL**

Avril 2021

Sommaire

Sommaire.....	2
Liste des sigles et abréviations.....	3
Introduction	4
1. Contexte	4
2. Méthodologie :	5
3. Etat d'exécution des projets et programmes au 31/12/2020.....	6
4. Décaissements selon les composantes du PNISA.....	7
5. Répartition du financement selon le budget programme	11
6. Répartition du décaissement 2020 suivant le Partenaire Technique et Financier	12
7. Contraintes et propositions de solutions.....	15
7.1. Contraintes.....	15
7.2. Propositions de solutions.....	16
ANNEXE :	17

Liste des sigles et abréviations

ADRS	agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal
AFD	agence française de développement
APD	avant-projet détaillé
BAD	banque africaine de développement
BADEA	banque arabe pour le développement économique en Afrique
BIDC	banque d'investissement et développement de la CEDEAO
BOAD	banque ouest africaine de développement
BSI	budget spécial d'investissement
CPS/SDR	cellule de planification et de statistique secteur développement rural
CREDD	cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable
CSA	commissariat à la sécurité alimentaire
DNA	direction nationale de l'agriculture
DNGR	direction nationale du génie rural
DNP	direction nationale de la pêche
DNPIA	direction nationale des productions et industries animales
FCFA	franc de la communauté financière africaine
FIDA	fonds international de développement agricole
FKDEA	fonds koweïtien pour le développement économique en Afrique
FSD	fonds saoudien pour le développement
FSN	fonds spécial du Nigeria
GAFSP	global agriculture and food security program
NTIC	nouvelles technologies de l'information et de la communication
OPEP	organisation des pays exportateurs de pétrole
OPIB	office du périmètre irrigué de Baguinéda
ORS	office riz Ségou
P/P	projets et programmes
PAFAM	projet d'appui à la filière anacarde au Mali
PAFHA	projet d'appui à la filière halieutique au Mali
PDIRAAM	projet intégré de développement des ressources animales au mali
PNISA	plan national d'investissements du secteur agricole
PNSA	plan national de sécurité alimentaire
RGA	recensement général de l'Agriculture
SDR	secteur développement rural
UEMOA	union économique et monétaire ouest africains

Introduction

Le présent rapport porte sur les principaux résultats issus de la 21^{ème} revue des projets/programmes du secteur Développement Rural pour l'exercice budgétaire 2020.

La production du rapport s'inscrit dans le cadre des missions régaliennes de la CPS/SDR. Le rapport vise à informer les décideurs et les responsables du département de la situation d'exécution des différents projets.

Le rapport est structuré en cinq parties :

- Le contexte ;
- La méthodologie ;
- L'état d'exécution du portefeuille des Projets/Programmes au 31/12/2020 ;
- Les difficultés/contraintes de mise en œuvre des projets et programmes et les propositions de solutions ;
- Les annexes.

I. Contexte

Par lettre circulaire n°01065/MEF-SG du 11 Mars 2021 relative à la préparation et à la tenue des revues de budgets-programmes, des revues de Projets/Programmes, des revues sectorielles, de la revue CREDD et de la revue budgétaire conjointe pour l'année 2020, le Ministre de l'Economie et des Finances a rappelé à chaque département ministériel de préparer et de tenir leurs revues des budgets-programmes. Cette lettre, accompagnée d'une note méthodologique précise le chronogramme de chaque revue et son harmonisation avec la revue du CREDD et la revue budgétaire conjointe pour l'année 2020.

L'analyse du Secteur Développement Rural révèle que d'importants efforts ont été fournis à travers l'adoption en Septembre 2006 de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) dont les instruments de mise en œuvre sont entre autres :

- la Politique de Développement Agricole (PDA), adoptée par le Gouvernement lors du Conseil des Ministres du 1^{er} Août 2013 ;
- le Plan National d'Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA) validé le 25 mai 2015 par le Conseil Supérieur de l'Agriculture ;
- le financement adéquat du secteur de l'agriculture à hauteur de 15%.

Compte tenu des enjeux et face à l'ampleur des investissements consentis, le suivi des projets et programmes s'avère indispensable afin de s'assurer de leur mise en œuvre efficace et efficiente afin d'apporter éventuellement les mesures correctives nécessaires.

Il convient de rappeler que le suivi opérationnel et quotidien est du ressort des unités de gestion des projets et programmes. Des supervisions et évaluations périodiques sont effectuées par les services centraux assurant leur tutelle, ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Toutefois, les informations collectées ne parviennent pas à temps aux décideurs, limitant ainsi leurs capacités d'anticipation par rapport aux solutions à apporter aux difficultés liées à l'exécution normale des projets et programmes. Cette situation ne

conforte ni les bénéficiaires, ni les départements concernés et encore moins les partenaires au développement.

Dans l'objectif de pallier cette insuffisance, il a été créé, en février 2007, onze (11) Cellules de Planification et de Statistique (CPS) sectorielles, disposant en leur sein d'une Unité de Programmation et de Suivi Evaluation (UPSE) dont une des missions est d'élaborer un rapport annuel d'exécution des projets et programmes du secteur concerné.

La CPS en charge du Secteur du Développement Rural (CPS/SDR), couvre les ministères de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et le Commissariat à la Sécurité Alimentaire. Quatre (4) sous-secteurs sont concernés : agriculture ; élevage ; pêche et sécurité alimentaire. La 21^{ème} revue des projets et programmes du Secteur Développement Rural a été organisée par la CPS/SDR, avec la participation des représentants des structures techniques suivantes :

- la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) ;
- la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) ;
- la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) ;
- la Direction Nationale de la Pêche (DNP) ;
- la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA) ;
- la Direction Nationale des Services Vétérinaires ;
- le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA).

Il s'agissait donc de procéder à une analyse critique de l'état d'exécution physique et financière desdits projets et programmes, d'identifier les principales contraintes qui entravent leur mise en œuvre et de proposer les mesures et solutions nécessaires à l'amélioration de leur performance.

2. Méthodologie :

La méthodologie adoptée s'articule autour des étapes ci-après :

- i) la révision des outils de collecte pour prendre en compte les insuffisances et les recommandations des revues précédentes, intégrer les nouveaux besoins d'informations.
- ii) la formation et le recyclage des représentants des services techniques chargés de la collecte des données sur le nouveau format Excel des outils de collecte;
- iii) l'organisation des missions de terrain en vue de collecter les données auprès des responsables des projets (CPS/SDR, Direction Nationale de la Planification du Développement, Directions centrales du Ministère de l'Agriculture de l'élevage et de la pêche et Commissariat à la Sécurité alimentaire). Le mandat des équipes portait sur le remplissage du nouveau canevas, la collecte et l'analyse des données, en collaboration avec les acteurs de terrain ;
- iv) l'actualisation du répertoire des Projets et Programmes ;
- v) la rédaction du rapport et sa validation par les cadres de la CPS/SDR.

3. Etat d'exécution des projets et programmes au 31/12/2020

Au 31 décembre 2020, le portefeuille du SDR comportait 70 projets et programmes

Répartition des financements acquis du portefeuille du SDR

L'objectif de cette section est d'analyser les financements acquis du secteur sous différents angles afin d'offrir des éléments d'orientation aux décideurs et ainsi opérer des choix importants dans le cadre du renforcement et de la diversification des sources de financement du portefeuille.

Tableau I : La situation des financements et décaissements réalisés au cours de l'année 2020 (FCFA)

Sous-secteur	Source de financement	Acquis annuel 2020	Décaissement annuel 2020	Taux de décaissement
Agriculture	Extérieur	85 052 584 937	58 390 659 486	69%
	Intérieur	27 641 008 750	21 078 966 123	76%
		112 693 593 687	79 469 625 609	71%
Elevage	Extérieur	17 709 161 572	9 775 976 928	55%
	Intérieur	3 381 307 048	2 404 196 882	71%
		21 090 468 620	12 180 173 810	58%
Pêche	Extérieur	1 864 354 122	1 593 315 121	85%
	Intérieur	789 909 819	776 988 570	98%
		2 654 263 941	2 370 303 691	89%
Sécurité alimentaire	Extérieur	6 311 000 880	2 268 000 000	36%
	Intérieur	5 120 000 000	5 082 000 000	99%
Sous total sécurité alimentaire		11 431 000 880	7 350 000 000	64%
Total général		147 869 327 128	101 370 103 109	69%
Rappel décaissement 2019		134 230 038 014	89 185 985 480	66,40%

Source : données P/P, 2020

Le tableau n°1 présente la situation des financements accordés aux projets en 2020. On constate que sur le 147,8 milliards prévus, 68,6% ont pu être décaissés, soit 101 milliards. Les projets du sous-secteur de l'agriculture ont décaissé près de 79 milliards, contre 12 milliards pour les projets de l'élevage, les projets de pêche ont mobilisé 2 milliards et enfin les projets de sécurité alimentaire ont mobilisé 7 milliards pour essentiellement reconstituer le stock national de sécurité et les distributions de vivres.

En 2020, le sous-secteur de la pêche a enregistré le plus fort taux de mobilisation avec 89% des prévisions et le sous-secteur élevage a enregistré le plus faible taux de décaissement soit 57,8% des montants prévus.

Tableau 2 : Evolution du taux de décaissement de 2018 à 2020 SDR Global

Taux de décaissement	2018	2019	2020
Taux de décaissement Global Intérieur	82,46%	89%	79,4%
Taux de décaissement Global Extérieur	64,63%	62%	64,9%
Taux de décaissement Global SDR	67,62%	66%	68,6%


Source : données P/P, 2020

Le tableau n°2 présente l'évolution des taux de décaissement de 2018 à 2020. On constate que le décaissement varie selon les années. Globalement les taux oscillent autour de 80% pour le budget d'Etat, et 60% pour le financement extérieur. Les faibles taux de décaissement pour le financement extérieur dépendent de certaines situations dont entre autres : les procédures longues et complexes de certains bailleurs.

4. Décaissements selon les composantes du PNISA

Une des innovations de la revue des projets et programmes au titre de l'année depuis 2019 a été la collecte d'information par rapport à la mise en œuvre du PNISA et par rapport au budget programme.

Graphique I : Décaissements de 2020 selon les composantes du PNISA (en FCFA)



Dans le cadre de la mise en œuvre du PNISA, comme illustré dans le graphique I et le tableau 3, les décaissements ont été destinés en majeure partie à la composante Investissements (46,75 milliards soit 47% du volume global des décaissements de l'année) ; aux renforcements de capacités (27%). La composante Production et compétitivité a bénéficié de 11% des décaissements de l'année. Ceci démontre qu'il y a encore des efforts à faire pour développer les activités post récolte (transformation, conservation, compétitivité etc.) pour rendre le secteur plus compétitif.

Seulement 1% du décaissement de l'année a été consacré à la composante Formation et Recherche. Ceci pose le problème de durabilité des actions des projets car sans l'appui de la recherche, il est difficile de capitaliser les acquis d'un projet.

Pour la composante sécurité alimentaire, les décaissements (14%) sont destinés essentiellement aux mesures d'accompagnement du Plan National de Sécurité Alimentaire et aux transferts monétaires.

Tableau 3 : **Décaissements de 2020 selon les composantes du PNISA (en FCFA)**

Composantes du PNISA	Budget prévu	Montant décaissé	Taux de décaissement	Part des composantes dans le décaissement global
Renforcement de capacités	41 372 534 565	27 590 814 749	66,7%	27,2%
Investissement	72 639 450 314	46 864 765 510	64,5%	46,2%
Production et Compétitivité	16 863 716 545	11 441 436 160	67,8%	11,3%
Formation et Recherche	2 129 533 618	934 503 705	43,9%	0,9%
Sécurité alimentaire	14 864 092 086	14 538 582 985	97,8%	14,3%
TOTAL GENERAL	147 869 327 128	101 370 103 109	68,6%	100,0%

Source : données P/P, 2020

4.1. Composante 1 : Renforcement de capacités

L'objectif visé à travers cette composante est d'avoir des acteurs professionnels disposant de ressources humaines, matérielles et financières leur permettant d'entreprendre de manière efficiente leurs activités. Cette composante est sous-tendue par huit sous-composantes. Les projets ont mené des actions sur toutes les sous composantes sauf celle concernant le Renforcement de la prise en compte du VIH/SIDA et des maladies hydriques en milieu rural comme illustré dans le tableau 4.

Tableau 4 : **Décaissements de 2020 selon la composante renforcement de capacités**

Sous composantes	Budget prévu en 2020	Montant décaissé en 2020	Taux de décaissement	Part des Sous composantes dans la composante
Renforcement des capacités des structures étatiques (public et parapublic)	24 888 185 813	15 533 896 372	62%	56%
Renforcement des capacités de la profession Agricole (cf LOA)	12 722 959 108	9 295 900 798	73,06%	33,69%
Renforcement des capacités des collectivités territoriales.	295 253 043	234 825 228	79,53%	0,85%
Planification et Suivi évaluation	2 873 871 588	2 024 191 291	70,43%	7,34%
Information, communication et documentation	255 906 833	220 687 080	86,24%	0,80%
Renforcement des capacités du secteur privé et de la société civile	145 352 740	144 850 740	100%	0,52%
Renforcement de la prise en compte du Genre	191 005 440	136 463 240	71,44%	0,49%
Total Composante I	41 372 534 565	27 590 814 749	67%	100%

Source : données P/P, 2020

4.2. Composante 2 : Investissement

L'objectif visé à travers cette composante est de moderniser le monde Agricole et rural par la mobilisation massive d'investissements dans les facteurs fondamentaux de production (foncier, financement, aménagements, équipements). Elle est structurée autour des cinq sous-composantes. Le tableau 5 illustre la contribution des projets sur les 5 sous composantes de l'investissement.

Tableau 5 : Décaissements de 2020 selon la composante Investissement

Sous composantes	Budget prévu en 2020	Montant décaissé en 2020	Taux de décaissement	Part des Sous composantes dans la composante
Foncier Agricole	326 355 643	44 483 950	13,63%	0,09%
Mécanisme de financement du secteur	3 943 002 500	631 633 879	16,02%	1,35%
Aménagement des ressources naturelles, halieutiques, aquacoles et préservation de la biodiversité	890 915 512	572 818 107	64,30%	1,22%
Aménagements et infrastructures Agricoles	67 000 168 100	45 136 821 015	67,37%	96,31%
Equipements Agricoles	479 008 559	479 008 559	100%	1,02%
Total Composante 2	72 639 450 314	46 864 765 510	65%	100%

Source : données P/P, 2020

4.3. Composante 3 : Production et Compétitivité

Il s'agit essentiellement d'augmenter les niveaux de production et améliorer les rendements des filières de productions végétales. Le tableau 6 montre que le développement des filières végétales occupe la plus grande part avec 77%, contre 11% pour les filières de productions animales et 4% pour les filières de développement de la pêche et de d'aquaculture.

Tableau 6 : Décaissements de 2020 selon la composante Production et Compétitivité

Sous composantes	Budget prévu en 2020	Montant décaissé en 2020	Taux de décaissement	Part des Sous composantes dans sa composante
Développement des filières de productions végétales	10 869 565 393	8 825 085 786	81,19%	77,13%
Développement filières de productions animales	3 825 865 931	1 293 606 672	33,81%	11,31%
Développement filières de la Pêche et d'aquaculture	898 186 238	504 862 947	56,21%	4,41%
Développement filières de l'environnement et de l'assainissement	794 351 000	472 360 051	59,46%	4,13%
Adaptation aux changements climatiques	475 747 982	345 520 704	72,63%	3,02%
Total Composante 3	16 863 716 545	11 441 436 160	67,85%	100%

Source : données P/P, 2020

4.4. Composante 4 : Formation et Recherche

L'objectif de cette composante est de mettre à la disposition du secteur productif Agricole les techniques innovantes permettant de satisfaire les objectifs de production, de productivité et de gestion durable de l'environnement, consignés dans la Politique de Développement Agricole. Le tableau 7 montre que la recherche a occupé 59% des financements de la composante contre 41% pour la formation. Il faut rappeler que la composante recherche formation ne bénéficie que de 1% du financement global du secteur.

Tableau 7 : Décaissements de 2020 selon la composante Recherche Formation

Sous composantes	Budget prévu en 2020	Montant décaissé en 2020	Taux de décaissement	Part des Sous composantes dans sa composante
Recherche	817 606 138	550 808 038	67,37%	58,94%
Formation	1 311 927 480	383 695 667	29,25%	41,06%
Total Composante 4	2 129 533 618	934 503 705	43,88%	100%

Source : données P/P, 2020

4.5. Sécurité alimentaire

L'objectif de la composante sécurité alimentaire est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans ses aspects conjoncturels de l'ensemble des populations du Mali à l'horizon 2025 et contribuer à celle de la sous-région. C'est pour cela que l'analyse du tableau 8 montre que 98% des financements de cette composante sont alloués à la prévention et gestion des crises alimentaires.

Tableau 8 : Décaissements de 2020 selon la composante Sécurité Alimentaire

Sous composantes	Budget prévu en 2020	Montant décaissé en 2020	Taux de décaissement	Part des Sous composantes dans sa composante
Elaboration de la politique et des stratégies et coordination du système national de Sécurité Alimentaire	390 468 060	217 980 060	55,83%	1,50%
Prévention et gestion des crises alimentaires	14 462 624 026	14 309 602 925	98,94%	98,43%
Renforcement des capacités techniques et de gestion des acteurs	11 000 000	11 000 000	100%	0,08%
Total Composante	14 864 092 086	14 538 582 985	97,81%	100%

Source : données P/P, 2020

5. Répartition du financement selon le budget programme

Faisant suite à la directive n°01/2009/CM/UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, le Ministre de l'Economie et des Finances a partagé dans la lettre circulaire n°056 MEF-SG portant sur les innovations de l'exécution du budget d'Etat à partir de 2018.

Cette lettre circulaire indique que l'exercice budgétaire 2018 et suivants seront marqués par l'exécution de la loi des finances en mode programme.

Nous analysons dans la partie qui suit, la répartition du financement suivant les différents programmes du SDR.

Tableau 9 : Répartition du financement 2020 suivant le budget- programmes (FCFA)

Programmes	Budget prévu	Montant décaissé	Taux de décaissement	Part des programmes
1034 : Administration Générale Agriculture	7 622 882 732	4 348 692 408	57%	4,3%
1037 : Administration Générale Elevage et Pêche	16 244 667 602	8 147 986 365	50%	8,0%
2087 : Appui au Monde Rural	37 451 693 274	21 300 664 995	57%	21,0%
2088 : Aménagement et Equipement Rural	64 282 146 681	51 256 643 841	80%	50,6%
2089 : Recherche Formation	3 336 871 000	2 563 624 365	77%	2,5%
2090 : Développement des Productions et Industries Animales	3 259 857 484	3 026 776 484	93%	3,0%
2091 : Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles	2 654 263 941	2 370 303 691	89%	2,3%
2092 : Protection sanitaire et santé publique vétérinaire	1 585 943 534	1 005 410 961	63%	1,0%
2093 : Sécurité Alimentaire	11 431 000 880	7 350 000 000	64%	7,3%
Total général	147 869 327 128	101 370 103 109	69%	100,0%

Source : données P/P, 2020

Commentaires :

Le tableau n°9 présente la répartition du financement suivant les programmes.

Le commissariat à la sécurité alimentaire exécute le programme **(2093 : Sécurité Alimentaire)** dont il tire son nom et la totalité des décaissements y sont alloués. Son poids est de 7,3% du décaissement global 2020 du SDR.

Pour le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche la plus grande partie du financement est destinée au programme Aménagement et Equipement Rural (50,6%), suivis de l'Appui au Monde Rural (21%), l'Administration Générale de l'élevage et de la pêche (8%) et l'Administration Générale de l'agriculture (4,3%).

Au regard des besoins énormes du secteur ces taux doivent être revus en hausse pour développer le secteur.

Les financements pour les projets de l'élevage et de la pêche sont destinés au programme de Développement des Productions et Industries Animales (3%), à celui Développement des

Productions Halieutiques et Aquacoles avec 2,3% et le programme Protection sanitaire et santé publique vétérinaire (1%).

6. Répartition du décaissement 2020 suivant le Partenaire Technique et Financier

En 2020, le secteur développement rural a été financé par les partenaires extérieurs à hauteur de 72 milliards de FCFA soient 71%.


Tableau 10 : Répartition des décaissements 2020 selon la source de financement

Types de financement	Décaissement annuel	Part dans le décaissement
Intérieur	29 342 151 575	29%
Extérieur	72 027 951 535	71%
Total général	101 370 103 109	100%

Source : données P/P, 2020

Le tableau 10 et le graphique 2 donnent la répartition du décaissement selon la source, On constate qu'en 2020, les projets ont été financés en grande partie par les partenaires techniques et financiers, soit 71% du décaissement global, le financement intérieur a été de 29%.


Graphique 2 : Répartition du décaissement global 2020 par du SDR par source de financement



Source : données PIP, 2020


Le graphique 2 donne la répartition du financement extérieur par bailleur. La Banque Mondiale à travers ses différents guichets arrive en tête des partenaires financiers extérieurs du secteur soit 19% du financement global. Elle est suivie de la coopération Allemande (KFW) avec 10 %. Le FIDA arrive en troisième position avec 6%.

Graphique 3 : Taux de décaissement 2020 des bailleurs extérieurs.




Les bailleurs dont les financements prévus ont été totalement mobilisés sont : le FIDA, OFID, BADEA, USAID, FSN, Canada et le GAFSP. Ceux dont les financements prévus ont été mobilisés à moins de 50% sont la BAD et la BIDC.

Graphique 4 : Répartition des Dons selon le bailleur



Le graphique 4 donne le classement des donateurs en fonction du volume de l'enveloppe donnée. L'Allemagne à travers la KFW est classée première avec une enveloppe de 10,18 milliards FCFA, soit 26% des dons octroyés au secteur rural en 2020, elle est suivie par la Banque Mondiale avec 8,12 milliards soit 21%, le Danemark avec plus 4,3 milliards (11%), le FIDA avec 3,2 milliards (8%), l'AFD avec 3,10 milliards (8%) et la Belgique avec 2,5 milliards soit 7%.

Graphique 5 : Répartition des Prêts selon le bailleur



Concernant les financements sous forme de prêts comme illustré par le graphique 5, la Banque Mondiale occupe le premier rang avec une enveloppe de 11 milliards de FCFA soit 35%, elle est suivie par la BID avec 17%, la BOAD avec 15% et la BAD avec 10%. L'enveloppe globale du prêt pour le secteur est de 32, 356 milliards de FCFA.

7. Contraintes et propositions de solutions

7.1. Contraintes

Les contraintes à la bonne marche des Projets se résument comme suit :

- Insuffisances de ressources allouées à la CPS/SDR pour réaliser la revue des projets et programmes ;
- Retard dans l'ouverture des crédits ;
- Difficultés dans la mobilisation des fonds pour la revue, cette année la revue s'est tenue en novembre faute de disponibilité de ressources alors qu'elle est censée se tenir en début d'année au plus tard en mars ;
- Insuffisance des crédits octroyés et notifiés pour le financement des activités programmées
- Insécurité dans les zones d'intervention de certains projets/programmes
- Lourdeur des processus de passation de marchés ;
- Retard dans l'exécution de certains travaux
- Mauvaise qualité des études et de certaines infrastructures
- Retard dans le recrutement du personnel et dans le démarrage des projets
- Absence de document précisant les modalités de transfert à la communauté des sites et ouvrages aménagés.

7.2. Propositions de solutions

Les mesures proposées pour régler les problèmes cités sont les suivants :

- Diligenter la mobilisation des ressources notifiées (ouverture des crédits) ;
- Diligenter le processus des décaissements des fonds ;
- Recrutement du personnel en nombre et en qualité ;
- Renforcer le suivi
- Equiper les unités de gestion des projets en fonctionnement, moyens logistiques
- Suivi rapproché des dossiers (Email, des coups de fil) ;
- Raccourcir le temps d’approbation des dossiers ;
- Appliquer de façon rigoureuse les critères de sélection des prestataires ;
- Associer les collectivités, les leaders communautaires et les prestataires locaux afin de dégager une stratégie facilitant un meilleur accès aux sites ;
- Renforcer les capacités de la CPS/SDR pour assurer un suivi plus régulier des projets ;
- Poursuivre les rencontres des projets/programmes initiées par la CPS/SDR ;
- Renouveler le portefeuille des projets/programmes (Formuler des nouveaux projets/programmes) au regard des énormes besoins du Secteur ;
- Procéder au recensement des projets/programmes non répertoriés à la CPS ;
- Pour les prochaines revues, séparer les projets de développement de ceux d’appui institutionnel.

ANNEXE :

Contribution des partenaires par composantes du PNISA

PTF	Composant 1	Composant 2	Composant 3	Composant 4	Composant 5	TOTAL_GENERAL
AECID	608 490 865	0	1 190 609 328	0	104 980 060	1 904 080 253
AFD	1 084 803 101	1 680 079 580	0	337 436 468	0	3 102 319 149
Autres	10 568 284	0	0	0	0	10 568 284
BAD	460 934 284	3 373 507 102	426 997 238	0	117 203 000	4 378 641 624
BADEA	0	200 000 000	0	0	0	200 000 000
Belgique	0	0	1 303 000 000	0	1 213 000 000	2 516 000 000
BID	1 303 695 156	4 390 869 564	0	0	0	5 694 564 720
BIDC	9 000 000	167 341 000	35 822 000	0	0	212 163 000
BOAD	195 722 000	4 527 900 000	6 000 000	0	0	4 729 622 000
CANADA	20 484 053	406 176 358	0	0	0	426 660 411
CICR	14 705 902	0	0	0	0	14 705 902
CIRAD	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
DANEMAR K	4 307 547 605	0	40 918 712	0	0	4 348 466 317
ECO-PPR	9 176 710	0	0	0	0	9 176 710
EXIMBANK	0	0	0	0	0	0
FCRIT	12 938 370	0	0	0	0	12 938 370
FIDA	6 186 395 446	0	191 587 010	66 412 536	0	6 444 394 992
FSD	0	1 602 000 000	0	0	0	1 602 000 000
FSN	76 682 350	0	0	0	0	76 682 350
GAFSP	0	853 122 611	0	0	0	853 122 611
IDA	4 123 877 306	5 653 760 012	1 657 862 594	165 822 630	7 722 299 925	19 323 622 467
Italie	0	0	0	0	0	0
KFW	0	10 187 921 220	0	0	0	10 187 921 220
Mali	7 773 094 559	10 272 489 137	6 162 761 693	133 806 185	5 000 000 000	29 342 151 575
Norvège	818 634 988	0	0	0	0	818 634 988
OFID	0	2 264 674 000	0	0	0	2 264 674 000
PAM	0	0	0	5 390 336	0	5 390 336
PNUD	68 251 650	0	0	14 620 050	0	82 871 700
SOS SAHEL	0	0	0	7 887 500	0	7 887 500
Suisse	338 675 000	406 035 000	26 012 000	20 428 000	341 100 000	1 132 250 000
UE	148 600 000	751 000 000	399 865 585	150 700 000	40 000 000	1 490 165 585
USAID	18 537 120	127 889 926	0	0	0	146 427 046
Wetlands International	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
Total général	27 590 814 749	46 864 765 510	11 441 436 160	934 503 705	14 538 582 985	101 370 103 109

Liste des projets ayant fourni des données financières

N°	Projet	Budget prévu (FCFA)	Montant décaissé (FCFA)	Taux de décaissement (%)
1	CONTRAT PLAN ETAT-AGENCE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL (ADRS) - PRODUCTEURS	332 500 000	328 280 000	99%
2	AGENCE DE GESTION DU MARCHÉ MODERNE POISSON DE BAMAKO (AGMCPB)	275 500 000	275 274 478	100%
3	APPUI A LA CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE	95 000 000	76 377 630	80%
4	PROJET D'APPUI AU CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES EPIZOOTIES/CNESA	57 799 564	51 551 564	89%
5	CENTRE NATIONAL DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE (CNIA)	680 000 000	646 000 000	95%
6	OFFICE RIZ SEGOU : 10 EME CONTRAT PLAN (ETAT/ ORS/ PRODUCTEURS)	380 000 000	360 999 190	95%
7	APPUI A L'ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)	380 000 000	174 522 758	46%
8	ETUDE PROJET DE TRANSFORMATION DES SOUS-PRODUITS D'ABATTAGE (PTSPA)	200 000 000	200 000 000	100%
9	PROJET INCLUSIF	14 842 138 796	11 426 920 989	77%
10	CONSTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL	570 000 000	25 369 288	4%
11	PROJET D'APPUI A L'IRRIGATION DE PROXIMITE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER (IPRODI) / PROGRAMME MALI-NORD	5 463 000 000	5 191 077 884	95%
12	IRRIGATION DE PROXIMITE-INITIATIVE DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE PAR L'IRRIGATION ET LA GESTION APPROPRIEE DES RESSOURCES (IPRO-IRRIGAR-FTFPIP) SIKASSO	127 889 926	127 889 926	100%
13	I PRO GAO MENAKA	7 090 444 437	4 390 333 852	62%
14	INITIATIVE DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE PAR L'IRRIGATION ET LA GESTION APPROPRIEE DES RESSOURCES (IRRIGAR)/KOULIKORO)	281 296 742	281 296 742	100%
15	CONTRAT PLAN ETAT LCV	1 528 143 970	953 859 397	62%
16	CENTRE DE CONSERVATION, DE MULTIPLICATION ET DE DIFFUSION DU BETAIL RUMINANT ENDEMIQUE (CCMD/ BRE) DE MADINA DIASSA (YANFOLILA) EX ONDY	45 158 568	45 158 568	100%
17	PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DU CASIER DE MOLODO NORD-PHASE I, EXTENSION ET TRANCHE II	4 125 000 000	3 113 000 000	75%
18	OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER (ODPA-DIN)	221 355 840	210 746 336	95%
19	CONTRAT PLAN ETAT-OHVN-PRODUCTEURS	7 770 516 949	6 378 431 755	82%
20	OFFICE DU MOYEN BANI (OMB) : 1er CONTRAT PLAN (2019-2021)	505 015 000	486 515 000	96%
21	OFFICE POUR LA MISE EN VALEUR DU SYSTEME FAGUIBINE (OMVF)	445 753 057	445 345 900	100%
22	CONTRAT-PLAN ETAT-OPIB-PRODUCTEURS REHABILITATION DU PERIMETRE HYDRO-AGRICOLE DE BAGUINEDA	488 853 944	488 852 052	100%
23	8ème CONTRAT PLAN-ETAT-OFFICE RIZ MOPTI-PRODUCTEURS (PHASE INTERMEDIAIRE)	766 560 900	686 232 210	90%
24	PROJET I DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)	9 469 924 770	1 782 244 899	19%
25	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)	8 334 000 000	2 617 000 000	31%
26	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DE SOKE I (PADER-SI)	1 000 000 000	950 000 000	95%
27	PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA ZONE DE L'OFFICE DU NIGER PHASE 2 (PADON 2)	3 559 649 937	2 084 639 860	59%
28	PROJET D'APPUI A LA FILIERE HALIEUTIQUE (PAFHA)	1 753 594 922	1 490 165 585	85%
29	PROJET D'APPUI A L'OFFICE DU NIGER (PAON)	426 660 411	426 660 411	100%
30	PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS)	933 224 698	924 974 772	99%
31	PROGRAMME NATIONAL DES PETITS BARRAGES ET BAS-FONDS (PNPBBF)	100 000 000	85 000 000	85%
32	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA DIVERSIFICATION AGRICOLE DANS LES ZONES ARIDES DU MALI (PDAZAM)	8 303 776 787	8 248 348 972	99%

N°	Projet	Budget prévu (FCFA)	Montant décaissé (FCFA)	Taux de décaissement (%)
33	PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES EXPLOITATIONS PASTORALES AU SAHEL MALI (PDDEPS)	680 285 000	584 470 823	86%
34	PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE (PDI-BS)	12 907 800 000	9 700 459 000	75%
35	PROJET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ ET DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LES PLAINES DU DELTA 2 (PDIR-PD2)	507 705 199	63 500 668	13%
36	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU DISTRICT DE KITA ET DE SES ENVIRONS, PHASE 2 (PDRK II)	4 386 153 002	2 401 216 103	55%
37	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU KAARTA/SEFETO (PDRK/S)	190 000 000	189 611 843	100%
38	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES REGIONS DU NORD MALI (PIDRN)	632 632 880	349 000 000	55%
39	PROGRAMME QUINQUENNAL D'AMENAGEMENTS AQUACOLES (PQAA 2016-2020)	179 445 590	179 445 590	100%
40	PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS-MALI)	5 057 607 202	4 105 048 797	81%
41	PROGRAMME DE SOUTIEN AU DISPOSITIF NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE (PRESA)	794 368 000	706 000 000	89%
42	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE PAR LE DEVELOPPEMENT DES CULTURES IRRIGUEES (PRESA/DCI)	1 620 688 992	1 492 688 992	92%
43	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA REGION DE KOULIKORO (PRESAN-KL)	1 255 698 056	1 160 648 056	92%
44	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE AU MALI (PRIA-MALI)	2 039 689 184	1 770 999 561	87%
45	PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION DE LA PRODUCTION LAITIERE AU MALI (PRODEVALAIT)	601 448 916	601 448 916	100%
46	PROJET DE TRANSFORMATION DES SOUS-PRODUITS D'ABATTAGE (PTSPA)	250 000 000	194 950 000	78%
47	PROGRAMME RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE (RGA)	332 500 000	197 875 000	60%
48	PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS POUR L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE (SAPEP)	1 974 527 995	591 388 063	30%
49	STOCK NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE	5 000 000 000	5 000 000 000	100%
50	APPUI AU RENFORCEMENT DE L'ELEVAGE ET DE L'ECONOMIE PASTORALE DANS LA REGION DE KOULIKORO (AREPK)	1 483 250 000	1 339 219 000	90%
51	LUTTE CONTRE L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET LA MALNUTRITION DANS LES CERCLES DE NARA, BANAMBA ET KOLOKANI » (LCIANK)	1 213 000 000	1 213 000 000	100%
52	IRRIGATION DE PROXIMITE-INITIATIVE DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE PAR L'IRRIGATION ET LA GESTION APPROPRIEE DES RESSOURCES (IPRO-IRRIGAR II) SIKASSO	325 212 742	325 212 742	100%
53	PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE AGROINDUSTRIELLE DU MALI (PACAM)	5 038 696 071	3 753 000 000	74%
54	6ème CONTRAT PLAN ETAT-OFFICE DU NIGER-EXPLOITANTS AGRICOLES	4 750 000 000	3 650 000 000	77%
55	CONSTRUCTION BUREAU DFM/DRH	142 382 732	121 547 732	85%
56	PROJET D'APPUI A LA FILIERE ANACARDE AU MALI (PAFAM)	2 898 491 470	1 826 422 637	63%
57	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 250 HA DE LA PLAINE DE TOGOBERE	500 000 000	0	0%
58	TRAVAUX D'EXTENSION DE 200 HA DE LA PLAINE DE SAOUNE	0	0	0%
59	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA FERME RIZICOLE DE SABE	0	0	0%
60	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES ANIMALES ET AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)	1 435 000 000	841 466 745	59%
61	UNITE INTERIMAIRE DE CONSOLIDATION ET DE GESTION DES ACQUIS DU PROGRAMME DE COMPETITIVITE ET DE DIVERSIFICATION AGRICOLES (UICG/PCDA)	400 000 000	380 000 000	95%

N°	Projet	Budget prévu (FCFA)	Montant décaissé (FCFA)	Taux de décaissement (%)
62	CONVENTION D'APPUI FINANCIER POUR LA LUTTE CONTRE LE CHARBON BACTERIDIEN	0	0	0%
63	PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE YELIMANE (PHASE II) PADDY II	0	0	0%
64	VALORISATION DE L'AGRICULTURE FAMILIALE ET DE LA PETITE IRRIGATION AU MALI (VAFPM)	160 722 575	57 132 547	36%
65	PROJET D'APPUI A LA TRANSITION AGROECOLOGIQUE EN ZONE COTONNIERE DU MALI (AGROECO) AU CHANGEMENT CLIMATIQUES (ACC)	1 042 679 289	1 017 679 289	98%
66	CONTRAT PLAN ETAT-OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE SELINGUE-PRODUCTEURS (ODRS)	489 972 000	450 011 517	92%
67	PROJET D'EXTENSION DES AMENAGEMENTS DE LA PLAINE DE SAN OUEST 510 HA (TIEKELENSO)	300 000 000	0	0%

Part de chacun des PTF dans la composante Renforcement des capacités.

PTF	Composante 1	Part (%)
Mali	7 773 094 559	28,17%
FIDA	6 186 395 446	22,42%
DANEMARK	4 307 547 605	15,61%
IDA	4 123 877 306	14,95%
BID	1 303 695 156	4,73%
AFD	1 084 803 101	3,93%
Norvège	818 634 988	2,97%
AECID	608 490 865	2,21%
BAD	460 934 284	1,67%
Suisse	338 675 000	1,23%
BOAD	195 722 000	0,71%
UE	148 600 000	0,54%
FSN	76 682 350	0,28%
PNUD	68 251 650	0,25%
CANADA	20 484 053	0,07%
USAID	18 537 120	0,07%
CICR	14 705 902	0,05%
FCRIT	12 938 370	0,05%
Autres	10 568 284	0,04%
ECO-PPR	9 176 710	0,03%
BIDC	9 000 000	0,03%
Total C1	27 590 814 749	100%

Part de chacun des PTF dans la composante Investissement

PTF	Composante 2	Part (%)
Mali	10 272 489 137	21,92%
KFW	10 187 921 220	21,74%
IDA	5 653 760 012	12,06%
BOAD	4 527 900 000	9,66%
BID	4 390 869 564	9,37%
BAD	3 373 507 102	7,20%
OFID	2 264 674 000	4,83%
AFD	1 680 079 580	3,58%
FSD	1 602 000 000	3,42%
GAFSP	853 122 611	1,82%
UE	751 000 000	1,60%
CANADA	406 176 358	0,87%
Suisse	406 035 000	0,87%
BADEA	200 000 000	0,43%
BIDC	167 341 000	0,36%
USAID	127 889 926	0,27%
Total C2	46 864 765 510	100%

Part de chacun des PTF dans la composante Production et Compétitivité

PTF	Composante 3	Part (%)
Mali	6 162 761 693	53,86%
IDA	1 657 862 594	14,49%
Belgique	1 303 000 000	11,39%
AECID	1 190 609 328	10,41%
BAD	426 997 238	3,73%
UE	399 865 585	3,49%
FIDA	191 587 010	1,67%
DANEMARK	40 918 712	0,36%
BIDC	35 822 000	0,31%
Suisse	26 012 000	0,23%
BOAD	6 000 000	0,05%
Total C3	11 441 436 160	100%

Part de chacun des PTF dans la composante Formation-Recherche

PTF	Composante 4	Part (%)
AFD	337 436 468	36,11%
IDA	165 822 630	17,74%
UE	150 700 000	16,13%
Mali	133 806 185	14,32%
FIDA	66 412 536	7,11%
CIRAD	25 000 000	2,68%
Suisse	20 428 000	2,19%
PNUD	14 620 050	1,56%
SOS SAHEL	7 887 500	0,84%
Wetlands International	7 000 000	0,75%
PAM	5 390 336	0,58%
Total C4	934 503 705	100%

Part de chacun des PTF dans la composante Sécurité Alimentaire

PTF	Composante 5	Part (%)
IDA	7 722 299 925	53,12%
Mali	5 000 000 000	34,39%
Belgique	1 213 000 000	8,34%
Suisse	341 100 000	2,35%
BAD	117 203 000	0,81%
AECID	104 980 060	0,72%
UE	40 000 000	0,28%
Total C5	14 538 582 985	100%

Part de chacun des PTF dans la mise en œuvre de l'ensemble des composantes

PTF	TOTAL_GENERAL	Part (%)
Mali	29 342 151 575	28,95%
IDA	19 323 622 467	19,06%
KFW	10 187 921 220	10,05%
FIDA	6 444 394 992	6,36%
BID	5 694 564 720	5,62%
BOAD	4 729 622 000	4,67%
BAD	4 378 641 624	4,32%
DANEMARK	4 348 466 317	4,29%
AFD	3 102 319 149	3,06%
Belgique	2 516 000 000	2,48%
OFID	2 264 674 000	2,23%
AECID	1 904 080 253	1,88%
FSD	1 602 000 000	1,58%
UE	1 490 165 585	1,47%
Suisse	1 132 250 000	1,12%
GAFSP	853 122 611	0,84%
Norvège	818 634 988	0,81%
CANADA	426 660 411	0,42%
BIDC	212 163 000	0,21%
BADEA	200 000 000	0,20%
USAID	146 427 046	0,14%
PNUD	82 871 700	0,08%
FSN	76 682 350	0,08%
CIRAD	25 000 000	0,02%
CICR	14 705 902	0,01%
FCRIT	12 938 370	0,01%
Autres	10 568 284	0,01%
ECO-PPR	9 176 710	0,01%
SOS SAHEL	7 887 500	0,01%
Wetlands International	7 000 000	0,01%
PAM	5 390 336	0,01%
Total général	101 370 103 109	100%

Taux de décaissement par PTF

PTF	Acquis 2020	Décaissement 2020	Taux (%)
FIDA	5 929 645 992	6 444 394 992	109%
OFID	2 118 000 000	2 264 674 000	107%
GAFSP	853 122 611	853 122 611	100%
Norvège	818 634 988	818 634 988	100%
CANADA	426 660 411	426 660 411	100%
BADEA	200 000 000	200 000 000	100%
PNUD	82 871 700	82 871 700	100%
FSN	76 682 350	76 682 350	100%
CIRAD	25 000 000	25 000 000	100%
FCRIT	12 938 370	12 938 370	100%
SOS SAHEL	7 887 500	7 887 500	100%
Wetlands International	7 000 000	7 000 000	100%
FSD	1 690 000 000	1 602 000 000	94,79%
Belgique	2 660 000 000	2 516 000 000	94,59%
Suisse	1 220 618 000	1 132 250 000	92,76%
USAID	157 889 926	146 427 046	92,74%
UE	1 753 594 922	1 490 165 585	84,98%
Mali	36 932 225 617	29 342 151 575	79,45%
KFW	13 159 953 921	10 187 921 220	77,42%
IDA	28 261 608 687	19 323 622 467	68,37%
AFD	4 577 329 226	3 102 319 149	67,78%
AECID	3 082 488 808	1 904 080 253	61,77%
BOAD	8 403 432 880	4 729 622 000	56,28%
BID	10 298 430 581	5 694 564 720	55,30%
DANEMARK	8 752 892 804	4 348 466 317	49,68%
CICR	30 000 000	14 705 902	49,02%
BAD	10 367 112 234	4 378 641 624	42,24%
PAM	13 000 000	5 390 336	41,46%
ECO-PPR	25 000 000	9 176 710	36,71%
Autres	43 305 600	10 568 284	24,40%
BIDC	886 000 000	212 163 000	23,95%
Italie	3 671 000 000	0	0%
EXIMBANK	1 325 000 000	0	0%
Total général	147 869 327 128	101 370 103 109	68,55%

Sigle PP	Composante1	Composante2	Composante3	Composante4	Composante5	TG_ Rea
ACC	928 222 591	0	0	0	0	92
ADRS	237 922 742	90 357 258	0	0	0	32
AGMCPB	473 772 864	0	16 173 316	0	0	48
AgrEco	1 272 965 306	0	0	362 436 468	0	1 63
Appui CPS	76 377 630	0	0	0	0	7
AREPK	36 219 000	0	1 303 000 000	0	0	1 33
ATI	156 750 000	0	0	0	0	15
Brigade Verte	82 000 000	0	0	0	0	8
CNASA	51 551 564	0	0	0	0	5
CNIA	0	646 000 000	0	0	0	64
CP_ON	0	3 650 000 000	0	0	0	3 65
CP-ORS	78 915 146	282 084 044	0	0	0	36
DFM/DRH	121 547 732	0	0	0	0	12
EAC	174 522 758	0	0	0	0	17
Etude PTSPA	0	200 000 000	0	0	0	20
INCLUSIF	10 576 368 852	551 633 879	232 505 722	66 412 536	0	11 42
Institut Sahel	25 369 288	0	0	0	0	2
IPRODI	0	5 302 077 884	0	0	0	5 30
IPRO-FTFPIP	0	127 889 926	0	0	0	12
IPRO-GM	0	4 390 333 852	0	0	0	4 39
IRRIGAR II/SIK	0	325 212 742	0	0	0	32
IRRIGAR-KKRO	0	281 296 742	0	0	0	28
LCIANK	0	0	0	0	1 213 000 000	1 21
LCV	953 859 397	0	0	0	0	95
Madina DIASSA	15 164 148	29 994 420	0	0	0	4
Molodo	230 000 000	2 883 000 000	0	0	0	3 11
ODPA-DIN	123 750 708	52 097 742	0	34 897 886	0	21
ODRS	141 629 825	227 631 757	0	80 749 935	0	45
OHVN	865 567 292	0	5 506 245 213	6 619 250	0	6 37
OMB	440 070 000	37 349 000	0	9 096 000	0	48
OMVF	174 677 810	227 991 340	42 676 750	0	0	44
OPIB	0	488 852 052	0	0	0	48
ORM	229 374 740	456 857 470	0	0	0	68
P2RS	532 957 931	662 357 360	469 726 608	0	117 203 000	1 78
PACAM	391 493 316	2 966 490 612	395 016 072	0	0	3 75
PADEL-M	1 485 849 000	80 000 000	901 102 000	105 049 000	45 000 000	2 61
PADER-SI	0	950 000 000	0	0	0	95
PADON2	404 560 280	1 680 079 580	0	0	0	2 08
PAFAM	530 833 248	0	1 190 609 328	0	104 980 060	1 82
PAFH _a +	148 600 000	751 000 000	399 865 585	150 700 000	40 000 000	1 49
PAON	20 484 053	406 176 358	0	0	0	42
PARIIS	809 934 098	111 750 074	0	3 290 600	0	92
PARPR2C3:PNPBBF II	0	85 000 000	0	0	0	8
PCDA	0	0	380 000 000	0	0	38

Sigle PP	Composante1	Composante2	Composante3	Composante4	Composante5	TG_Rea
PDAZAM	775 865 764	55 242 000	99 247 982	0	7 317 993 226	8 24
PDDEPS	584 470 823	0	0	0	0	58
PDI-BS	735 381 000	8 890 014 000	62 089 000	12 975 000	0	9 70
PDIRAAM	50 000 000	791 466 745	0	0	0	84
PDIR-PD2	63 500 668	0	0	0	0	6
PDRK II	585 153 588	1 816 062 515	0	0	0	2 40
PDRK/S	0	189 611 843	0	0	0	18
PIDRN	42 354 000	306 646 000	0	0	0	34
PQAA 2016-2020	179 445 590	0	0	0	0	17
PRAPS	767 806 984	2 552 027 400	368 424 684	57 483 030	359 306 699	4 10
PRESA	293 000 000	71 900 000	0	0	341 100 000	70
PRESA-DCI	290 172 992	1 202 516 000	0	0	0	1 49
PRESAN-KL	307 525 445	853 122 611	0	0	0	1 16
PRIA-MALI	512 245 202	1 258 754 359	0	0	0	1 77
PRODEVALAIT	87 799 016	394 102 000	74 753 900	44 794 000	0	60
PTSPA	179 750 000	15 200 000	0	0	0	19
RGA	197 875 000	0	0	0	0	19
SAPEP	66 802 118	524 585 945	0	0	0	59
STF	0	0	0	0	5 000 000 000	5 00
TIEKELENZO	0	0	0	0	0	
TOGOBERE	0	0	0	0	0	
VAPFIM	80 355 240	0	0	0	0	8
Total général	27 590 814 749	46 864 765 510	11 441 436 160	934 503 705	14 538 582 985	101 37

Contribution de chaque projet dans la composante I

Sigle PP	Composante I	Part (%)
INCLUSIF	10 576 368 852	38,33%
PADEL-M	1 485 849 000	5,39%
AgrEco	1 272 965 306	4,61%
LCV	953 859 397	3,46%
ACC	928 222 591	3,36%
OHVN	865 567 292	3,14%
PARIIS	809 934 098	2,94%
PDAZAM	775 865 764	2,81%
PRAPS	767 806 984	2,78%
PDI-BS	735 381 000	2,67%
PDRIK II	585 153 588	2,12%
PDDEPS	584 470 823	2,12%
P2RS	532 957 931	1,93%
PAFAM	530 833 248	1,92%
PRIA-MALI	512 245 202	1,86%
AGMCPB	473 772 864	1,72%
OMB	440 070 000	1,59%
PADON2	404 560 280	1,47%
PACAM	391 493 316	1,42%
PRESAN-KL	307 525 445	1,11%
PRESA	293 000 000	1,06%
PRESA-DCI	290 172 992	1,05%
ADRS	237 922 742	0,86%
Molodo	230 000 000	0,83%
ORM	229 374 740	0,83%
RGA	197 875 000	0,72%
PTSPA	179 750 000	0,65%
PQAA 2016-2020	179 445 590	0,65%
OMVF	174 677 810	0,63%
EAC	174 522 758	0,63%
ATI	156 750 000	0,57%
PAFHa+	148 600 000	0,54%
ODRS	141 629 825	0,51%
ODPA-DIN	123 750 708	0,45%
DFM/DRH	121 547 732	0,44%
PRODEVALAIT	87 799 016	0,32%
Brigade Verte	82 000 000	0,30%
VAPFIM	80 355 240	0,29%
CP-ORS	78 915 146	0,29%
Appui CPS	76 377 630	0,28%
SAPEP	66 802 118	0,24%
PDIR-PD2	63 500 668	0,23%
CNASA	51 551 564	0,19%
PDIRAAM	50 000 000	0,18%
PIDRN	42 354 000	0,15%
AREPK	36 219 000	0,13%
Institut Sahel	25 369 288	0,09%
PAON	20 484 053	0,07%

Sigle PP	Composante I	Part (%)
Madina DIASSA	15 164 148	0,05%
Total CI	27 590 814 749	100%

Contribution de chaque projet dans la composante 2

Sigle PP	Composante 2	Part (%)
PDI-BS	8 890 014 000	18,97%
IPRODI	5 302 077 884	11,31%
IPRO-GM	4 390 333 852	9,37%
CP_ON	3 650 000 000	7,79%
PACAM	2 966 490 612	6,33%
Molodo	2 883 000 000	6,15%
PRAPS	2 552 027 400	5,45%
PDIK II	1 816 062 515	3,88%
PADON2	1 680 079 580	3,58%
PRIA-MALI	1 258 754 359	2,69%
PRESA-DCI	1 202 516 000	2,57%
PADER-SI	950 000 000	2,03%
PRESAN-KL	853 122 611	1,82%
PDIRAAM	791 466 745	1,69%
PAFH _a +	751 000 000	1,60%
P2RS	662 357 360	1,41%
CNIA	646 000 000	1,38%
INCLUSIF	551 633 879	1,18%
SAPEP	524 585 945	1,12%
OPIB	488 852 052	1,04%
ORM	456 857 470	0,97%
PAON	406 176 358	0,87%
PRODEVALAIT	394 102 000	0,84%
IRRIGAR II/SIK	325 212 742	0,69%
PIDRN	306 646 000	0,65%
CP-ORS	282 084 044	0,60%
IRRIGAR-KKRO	281 296 742	0,60%
OMVF	227 991 340	0,49%
ODRS	227 631 757	0,49%
Etude PTSPA	200 000 000	0,43%
PDRK/S	189 611 843	0,40%
IPRO-FTFPIP	127 889 926	0,27%
PARIIS	111 750 074	0,24%
ADRS	90 357 258	0,19%
PARPR2C3:PNPBBF II	85 000 000	0,18%
PADEL-M	80 000 000	0,17%
PRESA	71 900 000	0,15%
PDAZAM	55 242 000	0,12%
ODPA-DIN	52 097 742	0,11%
OMB	37 349 000	0,08%
Madina DIASSA	29 994 420	0,06%
PTSPA	15 200 000	0,03%
Total C2	46 864 765 510	100%

Contribution de chaque projet dans la composante 3

Sigle PP	Composante3	Part (%)
OHVN	5 506 245 213	48,13%
AREPK	1 303 000 000	11,39%
PAFAM	1 190 609 328	10,41%
PADEL-M	901 102 000	7,88%
P2RS	469 726 608	4,11%
PAFHa+	399 865 585	3,49%
PACAM	395 016 072	3,45%
PCDA	380 000 000	3,32%
PRAPS	368 424 684	3,22%
INCLUSIF	232 505 722	2,03%
PDAZAM	99 247 982	0,87%
PRODEVALAIT	74 753 900	0,65%
PDI-BS	62 089 000	0,54%
OMVF	42 676 750	0,37%
AGMCPB	16 173 316	0,14%
Total C3	11 441 436 160	100%

Contribution de chaque projet dans la composante 4

Sigle PP	Composante4	Part (%)
AgrEco	362 436 468	38,78%
PAFHa+	150 700 000	16,13%
PADEL-M	105 049 000	11,24%
ODRS	80 749 935	8,64%
INCLUSIF	66 412 536	7,11%
PRAPS	57 483 030	6,15%
PRODEVALAIT	44 794 000	4,79%
ODPA-DIN	34 897 886	3,73%
PDI-BS	12 975 000	1,39%
OMB	9 096 000	0,97%
OHVN	6 619 250	0,71%
PARIIS	3 290 600	0,35%
Total C4	934 503 705	100%

Contribution de chaque projet dans la composante 5

Sigle PP	Composante 5	Part (%)
PDAZAM	7 317 993 226	50,33%
STF	5 000 000 000	34,39%
LCIANK	1 213 000 000	8,34%
PRAPS	359 306 699	2,47%
PRESA	341 100 000	2,35%
P2RS	117 203 000	0,81%
PAFAM	104 980 060	0,72%
PADEL-M	45 000 000	0,31%
PAFH _{a+}	40 000 000	0,28%
Total C5	14 538 582 985	100%

Contribution de chaque projet dans l'ensemble des composantes

Sigle PP	TG_Real_PNISA	Part (%)
INCLUSIF	11 426 920 989	11,27%
PDI-BS	9 700 459 000	9,57%
PDAZAM	8 248 348 972	8,14%
OHVN	6 378 431 755	6,29%
IPRODI	5 302 077 884	5,23%
STF	5 000 000 000	4,93%
IPRO-GM	4 390 333 852	4,33%
PRAPS	4 105 048 797	4,05%
PACAM	3 753 000 000	3,70%
CP_ON	3 650 000 000	3,60%
Molodo	3 113 000 000	3,07%
PADEL-M	2 617 000 000	2,58%
PDRIK II	2 401 216 103	2,37%
PADON2	2 084 639 860	2,06%
PAFAM	1 826 422 637	1,80%
P2RS	1 782 244 899	1,76%
PRIA-MALI	1 770 999 561	1,75%
AgrEco	1 635 401 774	1,61%
PRESA-DCI	1 492 688 992	1,47%
PAFH _{a+}	1 490 165 585	1,47%
AREPK	1 339 219 000	1,32%
LCIANK	1 213 000 000	1,20%
PRESAN-KL	1 160 648 056	1,14%
LCV	953 859 397	0,94%
PADER-SI	950 000 000	0,94%
ACC	928 222 591	0,92%
PARIIS	924 974 772	0,91%
PDIRAAM	841 466 745	0,83%
PRESA	706 000 000	0,70%
ORM	686 232 210	0,68%
CNIA	646 000 000	0,64%
PRODEVALAIT	601 448 916	0,59%
SAPEP	591 388 063	0,58%

Sigle PP	TG Real PNISA	Part (%)
PDDEPS	584 470 823	0,58%
AGMCPB	489 946 180	0,48%
OPIB	488 852 052	0,48%
OMB	486 515 000	0,48%
ODRS	450 011 517	0,44%
OMVF	445 345 900	0,44%
PAON	426 660 411	0,42%
PCDA	380 000 000	0,37%
CP-ORS	360 999 190	0,36%
PIDRN	349 000 000	0,34%
ADRS	328 280 000	0,32%
IRRIGAR II/SIK	325 212 742	0,32%
IRRIGAR-KKRO	281 296 742	0,28%
ODPA-DIN	210 746 336	0,21%
Etude PTSPA	200 000 000	0,20%
RGA	197 875 000	0,20%
PTSPA	194 950 000	0,19%
PDRK/S	189 611 843	0,19%
PQAA 2016-2020	179 445 590	0,18%
EAC	174 522 758	0,17%
ATI	156 750 000	0,15%
IPRO-FTFPIP	127 889 926	0,13%
DFM/DRH	121 547 732	0,12%
PARPR2C3:PNPBBF II	85 000 000	0,08%
Brigade Verte	82 000 000	0,08%
VAPFIM	80 355 240	0,08%
Appui CPS	76 377 630	0,08%
PDIR-PD2	63 500 668	0,06%
CNASA	51 551 564	0,05%
Madina DIASSA	45 158 568	0,04%
Institut Sahel	25 369 288	0,03%
TIEKELENZO	0	0%
TOGOBERE	0	0%
Total général	101 370 103 109	100%

Classement des projets en fonction de leur taux de décaissement en 2020.

Rang	Sigle PP	Acquis annuel 2020	Décaissement annuel 2020	Taux Decais/an
1	STF	5 000 000 000	5 000 000 000	100%
2	LCIANK	1 213 000 000	1 213 000 000	100%
3	PRODEVALAIT	601 448 916	601 448 916	100%
4	PAON	426 660 411	426 660 411	100%
5	IRRIGAR II/SIK	325 212 742	325 212 742	100%
6	IRRIGAR-KKRO	281 296 742	281 296 742	100%
7	Etude PTSPA	200 000 000	200 000 000	100%
8	PQAA 2016-2020	179 445 590	179 445 590	100%
9	IPRO-FTFPIP	127 889 926	127 889 926	100%
10	Madina DIASSA	45 158 568	45 158 568	100%
11	OPIB	488 853 944	488 852 052	99,99%
12	OMVF	445 753 057	445 345 900	99,91%
13	PDRK/S	190 000 000	189 611 843	99,80%
14	PDAZAM	8 303 776 787	8 248 348 972	99,33%
15	PARIIS	933 224 698	924 974 772	99,12%
16	ADRS	332 500 000	328 280 000	98,73%
17	AGMCPB	499 867 589	489 946 180	98,02%
18	OMB	505 015 000	486 515 000	96,34%
19	ACC	968 634 988	928 222 591	95,83%
20	ODPA-DIN	221 355 840	210 746 336	95,21%
21	PADER-SI	1 000 000 000	950 000 000	95,00%
22	CNIA	680 000 000	646 000 000	95,00%
23	PCDA	400 000 000	380 000 000	95,00%
24	CP-ORS	380 000 000	360 999 190	95,00%
25	PRESAN-KL	1 255 698 056	1 160 648 056	92,43%
26	IPRODI	5 747 000 000	5 302 077 884	92,26%
27	PRESA-DCI	1 620 688 992	1 492 688 992	92,10%
28	ODRS	489 972 000	450 011 517	91,84%
29	AREPK	1 483 250 000	1 339 219 000	90,29%
30	ORM	766 560 900	686 232 210	89,52%
31	CNASA	57 799 564	51 551 564	89,19%
32	PRESA	794 368 000	706 000 000	88,88%
33	PRIA-MALI	2 039 689 184	1 770 999 561	86,83%
34	DFM/DRH	142 382 732	121 547 732	85,37%
35	PARPR2C3:PNPBBF II	100 000 000	85 000 000	85,00%
36	PAFH+	1 753 594 922	1 490 165 585	84,98%
37	OHVN	7 770 516 949	6 378 431 755	82,09%
38	PRAPS	5 057 607 202	4 105 048 797	81,17%
39	Appui CPS	95 000 000	76 377 630	80,40%
40	PTSPA	250 000 000	194 950 000	77,98%
41	INCLUSIF	14 842 138 796	11 426 920 989	76,99%
42	CP_ON	4 750 000 000	3 650 000 000	76,84%
43	Molodo Nord	4 125 000 000	3 113 000 000	75,47%

Rang	Sigle PP	Acquis annuel 2020	Décaissement annuel 2020	Taux Decais/an
44	PDI-BS	12 907 800 000	9 700 459 000	75,15%
45	AgrEco Mali	2 368 236 012	1 635 401 774	69,06%
46	PAFAM	2 898 491 470	1 826 422 637	63,01%
47	LCV	1 528 143 970	953 859 397	62,42%
48	IPRO-GM	7 090 444 437	4 390 333 852	61,92%
49	PACAM	6 103 000 000	3 753 000 000	61,49%
50	RGA	332 500 000	197 875 000	59,51%
51	PDIRAAM	1 435 000 000	841 466 745	58,64%
52	PADON2	3 559 649 937	2 084 639 860	58,56%
53	PIDRN	632 632 880	349 000 000	55,17%
54	PDRIK II	4 386 153 002	2 401 216 103	54,75%
55	ATI	305 000 000	156 750 000	51,39%
56	EAC	380 000 000	174 522 758	45,93%
57	VAFPIM	186 694 961	80 355 240	43,04%
58	PDDEPS	1 418 060 400	584 470 823	41,22%
59	PADEL-M	8 334 000 000	2 617 000 000	31,40%
60	SAPEP	1 974 527 995	591 388 063	29,95%
61	P2RS	9 469 924 770	1 782 244 899	18,82%
62	PDIR-PD2	507 705 199	63 500 668	12,51%
63	Institut Sahel	570 000 000	25 369 288	4,45%
64	BRIGADE VERTE	3 791 000 000	82 000 000	2,16%
65	TOGOBERE	500 000 000	0	0,00%
65 ex	TIEKELENSO	300 000 000	0	0,00%
65 ex	PADDY II	0	0	0,00%
65 ex	PCB	0	0	0,00%
65 ex	Sabé	0	0	0,00%
65 ex	Saouné	0	0	0,00%
Ensemble des projets		147 869 327 128	101 370 103 110	68,55%