

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE



DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DE LA STATISTIQUE
ET DE L'INFORMATIQUE, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE LA POPULATION (DRPSIAP) DU DISTRICT DE BAMAKO

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

Rapport de Supervision de la collecte des données de l'Enquête
Principale dans le cadre de la troisième édition de l'Enquête
Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM III)
Vague I.

Décembre 2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	2
I. DEROULEMENT.....	2
A- Composition des équipes.....	2
Tableau 1 : Les Chefs d'équipe et leurs zones d'affectations.....	2
B- État général de la collecte.....	3
Tableau 2 : État général de la collecte par équipe.....	3
Equipe 45 : Adama COULIBALY.....	3
Équipe 46 : Salif TRAORE.....	3
Équipe 47 : Seydou TRAORE.....	4
Équipe : 48 Mahamane Ibrahima MAÏGA.....	4
Équipe 49 : Rokia TRAORE.....	4
II. DIFFICULTES RENCONTREES.....	5
III. RECOMMANDATIONS.....	5

INTRODUCTION

Suivant les ordres de mission N°0205/GDB-CAB du 13 Novembre 2025 et N°0227/GDB-CAB du 10 Décembre 2025 une mission de supervision conduite par Mme DEMBELE Djénèba TANGARA N°Mle 0104-739-X, Directrice Régionale de la Planification, de la Statistique et de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population (DRPSIAP) du District de Bamako s'est rendue du 14 Novembre au 21 Novembre 2025 et du 10 Décembre au 16 Décembre 2025 dans les Communes du District de Bamako.

La mission avait pour objet la supervision de la collecte des données de l'enquête principale dans le cadre de la troisième édition de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM III) Vague I. Le District de Bamako comptait cinq (05) équipes composées chacune d'un Chef d'équipe et de trois (03) agents de collecte.

I. DEROULEMENT

La mission a mené les activités suivantes sur le terrain :

- ❖ les rencontres avec les autorités administratives et communales des localités concernées pour expliquer l'objet de l'enquête ;
- ❖ la reconnaissance et la vérification des grappes échantillons au sein de chaque équipe ;
- ❖ la rencontre des équipes pour faire le point du déroulement de l'opération sur le terrain.

A- Composition des équipes

Les tableaux suivants donnent la répartition des chefs d'équipes par localités, le nombre de grappes par Commune.

Tableau 1 : Les Chefs d'équipe et leurs zones d'affectations

Prénoms et Noms des Chefs d'Équipe	Sexe	Contact	Zones d'Affectation
Adama COULIBALY	M	77 53 74 30	Commune I
Salif TRAORE	M	76 49 80 46	Commune III et IV
Seydou TRAORE	M	76 91 55 67	Commune IV et V
Mahamane Ibrahima MAÏGA	M	76 32 46 95	Commune V et CVI
Rokia TRAORE	F	79 39 41 10	Commune II

B- État général de la collecte

Tableau 2 : État général de la collecte par équipe

Équipe 45 : Adama COULIBALY

N° Grappe	Communes	Statut	Villages/quartiers	Etat de réalisation	Observation
183	Djalakorodji	Urbain	Djalakorodji	Grappe Réalisée	
185	Djalakorodji	Urbain	Djalakorodji	Grappe Réalisée	
221	Fombabougou	Urbain	Souleymanebougou	Grappe Réalisée	
225	N'Gabagoro Droit	Urbain	N'Gabagoro Droit	Grappe Réalisée	
233	Sangarébougou	Urbain	Sangarébougou	Grappe Réalisée	
235	Sarambougou	Urbain	Sarambougou	Grappe Réalisée	
569	COMMUNE I	Urbain	Boukassoumbougou	Grappe en cours	
571	COMMUNE I	Urbain	Doumanzana	Grappe non entamée	
573	COMMUNE I	Urbain	Banconi Farada	Grappe Réalisée	

Équipe 46 : Salif TRAORE

N° Grappe	Communes	Statut	Villages/quartiers	État de réalisation	Observation
187	COMMUNE IV	Urbain	Dogoodouman	Grappe Réalisée	
211	COMMUNE IV	Urbain	Ouenzindougou	Grappe Réalisée	
213	COMMUNE IV	Urbain	Kanadjiguila	Grappe Réalisée	
217	COMMUNE IV	Urbain	Kabalabougou	Grappe Réalisée	
219	COMMUNE IV	Urbain	Kanadjiguila	Grappe Réalisée	
585	COMMUNE IV	Urbain	Lafiabougou/Bougoudani	Grappe Réalisée	
575	COMMUNE II	Urbain	Sans -Fil	Grappe non entamée	Réaffectée
577	COMMUNE II	Urbain	Hippodrome	Grappe en cours	
579	COMMUNE II	Urbain	N'Gomi	Grappe en cours	

Équipe 47 : Seydou TRAORE

N° Grappe	Communes	Statut	Villages/quartiers	État de réalisation	Observation
587	COMMUNE IV	Urbain	Hamdallaye ACI	Grappe Réalisée	
589	COMMUNE IV	Urbain	Djicoroni-Para	Grappe Réalisée	
591	COMMUNE IV	Urbain	Djicoroni-Para	Grappe Réalisée	
597	COMMUNE IV	Urbain	Sébénincoro	Grappe Réalisée	
599	COMMUNE IV	Urbain	Kalabambougou	Grappe Réalisée	
601	COMMUNE V	Urbain	Kalaban Coura	Grappe Réalisée	
603	COMMUNE V	Urbain	Kalaban-Coura	Grappe en cours	
605	COMMUNE V	Urbain	Kalaban-Coura	Grappe non entamée	
607	COMMUNE V	Urbain	Daouadabougou	Grappe Réalisée	

Équipe : 48 Mahamane Ibrahima MAÏGA

N° Grappe	Communes	Statut	Villages/quartiers	État de réalisation	Observation
199	N'Tabakoro	Urbain	N'Tabakoro	Grappe Réalisée	
203	N'Tabakoro	Urbain	N'Tabakoro	Grappe Réalisée	
201	Sirakoro	Urbain	Sirakoro	Grappe Réalisée	
609	COMMUNE V	Urbain	Baco-Djicoroni	Grappe Réalisée	
611	COMMUNE V	Urbain	Baco-Djicoroni	Grappe non-entamée	Réaffectée
613	COMMUNE V	Urbain	Faladiè		
615	COMMUNE VI	Urbain	Dianéguéla	Grappe Réalisée	
617	COMMUNE VI	Urbain	Yirimadio Yaka Bougou	Grappe Réalisée	
619	COMMUNE VI	Urbain	Yirimadio Yorodianbougou	Grappe Réalisée	

Équipe 49 : Rokia TRAORE

N° Grappe	Communes	Statut	Villages/quartiers	État de réalisation	Observation
191	Kalaban-Coro	Urbain	Kalaban-Coro	Grappe Réalisée	
193	Kalaban-Coro	Urbain	Kalaban-Coro	Grappe Réalisée	
195	Kabala	Urbain	Kabala	Grappe Réalisée	
197	Gouana	Urbain	Gouana	Grappe Réalisée	
209	Kabala	Urbain	Kabala	Grappe Réalisée	
621	COMMUNE VI	Urbain	Yirimadio	Grappe Réalisée	
623	COMMUNE VI	Urbain	Senou	Grappe en cours	
625	COMMUNE VI	Urbain	Senou	Grappe non entamée	
627	COMMUNE VI	Urbain	Senou	Grappe Réalisée	

Au passage de la mission les équipes étaient toutes à 92% de réalisation. L'évolution des cinq (05) équipes était très satisfaisante.

II. DIFFICULTES RENCONTREES

Les différentes difficultés rencontrées au cours de l'opération sont les suivantes :


- la non disponibilité de certains ménages ;
- les cas de refus signalés ;
- la non performance de certaines tablettes ;
- le manque de carburant.

III. RECOMMANDATIONS

- Prévoir la sensibilisation à la télévision pour les prochaines éditions ;
- Remplacer les ménages réticents et non disponibles ;
- Mettre à la disposition des agents des tablettes plus performantes.

Bamako, le 17 Décembre 2025

LA DIRECTRICE RÉGIONALE



Mme DEMBÉLÉ Djénèba TANGARA

Médaillée du Mérite National

