
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE



DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DE LA STATISTIQUE
ET DE L'INFORMATIQUE, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE LA POPULATION (DRPSIAP) DU DISTRICT DE BAMAKO

**Rapport de Supervision des travaux de Cartographie et de
Dénombrement de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de
vie des Ménage (EHCVM) Dans le District de Bamako**

Août 2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
I. DEROULEMENT.....	2
A- Composition des équipes.....	2
Tableau 1 : Les Chefs d'équipe et leurs zones d'affectations.....	2
B- État général de la collecte	2
Tableau 2 : État général de la collecte par équipe	2
II. DIFFICULTES RENCONTREES	2
III. RECOMMANDATIONS	2

INTRODUCTION

Suivant l'ordre de mission **N°0132/GDB-CAB du 25 Juillet 2025**, une mission de supervision conduite par Mme DEMBELE Djénèba TANGARA N°Mle 0104-739-X, Directrice Régionale de la Planification, de la Statistique et de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population (DRPSIAP) du District de Bamako s'est rendue du 29 Juillet 2025 au 02 Août 2025 dans les Communes du District de Bamako.

La mission avait pour objet la supervision des Travaux de Cartographie et de Dénombrement des ménages dans le cadre de la troisième édition de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM).

Le District de Bamako comptait quatre (04) équipes composées chacune d'un (01) cartographe et d'un énumérateur.

I. DEROULEMENT

La mission a mené les activités suivantes sur le terrain :

- ❖ les rencontres avec les autorités administratives et communales des localités concernées pour expliquer l'objet de l'enquête ;
- ❖ la reconnaissance et la vérification des grappes échantillons au sein de chaque équipe ;
- ❖ La rencontre des équipes pour faire le point du déroulement de l'opération sur le terrain.

A- Composition des équipes

Les tableaux suivants donnent la répartition des chefs d'équipes par localités, le nombre de grappes par Commune.

Tableau 1 : Les Chefs d'équipe et leurs zones d'affectations

Prénoms et Noms des Chefs d'Équipe	Sexe	Contact	Zones d'Affectation
Aguibou DOUMBIA	M	76 20 17 68	Commune I, II
Mamadou KONATE	M	77 34 06 64	Commune III et IV
Mémé TRAORE	M	77 31 45 20	Commune IV, V et VI
Moussa SAMOURA	M	72 63 62 04	Commune VI+ Site PDI de Niamana Garabal

B- État général de la collecte

Tableau 2 : État général de la collecte par équipe

Équipe 33 : Aguibou DOUMBIA

N° Grappe	Communes	Statut	Villages/quartiers	Etat de réalisation	Observation
183	Djalakorodji	Urbain	Djalakorodji	Grappe Réalisée	
185	Djalakorodji	Urbain	Djalakorodji	Grappe Réalisée	
221	Souleymanebougou	Urbain	Souleymanebougou	Grappe Réalisée	
225	N'Gabagoro Droit	Urbain	N'Gabagoro Droit	Grappe Réalisée	
233	Seydoubougou	Urbain	Seydoubougou	Grappe Réalisée	
235	Sarambougou	Urbain	Sarambougou	Grappe Réalisée	
569	COMMUNE I	Urbain	Boukassoumbougou	Grappe Réalisée	
571	COMMUNE I	Urbain	Doumanzana	Grappe Réalisée	
573	COMMUNE I	Urbain	Banconi	Grappe Réalisée	
575	COMMUNE II	Urbain	Sans -Fil	Grappe Réalisée	
577	COMMUNE II	Urbain	Hippodrome	Grappe Réalisée	
579	COMMUNE III	Urbain	N'Gomi	Grappe Réalisée	
581	COMMUNE III	Urbain	Dravela	Grappe non entamée	

Équipe 34 : Mamadou KONATE

N° Grappe	Communes	Statut	Villages/quartiers	État de réalisation	Observation
187	Dogoodouman	Urbain	Dogoodouman	Grappe Réalisée	
211	Ouenzindougou	Urbain	Ouenzindougou	Grappe Réalisée	
213	Kanadjiguila	Urbain	Kanadjiguila	Grappe Réalisée	
217	Kabalabougou	Urbain	Kabalabougou	Grappe Réalisée	
219	Kanadjiguila	Urbain	Kanadjiguila	Grappe Réalisée	
583	COMMUNE III	Urbain	Badialan 2	Grappe Réalisée	
585	COMMUNE IV	Urbain	Lafiabougou	Grappe Réalisée	
587	COMMUNE IV	Urbain	Hamdallaye	Grappe Réalisée	
589	COMMUNE IV	Urbain	Djicoroni Para	Grappe cours	
591	COMMUNE IV	Urbain	Djicoroni Para	Grappe en cours	
593	COMMUNE IV	Urbain	Sébenikoro	Grappe Réalisée	
595	COMMUNE IV	Urbain	Sébenikoro	Grappe Réalisée	
597	COMMUNE IV	Urbain	Sébenikoro	Grappe Réalisée	

Équipe 35 : Mémé TRAORE

N° Grappe	Communes	Statut	Villages/quartiers	État de réalisation	Observation
191	Kalaban -Coro	Urbain	Kalaban -Coro	Grappe Réalisée	
193	Kalaban -Coro	Urbain	Kalaban -Coro	Grappe Réalisée	
195	Kabala	Urbain	Kabala	Grappe Réalisée	
197	Gouana	Urbain	Gouana	Grappe Réalisée	
201	Sirakoro-Meguetana	Urbain	Sirakoro-Meguetana	Grappe non entamée	
209	Kabala	Urbain	Kabala	Grappe Réalisée	
599	Kalabambougou	Urbain	Kalabambougou	Grappe Réalisée	
601	COMMUNE V	Urbain	Kalaban Coura	Grappe Réalisée	
603	COMMUNE V	Urbain	Kalaban Coura	Grappe en cours	
605	COMMUNE V	Urbain	Kalaban Coura	Grappe en cours	
607	COMMUNE V	Urbain	Daouadabougou	Grappe Réalisée	
609	COMMUNE V	Urbain	Bacodjicoroni	Grappe Réalisée	
611	COMMUNE V	Urbain	Bacodjicoroni	Grappe Réalisée	

Équipe : 36 Moussa SAMOURA

N° Grappe	Communes	Statut	Villages/quartiers	État de réalisation	Observation
199	Tabakoro ATTbougou	Urbain	Tabakoro ATTbougou	Grappe Réalisée	
203	Tabakoro ATTbougou	Urbain	Tabakoro ATTbougou	Grappe Réalisée	
205	Tabakoro ATTbougou	Urbain	Tabakoro ATTbougou	Grappe Réalisée	
207	Niamana village	Urbain	Niamana village	Grappe Réalisée	
613	COMMUNE VI	Urbain	Faladié Sema	Grappe Réalisée	
615	COMMUNE VI	Urbain	Dianéguela	Grappe Réalisée	
617	COMMUNE VI	Urbain	Yirimadio Ya TRAORE ka Bougou	Grappe Réalisée	

619	COMMUNE VI	Urbain	Yirimadio Yorodianbougou	Grappe Réalisée	
621	COMMUNE VI	Urbain	Yirimadio Dougou Koro	Grappe en cours	
623	COMMUNE VI	Urbain	Senou	Grappe en cours	
625	COMMUNE VI	Urbain	Senou	Grappe Réalisée	
627	COMMUNE VI	Urbain	Senou	Grappe Réalisée	
931	Niamana	Urbain	Niamana Garbal	Grappe Réalisée	

Au passage de la mission les équipes étaient toutes à 95% de réalisation. L'évolution des trois équipes était très satisfaisante.

II. DIFFICULTES RENCONTREES

Les différentes difficultés rencontrées au cours de l'opération et les solutions adoptées sont les suivantes :

- La taille trop grande de certaines SE ;
- Quelques cas de refus signalés.

III. RECOMMANDATIONS

- Diviser les SE trop grandes en plusieurs SE pour faciliter les futurs travaux sur le terrain ;
- Prévoir la sensibilisation à la télévision pour les prochaines éditions.

Bamako, le 04 Août 2025

LA DIRECTRICE RÉGIONALE

Mme DEMBÉLÉ Djénèba TANGARA

Médaillée du Mérite National

